č.j.: SPU 170859/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1134-2022-541100		
UID: spudms00000014535427		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	14b/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořensko
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slaná
 Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1134-2022-541100 ze dne 31.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Kateřinou Pokornou, rada Pobočky Semily 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 601 584 016
E-mail: d.haskova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupená: 	xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, 
	 	Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Dne 28.4.2024 Zhotovitel, v souladu s čl. 3.6. Smlouvy, doručil na SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočku Semily (dále jen „pobočka“) písemnou Žádost o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy o dílo). Žádost je evidována pod č.j. SPU 166941/2024. Předmětem žádosti je navýšení jednotkových položkových cen dílčích etap uvedených v čl. 2 tohoto dodatku o 10 %. Průměrná roční míra inflace pro rok 2023 zveřejněná Českým statistickým úřadem činila 10,7 %.
Dle sdělení KPÚ pro Liberecký kraj ze dne 29.4.2024 je žádost oprávněná, Objednatel ji schvaluje a zavazuje pobočku k uzavření tohoto dodatku v souladu se žádostí Zhotovitele. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, do které se dle čl. 17.4 nezapočítávají hodnoty změny Ceny Díla bez DPH provedené na základě čl. 3.6. Smlouvy, tzn. že navýšení Ceny Díla v důsledku uzavření dodatku č. 2 nebude započítáváno do hodnoty 5 % limitu pro vyhrazené změny.
[bookmark: _Hlk152765060]V souladu s výše uvedeným dochází k navýšení položkových cen za Měrnou jednotku bez DPH 
o 10 %, a to u všech dílčích etap plnění, jelikož od data uzavření Smlouvy (dne 31.10.2022).
V důsledku změn položkových cen za Měrnou jednotku se mění i Celková cena Díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy.




Předmět Dodatku
V příloze č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hořensko:

	[bookmark: _Ref50585481] 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	2 200,00
	8 800,00
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	5 500,00
	11 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	83
	2 200,00
	     182 600,00
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	2 200,00
	11 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	71
	2 200,00
	     156 200,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	9
	4 400,00
	39 600,00
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	5
	4 400,00
	22 000,00
	31.7.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	88
	1 100,00
	96 800,00
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	88
	1 650,00
	     145 200,00
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	
	
	673 200,00

	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	83
	3 300,00
	     273 900,00
	31.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	5
	1 100,00
	5 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	9
	1 100,00
	9 900,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	1 100,00
	3 300,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	83
	3 300,00
	     273 900,00 
	31.05.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	     622 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	88
	1 100,00
	96 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	96 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	     673 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	    622 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	96 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 392 600,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	   292 446,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 685 046,00
	 




se ruší a nahrazuje zněním následujícím:

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	2 420,00
	9 680,00
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	6 050,00
	12 100,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	83
	2 420,00
	     200 860,00
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	2 420,00
	12 100,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	71
	2 420,00
	     171 820,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	9
	4 840,00
	43 560,00
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	5
	4 840,00
	24 200,00
	31.7.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	88
	1 210,00
	106 480,00
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	88
	1 815,00
	     159 720,00
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	
	
	740 520,00
	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	83
	3 630,00
	301 290,00
	31.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	5
	1 210,00
	6 050,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	9
	1 210,00
	10 890,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	1 210,00
	3 630,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	12 100,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	83
	3 630,00
	     301 290,00 
	31.05.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	     684 860,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	88
	1 210,00
	106 480,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	106 480,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	740 520,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	    684 860,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	106 480,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 531 860,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	   321 690,60
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 853 550,60
	 







Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (především termíny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Liberec		Místo: Plzeň
Datum: 3.5.2024		Datum: 2.5.2024






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatelka
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