         Evidenční číslo smlouvy objednatele:  SPU 184211/2024
         UID:                                                      spuess920ad2b0
         Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ……………………

Dnešního dne, měsíce a roku


Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Rudolf Hrnčíř tel.: xxxxxx  e-mail: r.hrncir@spucr.cz
Ing. Jaroslav Dočkal tel.: xxxxxx e-mail: j.dockal@spucr.cz
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774                                     
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
(dále jen jako „objednatel“)
                   
a 

MIDAKON s.r.o.
Sídlo: Na Návsi 18/4, 620 00, Brno
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 116217
Zastoupený Ing. Davidem Mlčákem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mlčák
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx
IČO: 08927677
DIČ: CZ08927677	
Zhotovitel je plátcem DPH. 
Bankovní spojení: Fio Banka, číslo účtu: 2701777989/2010
(dále jen jako „zhotovitel“)
           
uzavírají
v souladu s Čl. XIII odst. 13.7 smlouvy

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SPU 137114/2022 uzavřené dne 20. 3. 2023
na podlimitní veřejnou zakázku s názvem
 „Kanál Krhovice - Hevlín, projektová dokumentace na rekonstrukci akvaduktu přes Černou strouhu“
(dále jen „Dodatek č. 1“)
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“),


kterým se s odkazem na Čl. XIII Závěrečná ustanovení, odst. 13.7 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 5. 2024 doručené objednateli pod čj.  SPU 181341/2024, z důvodů, kdy zhotovitelem řádně a včas vypracovaná projektová dokumentace byla zaslána na vodoprávní úřad dne 4.2.2024 s žádostí o vydání stavebního povolení, úřad tuto dokumentaci přijal, avšak doposud nebylo zahájeno stavební řízení z důvodu nadměrné vytíženosti úřadu a nutnosti zpracování dříve obdržených žádostí jiných staveb;     
mění Čl. III Termín plnění, odst. 3.1, bod 3.1.1 na toto znění: 
3.1.1	Termín předání Díla je stanoven na:
             a) projektová dokumentace do 10 měsíců od účinnosti Smlouvy   
             b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) včetně získání souhlasů vlastníků atd. do 30. 11. 2024     	                                                            
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.    


	za objednatele:                                                        za zhotovitele:

v Praze dne 20. 5. 2024                                            v Brně dne 20. 5. 2024










  ………………………………………….	                  ………………………………………
         Mgr. Michal Gebhart, MBA                                         Ing. David Mlčák          
         ředitel Sekce krajinotovorby                                               jednatel          
         ČR - Státní pozemkový úřad 		                   MIDAKON s.r.o.    







	


Za správnost: Blanka Novotná
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