	                                        Č. sml. objednatele: 	1064-2020-523101
	           UID: 	spudms00000014535419
	                                  Č. sml. zhotovitele:	S21-034-0162

		Č.j. objednatele: 1067-2020-523101
		Č.j. zhotovitele: S21-034-0163                  

DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)
„Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice“
uzavřené dne 15.10.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,


mezi smluvními stranami


Objednatelem: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro
	Jihomoravský kraj
Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: 	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa, 
	vedoucí pobočky Hodonín
	Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín
sídlo pobočky: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
	tel. +420 727957211
e-mail: 	hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČ: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitelem: 	SWIETELSKY stavební s.r.o
Odštěpný závod: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.,
	odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: 	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: 	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
	xxx
	- oba na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID DS: 	amx5p38
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	212269343/0300
IČ: 	480 35 599
DIČ: 		CZ48035599, je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I


V průběhu realizace díla, na základě Posudku projektové dokumentace „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice, Protipovodňová nádrž N1“ zpracovaného společností VODNÍ DÍLA–TBD a.s., vznikla potřeba zpracování manipulačně provozního řádu vodního díla protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice, v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který není předmětem této smlouvy. Došlo tak k rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta. Zpracovaný Manipulační řád vodního díla prochází schvalovacím procesem ze strany Povodí Moravy, s.p., jehož souhlas je nezbytný pro jeho schválení vodoprávním úřadem, tj. Odborem životního prostředí Městského úřadu Hodonín.

S ohledem k situaci, kdy nemůže být stavba zkolaudována bez projednání a schválení Manipulačního řádu vodního díla vodoprávním úřadem v rámci samostatného vodoprávního řízení, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:


Čl. II

1. čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

[bookmark: _Hlk55288292]a. Termín předání a převzetí staveniště: 			            10. 11. 2020
b. Termín zahájení a přerušení stavebních prací: 	    11. 11. 2020 – 14. 04. 2021
c. Termín nového zahájení a dokončení stavebních prací 	   04. 09. 2023 – 21. 12. 2023, tj. 108 kalendářních dnů od nového zahájení stavebních prací
d. Termín dodání všech řádných dokladů nezbytných pro kolaudaci: 	       do 21. 05. 2024 
e. Termín předání a převzetí díla: do jednoho měsíce od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 





Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

[bookmark: _Hlk142562935]Za objednatele: 	Za zhotovitele:

V Brně dne 16. 5. 2024	V Hodoníně dne 30. 4. 2024




xxx	xxx
………………………………………...	………………………………………...
Ing. Renata Číhalová, ředitelka 	xxx
Krajského pozemkového úřadu	SWIETELSKY stavební s.r.o.
pro Jihomoravský kraj	(na základě plné moci) 
	
	V Hodoníně dne 30. 4. 2024
	



	xxx
	………………………………………...
	xxx
	SWIETELSKY stavební s.r.o. 
	(na základě plné moci)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
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