
 

Realizace společných zařízení v k.ú. Nová Dědina u Uničova – I. etapa 

SO805 Interakční prvek IP8 s tůní T1 

 

D.5.0. Technická zpráva  
 

Území navrhované stavby interakčního prvku IP8 s tůní T1 se nachází 

v jihozápadním cípu katastru Nová Dědina u Uničova, na hranici s katastrálním 

územím Uničov. Stavba se nachází 2,5 km severozápadně od centra města Uničov a 

1,6 km jihozápadně od Nové Dědiny. V současné době je využívána jako orná. 

Stavba vodní tůně spolu s interakčním prvkem je navržena jako součást 

společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nová Dědina u Uničova. 

Zájmové území se nachází na levém břehu vodního toku Lukavice. Vodní tok je  

ve správě Povodí Moravy, s.p.,  IDVT 10200785. 

 

1. Majetkoprávní vztahy 

 

katastrální území:  Nová Dědina u Uničova (644421) 

 

p.č. LV 

Výměra 

parcely 

celkem 

 [m2] 

druh pozemku – využití, ochrana 

 

druh opatření 

 

296 10001 4147 jiná plocha - ostatní plocha  

 

interakční prvek 

 s tůní 

 

 

LV Vlastník, sídlo podíl 

podíll 

podíl 
10001 Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov  

 

 

Stavbou nebudou dotčeny zájmy jiných organizací. 

 

2. Příprava území 

 

Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy stanoviště a odstranění 

nahodilých překážek. Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá 

podzemní vedení (bude doloženo zápisem ve stavebním deníku) a ochranná pásma 

vedení.  

 

3. Vodní tůň T1 
 

Zájmové území pro stavbu vodních tůní se nachází na levém břehu vodního 

toku Lukavice, na zemědělský obhospodařovaných pozemcích.  
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Základní technické parametry vodní tůně T1: 

 

Kóta předpokládané hladiny vody  237,40 m n.m. 

Plocha stavby tůně       2200 m2 

Plocha hladiny vody   1220 m2 

Objem vody      1690 m2 

Hloubka vody     0,6-1,6 m 

Průměrná hloubka vody    0,85 m 

Maximální hloubka vody   1,35 m 

 

Údaje se vztahují k výšce hladiny 237,40 m n.m. - hladina vody ve vodní tůni 

může kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hladiny podzemní vody  

 

V případě výskytu drenáže na ploše budované tůně bude tato drenáž zaústěna 

do tůně.  

Tůň bude zcela zahloubená pod úroveň terénu, nemá hráz ani jiná technická 

zařízení (výpust, bezpečnostní přeliv), nejedná se proto o vodní dílo dle Zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). 

Na ploše navržené vodní tůně bude provedeno sejmutí humózní vrstvy o 

mocnosti 0,3 m o celkovém objemu 570 m3. Humózní vrstva bude uložena na 

mezideponii na pozemku určeném pro stavbu a bude použita pro ohumusování svahů 

vodních tůní nad vodní hladinou tl. 0,15 m.   

Vodní tůň bude vybudována prostým vyhloubením v terénu. Bude provedena 

úprava břehů tůní ve sklonu 1:4 až 1:5. Vzhledem k velikosti pozemku určeného pro 

výstavbu tůně není možné použít mírnější sklony. Tůň bude dotována podzemní 

vodou. Voda v ní bude kolísat dle aktuálních klimatických podmínek. Tůň je navržena 

prostorově i hloubkově členitá. Dno tůně bude výškově diverzifikované od hloubky 

0,6 m až 1,6 m vody. Dno tůně bude provedeno při výstavbě v maximální možné míře 

členitě. Pro zvýšení členitosti dna bude přispívat také navržená prohlubeň, která bude 

sloužit k možnosti přežití vodních organismů i v největším suchu. Na některých 

místech břehů tůně budou umístěny dřevokamenné prvky. Jedná se o nepravidelné 

shluky kamenů (do 200 kg) skombinované buď se starými kmeny nebo 

velkými pařezy. 

Plocha pozemku určeného pro stavbu tůní, která nebude přímo výstavbou tůní 

dotčena bude zatravněna a na části plochy bude provedena doprovodná výsadba 

dřevin. 

 

Přehled ploch: 

Celková plocha pozemku     4 147 m2 

Plocha určená pro stavbu tůní     2 200 m2 

Plocha určená pouze pro zatravnění       567 m2 

Plocha určená pro zatravnění a výsadbu dřevin  1 380 m2 

Bilance zemních prací: 

Sejmutí humózní vrstvy     570 m3 

Odkopávky    2350 m3 

Odvoz přebytečné zeminy  2350 m3 
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4. Výsadba dřevin  

 

Výsadba doprovodných dřevin na pozemku pro lokální biocentrum bude 

provedena autochtonními dřevinami. Výsadba bude provedena v osmi skupinách. 

Bude provedeno 5 oplocenek a 3 výsadby v linii. 

 

VÝSADBY -  OPLOCENKY  

Oplocenka 
Plocha oplocenky 

(m2) 
Délka oplocenky 

(m) 

1 220 64 

2 134 57 

3 144 58 

4 125 47 

5 134 45 

Celkem 757 271 

 

VÝSADBY -  LINIE  

Linie Plocha linie (m2) Délka linie(m) 

1 130 31 

2 183 40 

3 310 47 

Celkem 623 118 

 

 Výsadba oddělí prostor tůní od rozlehlých zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků. Navržená druhová skladba výsadeb vychází ze stávajících půdních a 

klimatických podmínek stanoviště. V ploše bude zajištěna pestrá druhová skladba 

dřevin včetně keřů. Pro výsadbu bude použit autochtonní rostlinný materiál (viz 

obecné zásady pro výsadbu dřevin). 

 

 Výsadba okolo tůní zahrnuje dub letní, vrbu popelavou, vrbu košíkářskou, vrbu 

jívu a lísku obecnou.  
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Výsadbový segment Označení Druh Druh (lat.) 
Počet 
ks 

Oplocenka1 stromy olše lepkavá Alnus glutinosa 9 

   vrba jíva Salix caprea 3 

Celkem       12 

          

Oplocenka 2 stromy vrba jíva Salix caprea 7 

Celkem       7 

          

Oplocenka 3 stromy vrba jíva Salix caprea 8 

Celkem       8 

          

Oplocenka 4 keře vrba popelavá Salix cinerea 5 

   líska obecná Corylus avellana 4 

Celkem       9 

          

Oplocenka 5 stromy dub letní Quercus robur 1 

  keře vrba popelavá Salix cinerea 3 

    líska obecná Corylus avellana 4 

Celkem       8 

          

Linie 1 stromy vrba košíkářská Alnus glutinosa 7 

Celkem       7 

          

Linie 2 stromy vrba košíkářská Alnus glutinosa 10 

Celkem       10 

          

Linie 3 stromy dub letní Quercus robur 9 

Celkem       9 

 

 

Celkem keřů 16 ks 

Celkem stromů 54 ks 

Celkem všech dřevin 70 ks 
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5. Obecné zásady pro výsadbu dřevin 

 

Sadební materiál 

Sadební materiál bude připravován předem – stromky i keře budou vypěstovány 

pokud možno z místního materiálu (shodná PLO).  

Do stromořadí a skupin budou vysazovány větší stromky výška minimálně 200 

cm, příp. kmínek 10 - 12 cm. Keře budou mít min. 2 - 3 výhony a velikost 60 cm.  

Stromy musí být s balem odpovídající velikosti, sazenice keřů mohou být 

kontejnerované, případně se zemním balem, aby bylo usnadněno jejich ujmutí. 

Výsadba stromů bude prováděna do jamek 70 x 70 cm (0,343 m3). Jamky budou 

před vlastní výsadbou prolity 100 l vody. Z důvodu zadržení vody v půdě v případě 

dlouhého období sucha ve vegetační době bude do jamky ke dřevině zapraveno 100 g 

hydrogelu. 

Do keřových skupin budou použity školkované sazenice keřů s výškou nadzemní 

části 0,6 m, vysazované v trojúhelníkovém sponu 1 x 0,75 m. Výsadba bude 

prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou budou jamky prolity 13 l 

vody. Z důvodu zadržení vody v půdě v případě dlouhého období sucha ve vegetační 

době bude do jamky ke dřevině zapraveno 20 g hydrogelu. 

 

Všechny použité sazenice musí být v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, 

nepoškozené, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Parametry sazenic musí 

odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky okrasných dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební 

materiál lesních dřevin. 

Stromy budou bezprostředně po vysazení upevněny ke třem kůlům. Kůly musí mít 

minimální Ø 4 cm. Každý kůl bude zapuštěný 30 cm do rostlé země a zapuštěná část 

bude chráněna impregnací nebo opálením. Kůly budou nahoře spojeny laťkou. Je 

možné použít i kůly čtyřúhelníkového průřezu. Uvázání sazenice ke kůlu musí být 

provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo 

k poškozování kmínku. Kromě zajištění pevného ukotvení zabrání kůly vytloukání 

kmínků zvěří. Proti okusu budou výsadby stromů chráněny drátěným pletivem vně 

kůlů v případě stromů mimo oplocenky. V případě stromků v oplocenkách bude 

drátěné pletivo umístěno na kmínek. Keře budou chráněny proti okusu chemicky. 

Kolem stromů bude vytvořena závlahová mísa, aby se voda zadržovala a zasakovala u 

kmínku.  

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 

množství 50 - 100 l na každý strom a 10 - 20 l na keř) a zálivku ještě alespoň 2x 

opakovat. Bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou. 

Pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich náhrada 

v rámci reklamace. K tomu musí být použity sazenice odpovídajících parametrů. 

Nahrazen musí být vždy příslušný druh. Minimálně dvakrát ročně je potřebné 

zkontrolovat stav oplocení a ukotvení stromů ke kůlům a odstraněny případné 

nedostatky. 

 V případě velmi suchého počasí bude provedena zálivka dřevin. 
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Termín, způsob realizace a ošetření 

Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do 

zámrazu, nebo jaro do vyrašení (březen až květen). Kontejnerované keře je možno 

vysazovat i mimo uvedená období, vyjma silných nebo dlouhodobějších mrazů, ale i 

vysokých teplot (nad 20°C).  

 

Návrh péče o výsadby dřevin po dobu 3 let 

Daný postup výsadeb počítá se sečením, mulčováním a zálivkou a dle potřeby 

ošetřování (odstranění poškozených částí rostliny, likvidace odpadu, úprava korunky). 

Náhrada uhynulých jedinců bude řešena v rámci reklamace. Dále musí být zachována 

ochrana dřevin před okusem s ochranným pletivem a musí být udržována oplocenka. 

 

6. Obecné zásady pro provedení zatravnění 

 

Zatravnění bude provedeno travním osivem pro krajinnou protierozní loukou. 

Navržené interakční prvky budou zatravněny trávo-bylinou směsí protierozního 

charakteru, druhově vhodnou jako krajinná směs do extravilánu (vyjma plochy určené 

pro květnatou louku). 
 

Druhové složení trávo-bylinné směsi: 

 

Trávy 70 %: 

• kostřava červená výběžkatá –  Festuca rubra subsp. rubra 20% 

• kostřava červená trsnatá – Festuca rubra subsp. commutata 15% 

• jílek vytrvalý – Lolium perenne      10% 

• kostřava luční – Festuca pratensis     10% 

• lipnice luční – Poa pratensis      5% 

• srha laločnatá – Dactylis glomerata     5% 

• tomka vonná – Anthoxanthum odoratum    5% 

 

Byliny 30 % (poměrná směs druhů):  

• černohlávek obecný – Prunella vulgaris  

• jetel luční – Trifolium pratense  

• jetel plazivý – Trifolium repens  

• kakost luční – Geranium pratense  

• kopretina bílá pravá – Leucanthemum vulgare subsp. vulgare)  

• máchelka podzimní – Leontodon autumnalis  

• sedmikráska chudobka – Bellis perennis  

• škarda dvouletá – Crepis biennis  

• zvonek rozkladitý – Campanula patula  

• řebříček obecný – Achillea millefolium 
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Výsevek směsi je 25 g/m2. V následujících letech je třeba dosetí v případě potřeby 

v místech, kde došlo k většímu plošnému úhynu. 

Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  

Vhodná období pro zakládání luk jsou pozdní podzim a jaro. 

 

7. Postup realizace stavby a výsadeb 

 

1) Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy staveniště a odstranění 

nahodilých překážek. Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá 

podzemní vedení a ochranná pásma, pokud se na staveništi nacházejí. 

2) Sejmutí humózní vrstvy na ploše stavby a její uložení na mezideponii. 

3) Odtěžení zeminy v prostoru vodních tůní dle PD  

4) Terénní úpravy – svahování a rozprostření humózní vrstvy. 

5) Doplnění kamene a starých kmenů.  

6) Zatravnění a výsadba v okolí vodních tůně. 

Vhodná období pro zakládání luk jsou pozdní podzim a jaro. Optimální dobou pro 

výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do zámrazu, nebo jaro do 

vyrašení (březen až květen). 

7) Finální úpravy, úklid staveniště. 

 

8. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

 

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná 

pásma podzemních a nadzemních vedení ! 

 

 Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV č.101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.362/2005 Sb.,o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č.591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách 

staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 

 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 

dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 

telefonních stanic (lékařská služba, policie, hasiči). 
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 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce. 

 

 

Povinnosti zadavatelů staveb 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby 

zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

 

Přípravná fáze stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a 

zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 

stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn 

rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 

Fáze realizace stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové 

stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 

následující limity objemu staveb: 

▪ u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 den 

▪ u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 

díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 zákona 

č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 

potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. 

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb u nichž nevzniká povinnost 

oznámení o zahájení prací (dle bodu 6,odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění 

zákona č.88/2016 Sb.) 

Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., 

ve znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby : 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
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Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona č.309/2006 

v platném znění : 

Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 

právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV č.591/2006 Sb.-

příloha 5, bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 

staveb), zadavatel stavby  zajistí dle §15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb, kterým se mění 

zákon č.309/2006 Sb, aby byl při přípravě stavby zpracován plán BOZP podle druhu a 

velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a 

aby byl při realizaci stavby aktualizován.  

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 

přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 

 

 

 

V Brně, červen 2022   Vypracoval: Ing. Alena Coufalová 

         

 

 


