UID : spudms00000014590884
Číslo smlouvy objednatele: 43-2020-514101
Číslo smlouvy zhotovitele:  18/20
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Huntířov a v k.ú. Kocléřov s navazující částí k.ú. Huntířov a navazující částí k.ú. Záboří u Dvora Králové


Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Huntířov a v k.ú. Kocléřov s navazující částí k.ú. Huntířov a navazující částí k.ú. Záboří u Dvora Králové
DODATEK Č. 8
SMLOUVY O DÍLO č. 43-2020-514101
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
	Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.	+420 606 689 085
E-mail:	trutnov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 43-2020-514101.


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 8 je na základě žádosti zhotovitele ze dne 15.5.2024 aktualizace počtu měrných jednotek podle skutečně provedeného rozsahu prací. 

Aktualizace počtu měrných jednotek se týká KoPÚ Kocléřov, dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   

Skutečně provedeno 19 MJ, dle platné SOD 20 MJ, ponížení o 1 MJ
Cena 1 MJ bez DPH je 1 000 Kč

KoPÚ Kocléřov

	Dílčí fakturační celek      3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	20
	19
	1 000
	20 000
	19 000
	- 1 000



Méněpráce pro KoPÚ Kocléřov činí 1 000 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méně práce) za KoPÚ Huntířov a KoPÚ Kocléřov upravených tímto dodatkem č. 8 činí 1 000 Kč bez DPH.


Čl. II
Odůvodnění dodatku č. 8

Dodatek č. 8 ke SOD týkající se KoPÚ Huntířov a KoPÚ Kocléřov je vyhotoven na základě skutečně realizovaného rozsahu (délky) změny průběhu katastrálních hranic. Změna průběhu katastrálních hranic navazuje na provedené zaměření skutečného stavu a na návrh nového umístění pozemků, kdy byla zjištěna skutečná potřeba provedení změny průběhu katastrálních hranic. 
Žádost Zhotovitele o aktualizaci MJ u uvedené dílčí fakturační částí prací ke KoPÚ Kocléřov byla Objednateli doručena dne 16.5.2024.
Objednatel po posouzení žádosti Zhotovitele souhlasí s uvedenou změnou rozsahu měrných jednotek dle žádosti.

Čl. III.
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI smlouvy se mění následovně:
	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1 – 3.4.5.) bez DPH
	 1 950 550 Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH
	    930 450 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH
	    336 400 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	 3 217 400 Kč

	DPH 21 %
	    675 654 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	 3 893 054 Kč




Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 8 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 8 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Hradci Králové dne 22.05.2024
	V Praze dne 21.05.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:


	



Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

	



Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.



Příloha: 
Položkový výkaz činnosti KoPÚ Huntířov - ve znění dodatku č. 8 
Položkový výkaz činnosti KoPÚ Kocléřov - ve znění dodatku č. 8 
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