
Harmonogram realizace 

 Krajinná zeleň v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic
rok

měsíc

týden 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

převzetí stavby  do 15 dnu od podpisu

zahájení díla

příprava půdy

založení trávníku

výsadba dřevin

předání díla do 120 dnů

Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov 1 rok

týden 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

pokosení trávníku

mulčování rostlin

chemický nátěr

zálivka

Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov 2 rok

týden 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

pokosení trávníku

mulčování rostlin

chemický nátěr

zálivka

Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov 3 rok

týden 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

pokosení trávníku

mulčování rostlin

chemický nátěr

zálivka

listopadbřezen duben květen červen červenec srpen září říjen

srpen září říjen listopad

březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad

březen duben květen červen červenec

2024

srpen září říjen listopad


