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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
číslo smlouvy objednatele 267-2023-504101 ze dne 24.03.2023 pro realizaci veřejné zakázky s názvem Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy (dále jen „smlouva“)

Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň, Ing. Zuzana Čeňková, rada Pobočky Plzeň
Tel.: 						   	+ 420 727 956 850
E-mail: 					   	plzen.pk@spucr.cz
ID DS: 					   	z49per3
Bankovní spojení: 				   	ČNB
Číslo účtu: 					   	3723001/0710
IČO: 						   	01312774
DIČ: 						   	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:                                                     
Jméno: 						COLAS CZ, a.s.
Sídlo: 							Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
Koresp. adresa: 					Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zastoupený: 		Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ, na základě plné moci
tel./fax: 						XXX
e-mail: 						XXX
ID DS: 						4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	XXX 
tel./fax: 						XXX
e-mail: 						XXX
bankovní spojení: 					Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 						5030013729/5500
IČO: 							261 77 005
DIČ: 							CZ 26177005, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 6556.
(dále jen „zhotovitel“)
PREAMBULE
1.	Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je změna doby plnění díla, což zahrnuje změnu termínu dokončení stavebních prací a změnu termínu předání a převzetí díla (dále jen „změna doby plnění“) smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu v souladu s čl. V, odst. 2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 
2.	Smluvní strany shodně konstatují, že další změna doby plnění řešená v Dodatku č. 3 se jeví jako nezbytná a to z důvodu, že dosud nebylo autorským dozorem předloženo konečné znění změnové projektové dokumentace a rozpočtu, které by respektovalo dohodnuté připomínky na jednání 09.04.2024 z hlediska proveditelnosti a bezpečnosti díla v daných podmínkách se zohledněním podmínky efektivně vynaložených prostředků a současného dodržení parametrů stavby financované z NPO, tj. zachování ploch vodohospodářských opatření objektů vodní nádrže MVN1, tůně T1 a revitalizace údolní nivy toku s tůněmi. 
	Důvodem změny doby plnění pro Dodatek č. 2 bylo pozastavení stavebních prací, nutnost zpracování změnové projektové dokumentace a rozpočtu, a to z důvodu nepředvídatelných okolností, v tomto případě odlišných geologických poměrů, propustného, neúnosného podloží a vysoké hladiny podzemní vody proudící v podloží. 
Vlastní popis změn víceprací a méněprací bude po vypracování úprav projektové dokumentace autorským dozorem součástí Dodatku č. 4 smlouvy.  
3.	Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zajištění návaznosti prací mezi jednotlivými stavebními objekty. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU
1.	Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. 
Původní znění dle čl. V odst. 1, 4 a 5 smlouvy ve znění uzavřených dodatků:
1.  Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.06.2024

4.  Dílo bude provedeno v následujících termínech:
	a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
	b. Termín zahájení stavebních prací: do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
	c. Termín dokončení vlastních stavebních prací: do 31.05.2024
	d. Termín předání a převzetí díla: do 30.06.2024
	     (Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5.  Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
	Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
	Dokončení MVN1 pro kontrolní prohlídku vodoprávním úřadem před jejím napouštěním – termín plnění do: nelze stanovit, bude upřesněno po obnovení prací.

Čl. V odst. 1, 4 a 5 se mění následovně:

1.  Dílo bude dokončeno nejpozději do 01.11.2024

4.  Dílo bude provedeno v následujících termínech:
	a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
	b. Termín zahájení stavebních prací: do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
	c. Termín dokončení vlastních stavebních prací: do 04.10.2024
	d. Termín předání a převzetí díla: do 01.11.2024
	     (Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5.  Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je s výše uvedenou aktualizací termínů pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
	Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
	Dokončení MVN1 pro kontrolní prohlídku vodoprávním úřadem před jejím napouštěním – termín plnění do: nelze stanovit, bude upřesněno po obnovení prací.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti.
2.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4.	SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

[bookmark: _Hlk125530638]V Plzni dne 30.05.2024	V Praze dne 29.05.2024
				
Za objednatele					Za zhotovitele

elektronicky podepsáno				            elektronicky podepsáno


[bookmark: Text16]……………………………………….			……………………………………….
Ing. Jiří Papež					Predrag Mitrovič
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj			ředitel oblasti Západ 
Státní pozemkový úřad				COLAS CZ, a.s.
							na základě plné moci


Za administraci: Mgr. Nikola Běhounková
                              elektronicky podepsáno dne 27.05.2024
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