Číslo SOD Objednatele: 1410-2017-571101/5
č.j.: SPU 208660/2024, UID: spudms00000014608142
Číslo SOD Zhotovitele: 19921716-1
DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO
 (dále jen „dodatek č. 5“)
uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
zastoupený:					     Mgr. Danou Liškovou, 
	ředitelkou KPÚ pro MSK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, 
	ředitelka KPÚ pro MSK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, 
			vedoucí pobočky Opava
			
	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 69, 746 01 Opava			  	
Tel.:			 
E-mail:	 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
     	                     
a
Zhotovitelem
ČECH – ENGINEERING, a.s.
Sídlo:                                                                Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupený:                                                      Ing. Ladislavem Čechem,  
předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Ladislav Čech
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ladislav Čech 
Tel.:	
E-mail:	   
Bankovní spojení:                                             Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:                                                         1649781379/0800
IČ/DIČ:                                                              25394983/CZ25394983
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1851
	(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem Projektová dokumentace – realizace souboru staveb společných zařízení v KoPÚ Mikolajice na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

Předmět a účel dodatku č. 5
1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu dílčího plnění v Čl. III. Termín plnění. Původní ustanovení odstavce 3.1, dále upravené dodatkem č. 1, č. 2 a č. 3 a č. 4 ke SoD se nahrazuje tímto novým zněním:
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
Termín předání aktualizované projektové dokumentace včetně dokladové části: Do 24.8.2024.
1.2	Důvodem pro změnu termínu předání aktualizované projektové dokumentace včetně dokladové části je změna technického řešení související s požadavky Povodí Odry s.p. projednané a zaznamenané v zápisu z jednání ze dne 28.3.2024 a 4.4.2024, přičemž v tomto zápise je také uvedeno, že změna technického řešení bude mít vliv na inženýrskou činnost a bude nutné uzavřít dodatek k SOD. 
Ve vyjádření Povodí Odry s.p. jako správce povodí i správce toku byly vzneseny požadavky na komplexní zajištění koryta toku Mikolajický potok a svahů mezi tímto tokem a polními cestami VPC 1.1 a 1.2. Realizační náklady na požadované opatření by byly enormně vysoké a současně by bylo nutno vypořádat  potřebné pozemky ze strany obce Mikolajice, proto bylo dohodnuto, že přístup pro realizaci nádrže a následnou obsluhu hráze bude zajištěn jinak a to po stávající účelové komunikaci na p.č. 1589 a 428/1 ve vlastnictví obce Mikolajice, která se pro potřebu stavby částečně provizorně zpevní. Z  tohoto důvodu  odpadá potřeba rekonstrukce polní cesty VPC 1.1 a 1.2, které mohou být z projektu vyjmuty. Na základě uvedeného je nutné přepracovat PD a zajistit novou inženýrskou činnost (vyjádření DOSS a správců infrastruktury).
1.3	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2017, dodatku č. 1 k SoD ze dne 
15. 1. 2019, dodatku č. 2 k SoD ze dne 24.2.2023, dodatku č. 3 k SoD ze dne 27.9.2023, dodatku č. 4 ze dne 29.2.2024 zůstávají bez změn.

Čl. II
 Závěrečná ustanovení

2.1   	Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2.2   	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Ostravě 30.5.2024
	       V Ostravě 30.5.2024

	


             el. podepsáno
	

	……………………………………
	……………………………………

	             Mgr. Dana Lišková
             ředitelka KPÚ pro MSK
	Ing. Ladislav Čech
předseda představenstva
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