
Aktualizovaný  položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 5 ke SOD č. 1035-2018-504201 - KoPÚ Žebnice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 14 1 200 16 800,00 31.10.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 408 600 244 800,00 31.12.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 5 3 000 15 000,00 31.05.2022

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 7 3 000 21 000,00 31.12.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 

včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 40 2 500 100 000,00 15.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.  

 100 bm 187 2 000 374 000,00 15.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.  

100 bm 15 4 000 60 000,00 30.06.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 1 8 000 8 000,00 31.3.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 418 300 125 400,00 15.11.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 5 1 200 6 000,00 30.06.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 423 300 126 900,00 30.09.2022

1 097 900,00 30.09.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 423 900 380 700,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 60 500 30 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 42 600 25 200,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle § 11 odst. 1 zákona
ha 423 800 338 400,00 15.4.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

804 300,00

3.6. Mapové dílo ha 423 200 84 600,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

84 600,00

1 097 900,00

804 300,00

84 600,00

1 986 800,00

417 228,00

2 404 028,00

3.4.2.

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

30.9.2024

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


