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UID : spudms00000014576012		                Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice
Dodatek č. 6 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 777-2022-523206

SMLUVNÍ STRANY
(1) [bookmark: _Hlk133562688]Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 639/68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk137796152]V souladu s ustanovením čl. 20.2 s odkazem na ust. č. 3.6 Smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krhovice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA a na změně termínu odevzdání  hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.
Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací spočívající v rozšíření předmětu plnění hlavního celku 1 „Přípravné práce“ o novou dílčí část 6.2.4. Vyhotovení dokumentace zjišťování hranic obvodů KoPÚ – změna obvodu – po dodatku č. 6.
Důvodem pro zpracování dodatečných prací – víceprací je skutečnost, že při projednání nároků vlastníků pozemků vlastník parcely KN 7057 nedal souhlas s řešením pozemků dle § 2 zákona (§ 3 odst. 3 zákona) a požadoval vyloučení této parcely z obvodu pozemkových úprav, vlastník parcely KN 7083 požádal o zahrnutí této parcely do obvodu pozemkových úprav z důvodu zpřístupnění pozemků v zemědělském areálu a z důvodu napojení na silnici a zajištění vyhovujících rozhledových poměrů vznikla potřeba zahrnout do obvodu pozemkových úprav parcelu KN 7171.
Ke změně obvodu je tak nezbytné vyhotovit dokumentaci – vícepráce a změnu obvodu do KN ohlásit. Katastrální pracoviště Znojmo se na základě žádosti objednatele k postupu při změně obvodu vyjádřilo a stanovilo svoje požadavky při změně obvodu KoPÚ.  
Cena za vyhotovení dokumentace ke změně obvodu činí 24.000,- Kč bez DPH a zahrnuje 1 vyhotovení v listinné podobě pro objednatele a 1 vyhotovení v digitální podobě cestou výměnného úložiště SPÚ pro katastrální úřad. Sjednaná cena odpovídá současným cenám.
Předpokládaný termín odevzdání této dílčí části je do 30. 7. 2024.  
Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích činí 0,56 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky. 

Článek 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

3.1     Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2.115.600,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2.217.264,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   553.938,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4.886.802,50 Kč

	DPH 21 %
	1.026.228,53 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5.913.031,03 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu odevzdání  hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy z původního termínu 30. 7. 2024 nově na 15. 11. 2024 a u dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání této části z původního termínu 31. 12. 2024 nově na 15. 5. 2025.

Důvodem pro výše uvedenou změnu termínů je skutečnost, že při projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců, sbor zástupců vznesl požadavek na zemědělský obchvat obce (vyvedení zemědělské techniky z intravilánu obce) včetně mostu přes závlahový kanál Krhovice – Hevlín a dále pokračovat brodem přes řeku Dyji do lokality Nad úvozem, v návrhu je cesta VC37. V současné době není možné napojení na původní most z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů a nedostatečného prostoru pro připojení VC6 na místní komunikaci. Návrh nového mostu a brodu je třeba nejdříve projednat se správcem kanálu a řeky a s DOSS. Sbor zástupců dále vznesl požadavek na změnu ÚSES – zrušení LBC2 a předložení změny umístění prvků ÚSES z důvodu existence funkčního zavlažovacího zařízení v místě původní lokalizace LBC2. Rovněž tato změna musí být projednána s DOSS.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-523206 ze dne 24. 8. 2022 zůstávají v platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Znojmo		Místo: Třebíč
Datum: dle el. podpisu 3. 6. 2024	Datum: dle el. podpisu 3. 6. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Ing. Aleš Tůma
Funkce: vedoucí pobočky		Funkce: jednatel
                                                                                             Jméno: Ing. Libor Sedláček
                                                      Funkce: jednatel


Příloha: Aktualizovaný výkaz činností 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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