
                    
                                                                                                                               Číslo Smlouvy Objednatele: 777-2022-523206  
č..j. : SPU 193511/2024                                                                                          Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
UID : spudms00000014576012                  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice 

DODATEK Č. 6  

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 777-2022-523206 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 702 167 665 

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) EKOS T, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 

639/68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972 

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem 

Sedláčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

DIČ: CZ63470985 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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V souladu s ustanovením čl. 20.2 s odkazem na ust. č. 3.6 Smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-

523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krhovice (dále jen „smlouva“) se 

smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA a na změně termínu odevzdání  

hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových 

dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 

i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.3.2. Vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací spočívající 

v rozšíření předmětu plnění hlavního celku 1 „Přípravné práce“ o novou dílčí část 6.2.4. 

Vyhotovení dokumentace zjišťování hranic obvodů KoPÚ – změna obvodu – po dodatku č. 6. 

Důvodem pro zpracování dodatečných prací – víceprací je skutečnost, že při projednání nároků 

vlastníků pozemků vlastník parcely KN 7057 nedal souhlas s řešením pozemků dle § 2 zákona (§ 3 

odst. 3 zákona) a požadoval vyloučení této parcely z obvodu pozemkových úprav, vlastník parcely 

KN 7083 požádal o zahrnutí této parcely do obvodu pozemkových úprav z důvodu zpřístupnění 

pozemků v zemědělském areálu a z důvodu napojení na silnici a zajištění vyhovujících rozhledových 

poměrů vznikla potřeba zahrnout do obvodu pozemkových úprav parcelu KN 7171. 

Ke změně obvodu je tak nezbytné vyhotovit dokumentaci – vícepráce a změnu obvodu do KN ohlásit. 

Katastrální pracoviště Znojmo se na základě žádosti objednatele k postupu při změně obvodu 

vyjádřilo a stanovilo svoje požadavky při změně obvodu KoPÚ.   

Cena za vyhotovení dokumentace ke změně obvodu činí 24.000,- Kč bez DPH a zahrnuje 1 

vyhotovení v listinné podobě pro objednatele a 1 vyhotovení v digitální podobě cestou výměnného 

úložiště SPÚ pro katastrální úřad. Sjednaná cena odpovídá současným cenám. 

Předpokládaný termín odevzdání této dílčí části je do 30. 7. 2024.   

Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích činí 0,56 % původní 

hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 

4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně 

je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.  

 

Článek 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
 

3.1     Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 2.115.600,- Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 2.217.264,50 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    553.938,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH 4.886.802,50 Kč 

DPH 21 % 1.026.228,53 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 5.913.031,03 Kč 

 
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  
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Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu odevzdání  hlavního celku 2 „Návrhové práce“, 
dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření 
zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských 
staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy z původního termínu 30. 7. 2024 nově na 15. 11. 2024 a u dílčí 
části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání této části z původního termínu 31. 12. 
2024 nově na 15. 5. 2025. 
 
Důvodem pro výše uvedenou změnu termínů je skutečnost, že při projednávání návrhu PSZ se 
sborem zástupců, sbor zástupců vznesl požadavek na zemědělský obchvat obce (vyvedení 
zemědělské techniky z intravilánu obce) včetně mostu přes závlahový kanál Krhovice – Hevlín a dále 
pokračovat brodem přes řeku Dyji do lokality Nad úvozem, v návrhu je cesta VC37. V současné době 
není možné napojení na původní most z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů a 
nedostatečného prostoru pro připojení VC6 na místní komunikaci. Návrh nového mostu a brodu je 
třeba nejdříve projednat se správcem kanálu a řeky a s DOSS. Sbor zástupců dále vznesl požadavek 
na změnu ÚSES – zrušení LBC2 a předložení změny umístění prvků ÚSES z důvodu existence 
funkčního zavlažovacího zařízení v místě původní lokalizace LBC2. Rovněž tato změna musí být 
projednána s DOSS. 
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o 
dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-523206 ze dne 24. 8. 2022 zůstávají v 
platnosti.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  EKOS T, spol. s r.o. 
Místo: Znojmo Místo: Třebíč 
Datum: dle el. podpisu 3. 6. 2024 Datum: dle el. podpisu 3. 6. 2024 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská Jméno: Ing. Aleš Tůma 
Funkce: vedoucí pobočky Funkce: jednatel 

                                                                                             Jméno: Ing. Libor Sedláček 
                                                      Funkce: jednatel 

 
 
Příloha: Aktualizovaný výkaz činností  
 
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 
 
 
 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice - dodatek č. 6

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 31 2 500,00 77 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 5 3 500,00 17 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 643 1 100,00 707 300,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 120 1 500,00 180 000,00

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

a ZPMZ pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 6 8 000,00 48 000,00 30.06.2023

Vyhotovení dokumentace zjišťování hranic 

obvodu KoPÚ - změna obvodu - po dodatku č. 6
ks 1 24 000,00 30. 7. 2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0 15 000,00 0,00 30.06.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 74 3 000,00 222 000,00 30.06.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 763 550,00 419 650,00 30.08.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 763 550,00 419 650,00 30.10.2023

2 115 600,00 31.12.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 763 1 210,00 923 230,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
ha 200 847,00 169 400,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 120 1 210,00 145 200,00

DTR liniových vodohospodářských a 

protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

2)

100 bm 10 3 025,00 30 250,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 

6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
ks 1 36 300,00 36 300,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 8 470,00 8 470,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 4 840,00 4 840,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 815,00 1 815,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona

ha 763 1 089,00 830 907,00 15. 5. 2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 12 100,00 24 200,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 29 040,00 29 040,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 7 623,00 7 623,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 4 356,00 4 356,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

28.02.20236.2.1

6.2.2

15. 11. 2024

30.04.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.4

6.3.1 i) b)



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 633,50 1 633,50

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

2 217 264,50 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 763 726,00 553 938,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

553 938,00
xxxxx

2 115 600,00

2 217 264,50

553 938,00

4 886 802,50

1 026 228,53

5 913 031,03

Česká republika – Státní pozemkový úřad EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 3. 6. 2024 

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 3. 6. 2024

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

________________________________ 

Jméno: Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor SedláčekJméno: RNDr. Dagmar Benešovská

Funkce: vedoucí pobočky

________________________________ 

Funkce: jednatelé


