Č. smlouvy objednatele: 687-2023-523101
UID: spudms00000014599639
Č. smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2023-019A
Dodatek č. 7 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 687-2023-523101, č. zhotovitele 27-SOD-2023-019A, na zhotovení stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk ze dne 29. června 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Objednatelem:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno	
Pobočka Blansko
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko 
zastoupený:					Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: 		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 
Ing. Zdena Hebelková, odborný rada, pobočka Blansko	
Tel.:						+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová							+420 725 765 796 – Ing. Zdenka Hebelková 
E-mail:						blansko.pk@spucr.cz
ID DS:						z49per3
Bankovní spojení:				ČNB
Číslo účtu:					3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátcem DPH) 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: 
M – SILNICE a.s.
Sídlo: 		Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený:		Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě písemného pověření 
Tel:		xxxxx 
E-mail:		xxxxx
ID DS:		jwtq7ju
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
Tel:		xxxxx
E-mail:		xxxxx
Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:		1080015329/0800
IČO:		42196868
DIČ:		CZ42196868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejich dodatků č. 1 až 6, na níže specifikovaných změnách v provádění díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka. 

Stavební objekt SO01 polní cesta MK2a v k.ú. Rumberk
· S ohledem na zvýšení nivelety komunikace doplněním štěrkové vrstvy tak, aby byla zajištěna požadovaná únosnost konstrukčních vrstev komunikace se některé pozemky staly nepřístupnými a při sjezdu na ně či výjezdu z nich by docházelo k poškozování nové asfaltové komunikace a krajnic. Po dohodě s majiteli pozemků budou provedeny obrubníky a výšková úprava po hranici pozemku pro nové sjezdy v km 0,550, 0,585, 1,05 a 1,150. U nového sjezdu v km 0,720 budou provedeny pouze nové obrubníky tak, aby při přejezdu lesní techniky nedocházelo k poškozování asfaltové komunikace. Pro přístup na pozemek ve staničení km 0,790 bude zřízen napravo nový podélný propustek se šikmými čely v celkové délce 4 m z plastových trub DN 400.
· Po technologické přestávce během zimního období a používání polní cesty MK2a došlo k částečné segregaci štěrkové vrstvy na části úseku, kde bylo provedeno navýšení ze ŠD a zanešení celé komunikace biologickým materiálem (listí, větvičky, jehličí apod.). Uvolněné větší frakce kameniva a biologický materiál je nutno před pokládkou odstranit. Z tohoto důvodu je nutno celou komunikaci vyčistit a odstraněný materiál odvézt na skládku. Současně je třeba provést opakované statické zkoušky v celém úseku po dokonalém vyschnutí pláně komunikace tak, aby se prokázala skutečná únosnost nové komunikace a mohl být stanoven další postup stavebních prací. Před pokládkou asfaltových konstrukcí komunikace bude provedeno opakované měření rovinatosti komunikace tak, aby bylo možno odstranit případné deformace. Současně s prodloužením lhůty výstavby bude nutno na stavbě déle udržovat zařízení staveniště a provést prodloužení DIO.

Stavební objekt SO02 polní cesta MK2b v k.ú. Bahna
· Rovněž v rámci polní cesty MK2b došlo během zimního období a používání komunikace pro obsluhu přilehlých usedlostí k částečné segregaci štěrkové vrstvy a zanešení komunikace biologickým materiálem (listí, větvičky, jehličí apod.). Uvolněné větší frakce kameniva a biologický materiál je nutno před pokládkou odstranit. Z tohoto důvodu je nutno celou komunikaci vyčistit a odstraněný materiál odvézt na skládku. Současně je třeba provést opakované statické zkoušky v celém úseku po dokonalém vyschnutí pláně komunikace tak, aby se prokázala skutečná únosnost nové komunikace a mohl být stanoven další postup stavebních prací. Před pokládkou asfaltových konstrukcí komunikace bude provedeno opakované měření rovinatosti komunikace tak, aby bylo možno odstranit případné deformace. Současně s prodloužením lhůty výstavby bude nutno na stavbě déle udržovat zařízení staveniště a provést prodloužení DIO.

Výše uvedené změny si vyžádají vícepráce na provádění stavby. Zhotovitel předložil ocenění víceprací, které odsouhlasil technický dozor stavebníka.

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se celková cena díla navyšuje v důsledku víceprací o 264 069,68 Kč bez DPH (SO 01 polní cesta MK2a v k.ú. Rumberk o 229 637,08 Kč bez DPH; SO 02 polní cesta MK2b v k.ú. Bahna o 34 432,60 Kč bez DPH), tedy o 319 524,32 Kč včetně DPH. 


Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. III odst. 4 nově zní: 
Celková cena za provedení díla:
	Stavební objekt
	Celková cena v Kč bez DPH
	DPH 21 % Kč
	Celková cena v Kč vč. DPH

	SO 01 Polní cesta MK2a v k.ú. Rumberk
	7 413 465,99
	1 556 827,86
	8 970 293,85

	SO 02 Polní cesta MK2b v k.ú. Bahna
	1 828 536,65
	383 992,70
	2 212 529,35

	Cena celkem
	9 242 002,64
	1 940 820,56
	11 182 823,20



Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo Podrobná kalkulace ceny díla. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků č. 1 až 6, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy
· Soupis víceprací na polní cestě MK2a v k.ú. Rumberk
· Soupis víceprací na polní cesta MK2b v k.ú. Bahna
· Podrobná kalkulace ceny 


	V Brně dne: 5.6.2024
	V Hradci Králové dne: 3.6.2024

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Renata Číhalová, ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu	
pro Jihomoravský kraj 

	Ing. Zdeněk Babka, 
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

	Objednatel
	Zhotovitel




