		Číslo Smlouvy Objednatele: 1001-2021-514204/3 			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 121/2021	
		KoPÚ Městec nad Dědinou
Dodatek č. 3 k smlouvě o dílo – KoPÚ Městec nad Dědinou
DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 155 177
[bookmark: _Hlk73958288]E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, 
Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Účastníci společnosti (sdružení):
1. Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti
sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové
IČO: 18844031
DIČ: xxxxxxxxxx
2.	Ing. Magdaléna Hofmanová
sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové
IČO: 73660914
DIČ: xxxxxxxxxxxx



Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
(„Zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk132892079](Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I [bookmark: _Hlk83285229]
Důvody uzavření dodatku
[bookmark: _Hlk83363231]Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě výsledků kontrolního dne konaného 24.5.2024 (č.j.: SPU 209113/2024_VI). Dodatkem se mění termín plnění dílčího fakturačního celku dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
KoPÚ Očelice a KoPÚ Městec nad Dědinou jsou řízení, jejichž území na sebe bezprostředně navazují a opatření na jejich území spolu tvoří jeden funkční celek. Mezi oběma katastrálními územími dojde ke změně katastrální hranice, je třeba obě řízení vést souběžně
Důvodem prodloužení termínu plnění je potřeba řešení kritického nedostatku pozemků ve vlastnictví státu či obce použitelných na společná zařízení v KoPÚ Očelice. Vzhledem k probíhajícímu jednání o směně parcel ve vlastnictví fyzické osoby za parcely ve vlastnictví státu se jeví jako výhodné odložit vypracování návrhu nového uspořádání do konce tohoto jednání a vyjasnění možnosti využití pro návrh prvků plánu společných zařízení půdu ve vlastnictví státu. Další možností navýšení výměry potřebné pro návrh prvků plánu společných zařízení je probíhající jednání Obce Očelice s fyzickou osobou o odkupu části jeho vlastnictví.
Vzhledem k tomu, že termíny stanovené smlouvou o dílo neposkytují dostatečný časový prostor pro zpracování a projednání návrhu, požádal zhotovitel o prodloužení termínu zpracování příslušné dílčí části KoPÚ Očelice a KoPÚ Městec n.D. po uskutečnění možné směny a odkupu pozemků. Zadavatel souhlasí s požadavkem na prodloužení termínu plnění výše jmenované dílčí části jako opodstatněným pro kvalitní zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. 
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6.

Čl. II [bookmark: _Hlk119938321][bookmark: _Hlk119938290]
Předmět dodatku
2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek / dílčí část hlavního celku
	Termín z Dodatku č. 2 k SoD
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona.
	31.7.2024
	31.7.2025






Čl. III 
Závěrečná ustanovení

0. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové – společnost  
                                                                                                      geodetů a projektantů
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové
Datum: 6.6.2024		Datum: 31.5.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Vladimír Dušek
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: reprezentant společnosti
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