		Číslo Smlouvy Objednatele: 1002-2021-514204/2
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 122/2021	
		KoPÚ Očelice
Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo – KoPÚ Očelice
DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 155 177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, 
Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Účastníci společnosti (sdružení):
1. Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
IČO: 18844031
DIČ: xxxxxxxxxxx
2.	Ing. Magdaléna Hofmanová
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx  Hradec Králové
IČO: 73660914
DIČ: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I [bookmark: _Hlk83285229]
Důvody uzavření dodatku
[bookmark: _Hlk83363231]Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě výsledků kontrolního dne konaného 24.5.2024 (č.j. SPU 209113/2024_VI). Dodatkem se mění termín plnění dílčího fakturačního celku dle přílohy ke smlouvě o dílo - položkového výkazu činností, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Důvodem prodloužení termínu plnění je potřeba řešení kritického nedostatku pozemků ve vlastnictví státu či obce použitelných na společná zařízení. Vzhledem k probíhajícímu jednání o směně parcel ve vlastnictví fyzické osoby za parcely ve vlastnictví státu se jeví jako výhodné odložit vypracování návrhu nového uspořádání do konce tohoto jednání a vyjasnění možnosti využití pro návrh prvků plánu společných zařízení půdu ve vlastnictví státu. Další možností navýšení výměry potřebné pro návrh prvků plánu společných zařízení je probíhající jednání Obce Očelice s fyzickou osobou o odkupu části jeho vlastnictví.   
KoPÚ Očelice a KoPÚ Městec nad Dědinou jsou řízení, jejichž území na sebe bezprostředně navazují a opatření na jejich území spolu tvoří jeden funkční celek. Mezi oběma katastrálními územími dojde ke změně katastrální hranice, je třeba obě řízení vést souběžně. 
Vzhledem k tomu, že termíny stanovené smlouvou o dílo neposkytují dostatečný časový prostor pro zpracování a projednání návrhu, požádal zhotovitel o prodloužení termínu zpracování příslušné dílčí části KoPÚ Očelice a KoPÚ Městec n.D. po uskutečnění možné směny a odkupu pozemků. Zadavatel souhlasí s požadavkem na prodloužení termínu plnění výše jmenované dílčí části jako opodstatněným pro kvalitní zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. 
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6.
Čl. II [bookmark: _Hlk119938321][bookmark: _Hlk119938290]
Předmět dodatku
2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek / dílčí část hlavního celku
	Termín z Dodatku č. 1 k SoD
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona.
	31.7.2024
	31.7.2025




Čl. III 
Závěrečná ustanovení

0. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové – společnost  
                                                                                                      geodetů a projektantů
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové
Datum: 6.6.2024		Datum: 31.5.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Vladimír Dušek
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: reprezentant společnosti
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