Č.j. objednatele: SPU 209211/2024
UID:  spudms00000014608905
Č.j. zhotovitele:


DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 449-2019-529101 uzavřené dne 9. 7. 2019, ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 4 (dále jen „Smlouva“), na provedení díla - vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní a v přilehlé části k. ú. Podlesí u Dolního Žandova (dále jen „KoPÚ“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, 
	ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, 
	ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina
	vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb	
Tel.:	+420 725 403 871		 
E-mail:	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	Sdružení:
	a) GROMA PLAN s.r.o.
	b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
Zastoupen: 	Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký
	
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		xxxxxxx, xxxxxxx, 
	xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, 
		xxxxxxx
Tel.:		xxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxx
ID DS: 	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO: 	a) 252 33 025 b) 290 99 323 
DIČ: 	a) CZ25233025 b) CZ29099323 
Společnost je zapsaná v obchodním	a) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
rejstříku vedeném:	b) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx
Osoba odpovědná za geodetické práce:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“),
(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v Článku I. tohoto dodatku. 
Preambule
1.1   Dochází ke změně termínu dokončení fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností - Přílohy ke Smlouvě - KoPÚ Milíkov u Mariánských Lázní, u dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. 
2.  Předmět Dodatku
2.1 	V Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě  KoPÚ Milíkov u Mariánských Lázní se mění termíny dokončení dílčích částí díla následovně:


	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ

	Cena za MJ
bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Původní termín 
ukončení
	Nový termín 
ukončení

	3.4.
	Přípravné práce

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	16
	2 000
	32 000
	6. 7. 2025
	25. 8. 2025

	3.5.
	Návrhové práce

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	233
	800
	186 400
	5. 7. 2024
	24. 8. 2024

	3.5.i. a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	20
	500
	10 000
	
	

	3.5.i. b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	21
	500
	10 500
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	2
	4 000
	8 000
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	228
	800
	182 400
	6. 7. 2025
	25. 8 .2025





2.2  Odůvodnění

Důvodem pro změnu termínů byla potřeba zajištění posudku technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) pro vodní dílo - Malé vodní nádrže v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní, k zařazení vodního díla do příslušné kategorie. Po dobu zajištění TBD byly přerušeny práce na návrhu KoPÚ, po dobu nezbytně nutnou, a to od 4. 3. 2024 do 22. 4. 2024. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. o 50 dní.

Tímto Dodatkem č. 5 se mění i jeho Příloha - Položkový výkaz činností, v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že vznikla potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

[bookmark: _Ref50762777]3.  Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



V Karlových Varech dne 7. 6. 2024				V Plzni dne 7. 6. 2024





…………………………………… 	……………………………………
za objednatele:	za zhotovitele:
Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel GROMA PLAN s r.o.
pro Karlovarský kraj 



[bookmark: _Hlk152053852]Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č. 5 – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní – aktualizovaný
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