Číslo smlouvy objednatele: 864-2023-525202/2, UID dokumentu: spudms00000014634022
Číslo smlouvy zhotovitele: 105-3347-23

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
 na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem
„Protierozní opatření v k. ú. Tetětice“
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž
	Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž
Tel. / E-mail:	+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz
	+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku: 	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	784cctd
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail: 	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ: 	CZ41601483 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.
(dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 21. 7. 2023 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2.	Zhotovitel požádal přípisem ze dne 28. května 2024 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Návrh na posun termínu odůvodnil zhotovitel tím, že na základě rozhodnutí správních orgánů bylo nutné soubor staveb „Protierozní opatření v k.ú. Tetětice“ povolit zvlášť ve dvou samostatných řízeních na speciálních stavebních úřadech (vodoprávní a dopravní) a to i v časové posloupnosti. Nejdříve bude zajištěno povolení na dopravním úřadě a následně na vodoprávním úřadě. Žádost o stavební povolení na dopravní úřad byla podána dne 29. 2. 2024. Doposud toto stavební povolení nebylo vydáno. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem se lze domnívat, že vodoprávní úřad následně povolení s doložkou právní moci nevydá do předpokládaného termínu 30. 6. 2024.
3.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
I.
Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:
3.1.	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:
3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace: 30. 11. 2023
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 8. 2024
3.1.2.	Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
II.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


	Zlín dne 11. 6. 2024






……………………………………………….
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	Brno dne 10. 6. 2024






……………………………………………….
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
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	zhotovitel
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