UID : spudms00000014630249
Číslo smlouvy objednatele: 1019-2022-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: - - - 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Arnultovice a v navazující části Čermná v Krkonoších

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1019-2022-514101 ze dne 25. 10. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 606 689 085
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz, trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 3 ke Smlouvě je:
A. Změna v předávání faktur.

B. Změna způsobu předávání digitálních dat.
C. nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.2.2., 6.2.3., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., 6.4. - změna rozsahu prací

Předmět Dodatku
ad A) Způsob předávání faktur
Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

ad B) Způsob předávání digitálních dat
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je i změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
0. PSZ:
8. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
8. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
8. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.
ad C) Nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí:
[bookmark: _Hlk168302501]6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – zvýšení z původního smluvního rozsahu 229 MJ na skutečný rozsah provedených 231 MJ 
6.2.3. Vektorizace vlastnické mapy – snížení z původního smluvního rozsahu 5 MJ na skutečný rozsah provedených 4 MJ
6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů – zvýšení z původního smluvního rozsahu 16 MJ na skutečný rozsah provedených 19 MJ
[bookmark: _Hlk168302457]6.2.7. Rozbor současného stavu – zvýšení z původního smluvního rozsahu 279 MJ na skutečný rozsah provedených 281 MJ
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – zvýšení z původního smluvního rozsahu 279 MJ na skutečný rozsah provedených 281 MJ
[bookmark: _Hlk168303364]6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") – zvýšení z původního smluvního rozsahu 272 MJ na skutečný rozsah provedených 274 MJ
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –  zvýšení z původního smluvního rozsahu 272 MJ na skutečný rozsah provedených 274 MJ

6.4. Mapové dílo - zvýšení z původního smluvního rozsahu 279 MJ na skutečný rozsah            provedených 281 MJ


	Fakturační celek 6.2.2.: Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	229
	231
	1 815 
	415 635
	419 265
	 + 3 630

	
	

	Fakturační celek 6.2.3.: Vektorizace vlastnické mapy

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	5
	4
	6 050 
	30 250
	24 200
	- 6 050

	
	

	Fakturační celek 6.2.6.: Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	16
	19
	2 420 
	38 720
	45 980
	+ 7 260

	
	

	
	

	Fakturační celek 6.2.7.: Rozbor současného stavu

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	279
	281
	726
	202 554
	204 006
	+ 1 452

	
	

	Fakturační celek 6.2.8.: Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	279
	281
	726
	202 554
	204 006
	+ 1 452

	
	

	Fakturační celek 6.3.1.: Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	272
	274
	1 694
	460 768
	464 156
	+ 3 388

	
	

	Fakturační celek 6.3.2.: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	272
	274
	2 178
	592 416
	596 772
	+ 4 356

	

	Fakturační celek  6.4.: Mapové dílo

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	279
	281
	726
	202 554
	204 006
	+ 1 452



	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 261 127,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 466 520,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	204 006,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 931 653,00 Kč

	DPH 21%
	825 647,13 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 757 300,13 Kč



ODŮVODNĚNÍ: Zhotovitel dne 30.05.2024 podal žádost o vyhotovení dodatku, kde uvedl odchylky měrných jednotek stanovených ve smlouvě od měrných jednotek skutečně realizovaných. Na základě této žádosti provedl objednatel změny ve fakturačních celcích 6.2.2., 6.2.3., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., 6.4..
Na základě jednání o obvodu před zjišťováním průběhu hranic pozemků ke Komplexním pozemkovým úpravám Arnultovice a v navazující části k.ú. Čermná v Krkonoších dne 31.1.2024 došlo ke změně předpokládaného obvodu. Obvod byl změněn po vzájemné dohodě zpracovatele, Pobočky Trutnov, Katastrálního pracoviště Trutnov, obce Rudník. Z tohoto jednání byl pořízen zápis ze dne 9.2.2024, č.j. SPU 047408/2024. Tato změna se promítla do fakturačních celků 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 6.4. Mapové dílo, kde u každé položky došlo k navýšení o 2 MJ. 
U fakturačního celku 6.2.3. Vektorizace vlastnické mapy došlo ke snížení o 1 MJ na základě informace podané od zpracovatele.
Fakturační celek 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů byl navýšen o 3 MJ z důvodu rozšíření obvodu o lesní porost a z důvodu změny ve vlastnictví pozemku v obvodu pozemkových úprav, která proběhla po přípravě zadávací dokumentace pro Komplexní pozemkové úpravy Arnultovice a v navazující části k.ú. Čermná v Krkonoších.

[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo (vícepráce a méněpráce) upravených dodatkem č. 3 činí 29 040 bez DPH.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Arnultovice - Dodatek č. 3


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEOREAL spol. s r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	
kraj		 
Místo: Hradec Králové	Místo: Plzeň
Datum: 10.06.2024	Datum: 06.06.2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel 
 úřadu pro Královéhradecký kraj	 
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