Č.j. objednatele: 1047-2023-523101
UID: spudms00000014640001
Č.j. zhotovitele: 24/2023

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) 
suché nádrže SN1 a záchytného příkopu ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova
(dále jen „dodatek“ nebo „D“ )
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:
	Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín 
Tel.:	+420 727 957 211 
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774  
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Název:	Ekostavby Brno, a.s.
Sídlo: 	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
	Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
	Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva
Tel.:	xxx  
E-mail:	xxx
ID DS:	tdscd9v
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno - venkov	
Číslo účtu:	36302641/0100
IČO:	469 74 687	
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	  CZ 469 74 687 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 911
(dále jen „zhotovitel“)

I.
[bookmark: _Hlk149125042]V průběhu realizace díla „Suchá nádrž SN1 a záchytný příkop ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova“ vznikla potřeba prodloužení termínu dokončení stavebních prací na objektu SO 02 Záchytný příkop ZP6, který bude sloužit k převedení vod z objektu SO 01 Suchá nádrž SN1.
Potřeba posunutí termínu plnění byla projednávána i na kontrolních dnech stavby vzhledem k tomu, že je prostor pod nádrží SN1 využíván jako centrální mezideponie materiálů nutných k provedení všech staveb vč. polních cest (nádrž SN2 se nachází v těsné blízkosti zástavby obce a není zde žádný volný prostor). Dokončení prací na objektu ZP6, včetně jeho napojení na propustek pod státní silnicí, je tedy vázáno na realizaci polních cest C7 a C20, jejichž dokončení bylo z důvodu dodatečných prací pro stabilizaci podloží posunuto Dodatkem č.1 smlouvy o dílo č. 1049-2023-523101 do 18.7.2024.

II.
Na základě skutečností uvedených v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na novém znění Čl. V Doba plnění, odst. 4, písm. c a d smlouvy následovně:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 18.07.2024
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 18.11.2024

III.
1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 


V Brně dne: 12.6.2024				V Brně dne: 10.6.2024





……………………………………			……………………………………
[bookmark: _Hlk133911564]Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Jiří Pavlíček 
[bookmark: _Hlk133911577]Krajského pozemkového úřadu 			předseda představenstva
[bookmark: _Hlk133911589]pro Jihomoravský kraj 				Ekostavby Brno, a.s.





[bookmark: _Hlk133911617]……………………………………
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

za objednatele					za zhotovitele


Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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