
Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika-Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha	
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek 
	Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk
Tel.	+420 725 740 022  
E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXXX

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXXXXXXX

	Osoba odpovědná za geodetické práce
	XXXXXXXXXXXX



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha se společností GROMA PLAN s.r.o. dne 8. 7. 2019 uzavřel smlouvu o dílo za účelem pořízení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrá a na přiléhajících částech sousedících katastrálních územích (dále i KoPÚ).  
Čl. I.
Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 byla redukce měrných jednotek při zjišťování hranic v lesních porostech. Dodatek č.2 zohlednil potřebu změny některých smluvních termínů v důsledku restriktivních opatření Vlády ČR, jež souvisely se šířením onemocnění COVID-19. Dodatek č.3 vyjádřil snížení potřebnosti počtu měrných jednotek pro zpracování podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových a vodohospodářských staveb. Dodatek č.4 formalizuje technické požadavky na provedení díla a upravuje platební a fakturační podmínky. Vyjma formální stránky obsahuje uzavřený Dodatek č.4  ujednání o změně termínu pro odevzdání části plnění: 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. Zákona. Důvod pro změnu termínu nevznikl ani u jedné ze smluvních stran. Připravovaná modernizace traťového úseku Lysá nad Labem – Nymburk, zahrnuje pokládku třetí koleje, rušení úrovňových přejezdů přes železnici. K datu podpisu tohoto dodatku nedisponovala Správa železnic projektovou dokumentací v podrobnosti, která by definovala rozsah trvalého záboru.                      Pro projednaný a schválený plán společných zařízení byla v té chvíli nezbytná jeho aktualizace. Je to zejména rušení úrovňových přejezdů, které vyvolá potřebu úprav plánu společných zařízení minimálně   o přidání dalších doplňkových polních cest.  
Čl. II.
Objednatel soustavně monitoruje stav a tempo přípravy grandiózního projektu na modernizaci traťového úseku Lysá nad Labem – Nymburk hlavní nádraží. Vyvolal společné jednání, které na půdě Správy železnic proběhlo dne 29. 2. 2024. Zúčastnili se i zástupci projektantů obou stran, tj. GROMA PLAN s.r.o., jako smluvní partner SPÚ. SUDOP PRAHA je smluvně zavázán Správě železnic. Obsahem záznamu z jednání je konstatování, že za stavu rozpracovanosti projektové dokumentace na modernizaci trati Správa železnic nemůže garantovat vyslovení souhlasu s aktualizovanou verzí plánu společných zařízení. Nedokáže ani předjímat datum, kdy bude možné takový souhlas udělit. Hypotézou je odhad termínu dokončení připomínkového řízení k projektu Správy železnic, a to na prosinec roku 2025.

Čl. III.
Na podkladě záznamu z jednání, které se uskutečnilo v sídle Správy železnic, dne 5. 3. 2024 podala společnost GromaPlan s.r.o., IČ 25233025, žádost o přerušení prací na návrhu KoPÚ Ostrá. Část plnění:
3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona 
nově nemá uzavřením Dodatku č.5 stanovené pevné datum dokončení. Práce budou obnoveny na podkladě výzvy zadavatele. Podmínky pokračování prací na návrhu KoPÚ budou upraveny následným dodatekem ke smlouvě, a to přijetím ujednání o čase, ceně, případně o dalších podmínkách pro úspěšné dokončení prací na předmětu plnění. Nové uspořádání pozemků bude mít reálný podklad tehdy, kdy Správa železnic získá záborové elaboráty. Do té, blíže nespecifikované doby, závazky ze smlouvy                o dílo a následných dodatků neběží. Do uzavření dalšího dodatku ke smlouvě se nebude žádná ze smluvních stran domáhat vzájemného plnění. 
[bookmark: _Hlk146526288]Uzavření Dodatku č.5 není z příčiny na straně Zhotovitele. Objednatel uznává důvody pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, ke kterým dochází ze strany třetí osoby, tj. Správy železnic.

 Čl. IV.
Další platnost ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a jejich následných dodatků bude potvrzena nebo upravena až ve chvíli, kdy bude ujednáno obnovení dalšího plnění.  Položkový výkaz činností formálně doplňuje uzavíraný Dodatek č.5 ke smlouvě.  
Čl. V.
Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Čl. V.
Dodatek č.5 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele, ve dvou exemplářích pro Zhotovitele. Každý podepsaný stejnopis dodatku a jeho přílohy má váhu originálu.
Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Příloha:  Položkový výkaz činností k Dodatku č.5 ke smlouvě o dílo
	 V Praze dne 14.06.2024
	V Plzni dne 14.06.2024



	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                  a hlavní město Praha
	

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

	
Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek


	Číslo smlouvy objednatele:	13/2019-537100
					513-2019-537209/5	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	6/2019
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá


Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá
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	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.5 smlouvy o dílo - KoPÚ Ostrá
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	87 
	400 
	34 800 
	28.2.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	40 
	2 000 
	80 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	739
	700 
	517 300 
	30.6 2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	84
	800 
	67 200 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	180
	1 500 
	270 000 
	30.9.2020

	 3.4.3 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	283
	1 500 
	424 500 
	30.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	33
	1 700 
	56 100 
	30.10.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	823
	300 
	246 900 
	30.10.2021

	
	Studie odtokových poměrů 2)
	ha
	823
	200 
	164 600 
	31.3.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	823
	300 
	246 900 
	30.9.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 108 300
	30.9.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	823
	600 
	493 800 
	31.3.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	270
	500 
	135 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	50
	500 
	25 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	798
	600 
	478 800 
	dle výzvy zadavatele 

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	22 000 
	44 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 176 600
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	823
	400
	329 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	329 200
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 108 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 176 600
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	329 200 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 614 100 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	758 961 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 373 061 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 14.06.2024          
	 V Plzni dne 14.06.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. Nejbližší přípustný fakturační termín je v roce 2020.  

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace
	
	
	
	
	

	MJ - Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	



