číslo smlouvy Objednatele: 5-2021-541101

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sněhov 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Sněhov

Dodatek č.6 

ke Smlouvě o dílo, č. objednatele 5-2021-541101
uzavřené dne 20. 01. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing.Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Vlášek, odborný rada Pobočky Liberec 

	Adresa:
	U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 

460 57 Liberec 7

	Telefon:
	+420 725 900 765

	E-mail :
	t.macek@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 (není plátce DPH)


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov

	Sídlo:
	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

	Zastoupen:
	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  -jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. - vedoucí společník

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil 

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	+420 xxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	3v8a5db

	Bankovní spojení:
	ČSOB Chrudim

	Číslo účtu:
	272199033/0300

	IČO:
	15053695

	DIČ:
	CZ15053695

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036

	
	


(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „SOD“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněhov:
Předmět dodatku smlouvy
1. Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17. SOD, provádí úprava termínu fakturačního celku 6.3.2 i). uvedeného v Příloze č.1 ke SOD následovně:
	Hlavní celek / dílčí část
	
	
	
	Termín ve znění dodatku č.5 – původní stav
	Termín ve znění dodatku č.6 – nový stav

	6.3
	Hlavni celek 2 - Návrhové práce


	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ
	
	31.05.2024
	31.07.2024


2. Dle předchozího odstavce se mění „Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo“ (č. smlouvy objednatele: 5-2021-541101), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem výše uvedené úpravy termínu jsou dle dopisu zhotovitele („Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 6 k SOD č. objednatele 5-2021-541101, zdůvodnění“ ze dne 29. 05. 2024) je nenávaznost jednotlivých etap zpracování návrhových prací, kdy v současnosti není odevzdaný návrh nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, u kterého je datum odevzdání smluvně stanoven na 30. 6. 2024. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud není zcela zpracován návrh nového uspořádání pozemků, není tak možné na jeho základě aktualizovat plán společných zařízení a původně stanovený termín 31. 5. 2024 nelze z výše uvedených důvodů dodržet.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
	Česká republika -
- Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad
pro Liberecký kraj


	
	Společnost SELLA + EKOMONITOR
+ Geodetická kancelář Kubát s.r.o.
+ Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE
– KoPÚ Sněhov

	Místo: Liberec

Dne: 31.5.2024
	
	Místo: Chrudim

Dne: 31.5.2024


	……………………………….
	
	…………………………………………………….

	Ing. Bohuslav Kabátek,
	
	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	
	Místo: Chrudim


Za správnost: Ing. Vladimír Vlášek

	
	Příloha č.1 ke Smlouvě č. 5-2021-541101- Položkový výkaz činností

–  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sněhov

 

Hlavní  celek / dílčí část

Měrná jednotka

Počet Měrných jednotek

Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín

6.2

Hlavní celek 1 – Přípravné práce

 

 

 

 

 

6.2.1

Revize stávajícího bodového pole

 bod

33 

1 500,00

49 500,00

31.5.2021

Doplnění stávajícího bodového pole

bod

1 

4 000,00

4 000,00

6.2.2

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

ha

148

800,00

118 400,00

30.9.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

ha

25

1 500,00

37 500,00

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů

100 bm

83

1 580,00

131 140,00

31.5.2022

6.2.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm

180

1 800,00

324 000,00

31.7.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

 100 bm

408

1 300,00

530 400,00

31.10.2022

6.2.4

Rozbor současného stavu                      

ha

332

320,00

106 240,00

31.12.2021

6.2.5

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

ha

332

370,00

122 840,00

31.1.2023

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

 

 

 

1 424 020,00

31.01.2023

6.3

Hlavní celek 2 – Návrhové práce

 

 

 

 

 

6.3.1

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

ha

332

690,00

229 080,00

31.03.2023

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení

ha

2

300,00

600,00

6.3.1 i) b)

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm

21

630,00

13 230,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm

0

880,00

0,00

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)

ks

1

5 000,00

5 000,00

6.3.2 i)

Aktualizace PSZ

ha

1

10 000,00

10 000,00

31.07.2024

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha

174

1 140,00

198 360,00

30.06.2024

6.3.3

Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

ks

2

20 000,00

40 000,00

do 1 měsíce od výzvy Objednatele

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

 

 

 

496 270,00

 

6.3.4

Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

100 bm

1

5 000,00

5 000,00

do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení

LV

1

5 000,00

5 000,00

do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.4

Hlavní celek 3 - Mapové dílo

ha

332

500,00

166 000,00

do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

 

 

 

176 000,00

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 

 

 

 

 

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

 

 

 

1 424 020,00

 

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

 

 

 

496 270,00

 

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

 

 

 

176 000,00

 

Celková cena bez DPH v Kč

 

 

 

2 096 290,00

 

DPH  21% v Kč

 

 

 

440 220,90

 

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 

 

 

2 536 510,90

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov
…………………………..
………………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

jednatelé společnosti
          Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
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