čj.: SPU 242305/2024

Číslo Smlouvy Objednatele: 704-2019-505206
UID: spudms00000014666326
Číslo Smlouvy Zhotovitele: ---

spis: SP5544/2019-505206
Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí

DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo č. objednatele 704-2019-505206, uzavřené dne 2.9. 2019
na provedení díla
Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov


Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice

Adresa:
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Zastoupený:
Ing. Richard Valný vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Richard Valný vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jiří Roučka KPÚ pro Jihočeský Kraj, 
Pobočka

Strakonice

Adresa:
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Tel.
702 153 007

E-mail:
strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:
z49per3



Bankovní spojení: 
ČNB
Číslo účtu: 
3723001/0710
IČO:  
01312774
DIČ: 
CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. – 

reprezentant sdružení 


Sídlo:
Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň 


Zastoupený:
Ing. Luborem Pekarským - jednatelem


Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat:
xxxxxxxxxx
Tel./Fax:
xxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxx 
ID DS:
7pp75x5


Bankovní spojení:
Komerční banka - Plzeň


Číslo účtu:
2485160297/0100


IČO:
26349469

DIČ:
CZ26349469


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2.9.2019 Smlouvu o dílo č. objednatele 704-2019-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“). 
Dodatkem č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 1.12.2020 byl u části „KoPÚ Černětice“ změněn počet měrných jednotek u fakturačního celku „3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole“ z původních 21 MJ (1 MJ = 1 bod) na současných 34. Tím došlo k navýšení ceny o vícepráce 12 870,- Kč bez DPH (15 572,70 Kč včetně DPH). Současně z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 došlo k úpravě termínů odevzdání jednotlivých fakturačních celků.
Dodatkem č. 2 k Smlouvě o dílo ze dne 15.2.2022 byly, s ohledem na omezení vyplývající z přijatých krizových opatření vlády ČR v důsledku koronaviru SARS CoV-2 a jednak zhotovitelem nezaviněné omezené personální kapacity v důsledku postupných nemocí, karantén a následných rekonvalescencí geodetických pracovníků, posunuty termíny odevzdání fakturačního celku 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ a „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ a fakturačních celků následujících. 
Z důvodu upřesnění obvodu KoPÚ byl změněn rozsah prací u následujících fakturačních celků:
Část KoPÚ Černětice „3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů“ - změna počtu MJ z původních 200 na současných 150 (tj. snížení o 50 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 50 MJ x 890,- Kč/MJ = - 44 500,- Kč bez DPH. 

Část KoPÚ Černětice „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“  - změna počtu MJ z původních 398 na současných 376 (tj. snížení o 22 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 22 MJ x 1 190,- Kč/MJ = - 26 180,- Kč bez DPH.

Část KoPÚ Račí „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ - změna počtu MJ z původních 76 na současných 77 (tj. navýšení o 1 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 1 MJ x 2 090,- Kč/MJ = + 2 090,- Kč bez DPH.

Část KoPÚ Račí „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ - změna počtu MJ z původních 154 na současných 163 (tj. navýšení o 9 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 9 MJ x 1 190,- Kč/MJ = + 10 710,- Kč bez DPH.
Dodatkem č. 3 k Smlouvě o dílo ze dne 25.10.2022 byl prodloužen termín plnění dílčí etapy „3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ u obou částí díla - KoPÚ Černětice i KoPÚ Račí z původního termínu 31.10.2022 na nový termín 28.02.2023.

Dodatkem č. 4 k Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2023 byla z důvodu upřesnění obvodu upravovaného území a jeho přesného zaměřením (při zjišťování průběhu hranic) provedena změna počtu měrných jednotek a tím též upravena cena díla o provedené vícepráce (u části KoPÚ Černětice F.C. „3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o + 580,- Kč bez DPH; F.C. „3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení“ o + 2 180,- Kč bez DPH; F.C. „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ o + 2 970,- Kč bez DPH; F.C. „3.6. Mapové dílo“ o + 400,- Kč bez DPH a u části KoPÚ Račí F.C. „3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o + 290,- Kč bez DPH a F.C. „3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení“ o + 1 090,- Kč bez DPH; F.C. „3.6. Mapové dílo“ o + 200,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 5 k Smlouvě o dílo ze dne 4.9.2023 byl upřesněn rozsah prací u následujících fakturačních celků: Část KoPÚ Černětice - „3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ – změna počtu MJ z původních 15 MJ na současných 28 (tj. navýšení o 13 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 13 MJ x 800,- Kč/MJ = + 10 400,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Černětice - „3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 60 na současných 61 (tj. navýšení o 1 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 1 MJ x 800,- Kč/MJ = + 800,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Černětice - „3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 15 na současných 4 (tj. ponížení o 11 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 11 MJ x 1500,- Kč/MJ = -16 500,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Račí - „3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ - změna počtu MJ z původních 5 na současných 13 (tj. navýšení o 8 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 8 MJ x 800,- Kč/MJ = + 6 400,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Račí - „3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 20 na současných 27 (tj. navýšení o 7 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 7 MJ x 800,- Kč/MJ = + 5 600,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Račí - „3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 5 na současných 1 (tj. ponížení o 4 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 4 MJ x 1500,- Kč/MJ = - 6 000,- Kč bez DPH.
II.

Předmět dodatku.

a) Změna způsobu předávání digitálních částí Díla.
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 

a) 1.     V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 

Dále budou dílčí části předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

a) 2.     Čl. 4.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení a formě:

4.2.9.    Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3., které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány dle čl. 3.5.2. + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.11. Zpracování mapového díla – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice (čl. 3.4.3.e/) – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; a

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zrušení nebo zřízení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

b) Změna termínů odevzdání jednotlivých dílčích částí díla

Při kontrolním dnu, který se konal dne 29.5.2024 bylo konstatováno, že termín odevzdání etapy – fakturačního celku „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ dle uzavřené Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2020, Dodatku č. 2 ze dne 15.2.2022, Dodatku č. 3 ze dne 25.10.2022, Dodatku č. 4 ze dne 24.3.2023 a Dodatku č. 5 ze dne 4.9.2023 u obou částí díla (KoPÚ Černětice i KoPÚ Račí) je 31.7.2024.
V rámci části díla KoPÚ Černětice bylo při projednání návrhu nového uspořádání pozemků zjištěno, že společnost, která vlastní kamenolom Černětice a aktivně zde provádí těžební činnost, v současné době vykupuje pozemky od jednotlivých vlastníků v dobývacím prostoru, ale i mimo něj - příjezdová komunikace do lomu (tj. pozemky v rámci KoPÚ Černětice řešené dle §2 zákona). Některé kupní smlouvy jsou již uzavřené, s dalšími vlastníky vede jednání ve věci odkupu. Dále bylo zjištěno, že je v současné době zpracován projekt na Rozšíření silnice III/1442 – Černětice. Realizace by měla probíhat v roce 2025 s tím, že výkupy parcel od jednotlivých vlastníků by měly probíhat před touto realizací, tzn. v druhé polovině roku 2024. Od zpracovatele projektu uvedené stavby bude vyžádán výkres záborů pozemků pro rozšíření silnice a tento bude nutné do připraveného návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ Černětice zapracovat. Následně bude možné opět pokračovat v projednání s jednotlivými vlastníky. 
S odkazem na uvedené skutečnosti bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že pro dosažení cílů pozemkových úprav je účelné prodloužit termín odevzdání fakturačního celku „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ části díla „KoPÚ Černětice“. Původní termín 31.7.2024 bude prodloužen na 31.5.2025.
V rámci části díla KoPÚ Račí bylo při projednání návrhu nového uspořádání pozemků vzneseno několik připomínek vlastníků k návrhu nového uspořádání pozemků. Navrhované změny se týkají nejen nově navržených pozemků, ale i úpravy cestní sítě, která vyplývá zejména z připomínek podaných ze strany Města Volyně (návaznosti na stávající lesní cesty, ležící mimo řešený obvod, zachování některých historických cest, neřešených v PSZ atd.). Na základě těchto připomínek bude nutné návrh nového uspořádání přepracovat a znovu projednat s většinou vlastníků. Teprve poté bude možné dopracovat dokumentaci ke změnám katastrálních hranic (spůlná hranice mezi k.ú. Račí u Nišovic x k.ú. Marčovice a změna mezi k.ú. Račí u Nišovic x k.ú. Černětice – silnice II/144) a zaktualizovat PSZ. Tyto dokumentace budou následně předloženy ke schválení do zastupitelstva Města Volyně a Obce Předslavice.
Na základě uvedených skutečností je konstatováno, že odevzdání fakturačního celku „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ u části díla „KoPÚ Račí“ není reálné v termínu dle smlouvy o dílo. Zejména s ohledem na skutečnost, že aktualizaci PSZ a změnu katastrálních hranic je potřebné projednat v zastupitelstvech dotčených obcí a zastupitelstvo Města Volyně je svoláváno jedenkrát za ¼ roku (tj. konec června 2024 a konec září 2024), bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto prodloužení původního termínu 31.7.2024 na 31.10.2024.
Ze strany objednatele byl posun termínů odevzdání výše uvedených fakturačních celků s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav uznán jako důvodný a dohodl se se zhotovitelem na nových termínech odevzdání předmětných fakturačních celků takto :
Část KoPÚ Černětice

Fakturační celek
původní termín
nový termín

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
31.7.2024
31.5.2025
Část KoPÚ Račí

Fakturační celek
původní termín
nový termín

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
31.7.2024
31.10.2024
III. 
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Ve Strakonicích dne 20.06.2024
V Plzni dne 20.06.2024
Za objednatele:
Za zhotovitele:

	elektronicky podepsáno
Ing. Richard Valný

vedoucí Pobočky Strakonice
	elektronicky podepsáno
Ing. Lubor Pekarský

jednatel – reprezentant sdružení


Za správnost:

elektronicky podepsáno
___________________________________


Ing. Jiří Roučka

odborný rada, Pobočka Strakonice
Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 SOD č. 704-2019-505206 - KoPÚ Černětice
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	34 
	990 
	33 660 
	30.09.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	8 
	1 900 
	15 200 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	276
	590 
	162 840 
	30.09.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	226
	790 
	178 540 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	150
	890 
	133 500 
	31.1.2022

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	93
	2 090 
	194 370 
	31.5.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	376
	1 190 
	447 440 
	31.5.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	5
	3 900 
	19 500 
	3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla (F.C.3.6.)

	3.4.3. a)
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	1
	19 080 
	19 080 
	30.11.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	502
	250 
	125 500 
	31.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	504
	290 
	146 160 
	28.2.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	1 475 790 
	30.11.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	504
	1 090 
	549 360 
	31.8.2023

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	28
	800 
	22 400 
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	61
	800 
	48 800 
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	4
	1 500 
	6 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	339
	990 
	335 610 
	31.5.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	19 000 
	38 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	1 000 170 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	504
	200
	100 800 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	100 800 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

 
	 
	 
	1 475 790 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

 
	 
	 
	1 000 170 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	100 800 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 576 760 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	541 119,60 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 117 879,60 Kč
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	990 
	3 960 
	30.09.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	6 
	1 900 
	11 400 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	87
	590 
	51 330 
	30.09.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	80
	790 
	63 200 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	62
	890 
	55 180 
	31.1.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	77
	2 090 
	160 930 
	31.4.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	163
	1 190 
	193 970 
	31.4.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	3
	3 900 
	11 700 
	3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla (F.C.3.6.)

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	167
	250 
	41 750 
	31.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	168
	290 
	48 720 
	28.2.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	642 140 
	28.2.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	168
	1 090 
	183 120 
	31.8.2023

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	13
	800 
	10 400 
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	27
	800 
	21 600 
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	1
	1 500 
	1 500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	105
	990 
	103 950 
	31.10.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	19 000 
	38 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	358 570 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	168
	200
	33 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	33 600 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

 
	 
	 
	642 140 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

 
	 
	 
	358 570 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	33 600 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 034 310 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	217 205,10 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 251 515,10 Kč


Ve Strakonicích dne 20.06.2024
V Plzni dne 20.06.2024
Za objednatele:
Za zhotovitele:

	elektronicky podepsáno
Ing. Richard Valný

vedoucí Pobočky Strakonice
	elektronicky podepsáno
Ing. Lubor Pekarský

jednatel – reprezentant sdružení
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