
General / Obecné#

HARMONOGRAM STAVBY

Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí

Měsíc

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Přípravané a zemní práce 56 dnů

Podklady štěrkodrtí 70 dnů

Sadové úpravy 14 dnů

Krytové vrstvy 42 dnů

Přípravané a zemní práce 56 dnů

Podklady štěrkodrtí 70 dnů

Sadové úpravy 14 dnů

Krytové vrstvy 42 dnů

Přípravané a zemní práce 56 dnů

Podklady štěrkodrtí 70 dnů

Sadové úpravy 14 dnů

Krytové vrstvy 42 dnů

Přípravané a zemní práce 56 dnů

Podklady štěrkodrtí 70 dnů

Sadové úpravy 14 dnů

Krytové vrstvy 42 dnů

Přípravané a zemní práce 56 dnů

Podklady štěrkodrtí 70 dnů

Sadové úpravy 14 dnů

Krytové vrstvy 42 dnů

Přípravané a zemní práce 56 dnů

Podklady štěrkodrtí 70 dnů

Sadové úpravy 14 dnů

Krytové vrstvy 42 dnů

Termín ukončení realizace:

Jednotlivé stavební objekty

1 2 3 4

SO 106 - POLNÍ CESTA VC16 (73 m)

15.11.2024 (do 145 dnů od nabytí učinnosti smlouvy)

5

SO 101 - POLNÍ CESTA C7 (449 m)

SO 102 - POLNÍ CESTA NC3 (867 m)

SO 103 - POLNÍ CESTA NC4 (227m)

SO 104 - POLNÍ CESTA VC12 (898 m)

SO 105 - POLNÍ CESTA VPC1 (232 m)



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22 244 183,39CZK

18 383 622,63 3 860 560,7621,00%

0,000,0015,00%

2024000862(2)

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

18 383 622,63

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024000862(2)

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

746 691,00617 100,00VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...

18 383 622,63 22 244 183,39

1 797 151,361 485 249,05SO 105 POLNÍ CESTA VPC1

456 943,36377 639,14SO 106 POLNÍ CESTA VC16

POLNÍ CESTA NC4 1 317 705,571 089 012,86SO 103

6 910 709,445 711 330,11SO 104 POLNÍ CESTA VC12

SO 101 POLNÍ CESTA C7 4 338 525,373 585 558,15

POLNÍ CESTA NC3 5 517 733,32SO 102 6 676 457,32

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

22 244 183,39142/2021 1 18 383 622,63POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

8.6.2022

 

 

Strana 2 z 38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 585 558,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 585 558,15 21,00% 752 967,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 338 525,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

SO 101 - POLNÍ CESTA C7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 585 558,15

HSV - Práce a dodávky HSV 3 585 558,15

    1 - Zemní práce 570 339,80

    2 - Zakládání 443 452,48

    5 - Komunikace pozemní 2 522 712,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 905,71

    998 - Přesun hmot 42 147,57

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

SO 101 - POLNÍ CESTA C7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 585 558,15

D HSV Práce a dodávky HSV 3 585 558,15

D 1 Zemní práce 570 339,80

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 2 270,810 25,48 57 860,24

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

nad 50m3 = 100m3/hod dozeru

VV
Sejmutí ornice (ornice bude využita a rozhrnuta v místě 
stavby)

VV 2270,81 2 270,810
VV Součet 2 270,810

2 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 
strojně

m3 1 403,390 40,37 56 654,85

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

nad 50m3 = 60m3/hod bagru

VV Odkopávky 
VV 1403,39 1 403,390
VV Součet 1 403,390

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 378,390 134,35 185 186,70

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI
VV odpad - zemina
VV 1403,39-25 1 378,390
VV Součet 1 378,390

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 6 891,950 9,69 66 783,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

VV Vodorovné přemístění
VV (1403,39-25)*5 6 891,950
VV Součet 6 891,950

5 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic

m3 25,000 117,90 2 947,50

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

VV Zpětný násyp -dorovnání pozemku
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 378,390 17,00 23 432,63

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

VV Uložení sypaniny na skládky
VV 1403,39-25 1 378,390
VV Součet 1 378,390

SO 101 - POLNÍ CESTA C7

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 2 246,160 23,23 52 178,30

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

VV Úprava pláně
VV 2139,2*1,05 2 246,160
VV Součet 2 246,160

8 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 137,650 25,53 3 514,20

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Ohumusování tl. 100 mm
VV 137,65 137,650
VV Součet 137,650

9 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 137,650 40,18 5 530,78

PP Svahování násypů strojně

VV Svahování násypů strojně
VV 137,65 137,650
VV Součet 137,650

10 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 137,650 26,62 3 664,24

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

VV Výsev trávníku hydroosevem na ornici
VV 137,65 137,650
VV Součet 137,650

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,818 157,30 757,87

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková
VV 137,65/100*3,5 4,818
VV Součet 4,818

12 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 274,344 49,17 111 829,49

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI
VV odpad - zemina
VV (1403,39-25)*1,65 2 274,344
VV Součet 2 274,344

D 2 Zakládání 443 452,48

13 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 95,992 1 326,99 127 380,42

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
16 až 63 mm

VV Vsakovací příkop
VV Štěrkodrť fr. 16/32
VV 92,3*1,04 95,992
VV Součet 95,992

14 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 4,246 1 620,48 6 880,56

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
4 až 16 mm

VV Vsakovací příkop
VV Posyp drobným kamenivem fr. 4/8
VV (2,3*92,3)*0,02 4,246
VV Součet 4,246

15 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 723,744 28,68 20 756,98

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 
přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV Drenáž
VV (344,64*(0,5*4))*1,05 723,744
VV Součet 723,744

16 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 723,744 23,60 17 080,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2

Počítáno na ucelené role 800m2 x 17,6 / 723,744 m2 = 19,5 Kč/ m2

VV Drenáž
VV (344,64*(0,5*4))*1,05 723,744
VV Součet 723,744

17 K 212751106
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 
meliorace

m 344,640 645,63 222 509,92

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 160

VV Drenáž
VV 344,64 344,640
VV Součet 344,640

18 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 3 do 6 m

m2 461,500 25,03 11 551,35

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 
do 6 m

VV Vsakovací příkop, Separační geotextilie
VV 461,5 461,500
VV Součet 461,500

19 M 69311084
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 700g/m2

m2 484,575 76,96 37 292,89

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2

Počítáno na ucelené role 500m2 x 61,6 / 484,5756  m2 = 63,6 Kč/ m2

VV Vsakovací příkop, Separační geotextilie
VV 461,5*1,05 484,575
VV Součet 484,575

D 5 Komunikace pozemní 2 522 712,59

20 K 573451117 Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,5 kg/m2 s posypem m2 2 003,000 121,57 243 504,71

PP
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu 
silničního, v množství 3,5 kg/m2

VV N DV tl. 20 mm, ČSN EN 12 271 
VV 2003,0 2 003,000
VV Součet 2 003,000

21 K 574391113 Penetrační makadam hrubý PMH tl 130 mm m2 2 003,000 331,44 663 874,32

PP
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím 
živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého 
drceného, po zhutnění tl. 130 mm

VV PMH tl. 130 mm, ČSN 73 6127-2
VV 2003,0 2 003,000
VV Součet 2 003,000

22 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 2 093,800 277,95 581 971,71

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV MZK, tl. 150 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 2093,8 2 093,800
VV Součet 2 093,800

23 K 564851115
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 190 
mm

m2 2 139,200 310,75 664 756,40

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 190 mm

VV ŠDb fr. 0/63m, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 2139,2 2 139,200
VV Součet 2 139,200

24 K 567543111
Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s 
cementem, zeolitem, minerály tl přes 250 do 300 mm 
pl do 1000 m2

m2 2 139,200 70,87 151 605,10

PP

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 
směsi s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve 
specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, 
tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV
Sanace podloží - zlepšení přidáním pojiva, tl. 300 mm, ČSN 
EN 13285 (ČSN 736126-1)

VV 2139,2 2 139,200
VV Součet 2 139,200

25 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 28,879 6 050,00 174 717,95

PP cement portlandský CEM I 52,5MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Pojivo pro studenou recyklaci

VV
Přesná receptura bude upřesněna v gesci zhotovitele stavby, v 
rozpočtu je uvažováno s laboratorními zkouškami pro přípravu 
receptury.  Uvažováno 3%,

VV Uvažováno 3% pojiva na m3, objemová hmotnost 1500 kg/m3

VV Výpočet je předběžný, bude fakturováno dle skutečnosti. 
VV ((2139,2*0,3)*0,03)*1,5 28,879
VV Součet 28,879

26 K 597361121 Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu m 16,700 2 531,88 42 282,40

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu

VV Pozinkovaný U profil se zesílenou nájezdovou hranou
VV 4,6+4,6+4,6+2,9 16,700
VV Součet 16,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 905,71

27 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 
prosté uložení bez betonového základu

kus 2,000 648,56 1 297,12

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 
bez betonového základu silničního

VV Směrový sloupek Z11c + Z11d
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

28 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 471,90 943,80

PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

29 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 31,600 50,82 1 605,91

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

VV Styčná spára
VV 31,6 31,600
VV Součet 31,600

30 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 31,600 96,80 3 058,88

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
VV 31,6 31,600
VV Součet 31,600

D 998 Přesun hmot 42 147,57

31 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 2 655,801 5,35 14 208,54

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 62,153 62,153
VV PM  (penetrační makadam)
VV 588,682 588,682
VV MZK
VV 778,684 778,684
VV ŠD
VV 934,83 934,830
VV Cement
VV 28,879 28,879
VV Kamenivo (vsakovací příkop+trativod)
VV 156,467+7,07+99,036 262,573
VV Součet 2 655,801

32 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m

t 10 623,204 2,63 27 939,03

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 
přes 5000 m

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 62,153*4 248,612
VV PM  (penetrační makadam)
VV 588,682*4 2 354,728
VV MZK
VV 778,684*4 3 114,736
VV ŠD
VV 934,83*4 3 739,320
VV Cement
VV 28,879*4 115,516
VV Kamenivo (vsakovací příkop+trativod)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (156,467+7,07+99,036)*4 1 050,292
VV Součet 10 623,204
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 517 733,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 517 733,32 21,00% 1 158 724,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 676 457,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

SO 102 - POLNÍ CESTA NC3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 517 733,32

HSV - Práce a dodávky HSV 5 517 733,32

    1 - Zemní práce 1 110 842,47

    5 - Komunikace pozemní 4 339 534,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 67 356,12

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

SO 102 - POLNÍ CESTA NC3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 517 733,32

D HSV Práce a dodávky HSV 5 517 733,32

D 1 Zemní práce 1 110 842,47

1 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 5 196,720 25,48 132 412,43

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

VV
Sejmutí ornice (ornice bude využita a rozhrnuta v místě 
stavby)

VV 5196,72 5 196,720
VV Součet 5 196,720

2 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 
do 5 000 m3

m3 2 279,290 40,37 92 014,94

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

VV Odkopávky 
VV 2279,29 2 279,290
VV Součet 2 279,290

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 214,290 134,35 297 489,86

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV Vodorovné přemístění
VV 2279,29-65 2 214,290
VV Součet 2 214,290

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 11 071,450 9,69 107 282,35

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV Vodorovné přemístění
VV (2279,29-65)*5 11 071,450
VV Součet 11 071,450

5 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných

m3 85,000 117,90 10 021,50

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

VV Zpětný násyp -dorovnání pozemku
VV 85 85,000
VV Součet 85,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 214,290 17,00 37 642,93

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

VV Uložení sypaniny na skládky

SO 102 - POLNÍ CESTA NC3

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2279,29-65 2 214,290
VV Součet 2 214,290

7 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 3 988,753 23,23 92 658,73

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

VV Úprava pláně
VV (3544,30+840,77*0,15+855,98*0,15)*1,05 3 988,753
VV Součet 3 988,753

8 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 1 652,500 25,53 42 188,33

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Ohumusování tl. 100 mm
VV 1652,5 1 652,500
VV Součet 1 652,500

9 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 1 652,500 40,18 66 397,45

PP Svahování násypů strojně

VV Svahování násypů strojně
VV 1652,5 1 652,500
VV Součet 1 652,500

10 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 1 652,500 26,62 43 989,55

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

VV Výsev trávníku hydroosevem na ornici
VV 1652,5 1 652,500
VV Součet 1 652,500

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 57,838 157,30 9 097,92

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková
VV 1652,5/100*3,5 57,838
VV Součet 57,838

12 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 653,579 49,17 179 646,48

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI
VV odpad - zemina
VV (2279,29-65)*1,65 3 653,579
VV Součet 3 653,579

D 5 Komunikace pozemní 4 339 534,73

13 K 564851115
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm

m2 3 798,813 310,75 1 180 481,14

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 190 mm

VV ŠDb fr. 0/63m, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 3544,30+840,77*0,15+855,98*0,15 3 798,813
VV Součet 3 798,813

14 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 3 713,975 277,95 1 032 299,35

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV MZK, tl. 150 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 3544,30+840,77*0,1+855,98*0,1 3 713,975
VV Součet 3 713,975

15 K 567543111

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 
promísení rozpojené směsi s cementem a přísadami 
na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) 
s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 
m2, tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 3 798,813 70,87 269 221,88

PP

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 
směsi s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve 
specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, 
tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV
Sanace podloží - zlepšení přidáním pojiva, tl. 300 mm, ČSN 
EN 13285 (ČSN 736126-1)

VV 3544,30+840,77*0,15+855,98*0,15 3 798,813
VV Součet 3 798,813

16 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 51,284 6 050,00 310 268,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP cement portlandský CEM I 52,5MPa

VV Pojivo pro studenou recyklaci

VV
Přesná receptura bude upřesněna v gesci zhotovitele stavby, v 
rozpočtu je uvažováno s laboratorními zkouškami pro přípravu 
receptury.  Uvažováno 3%,

VV Uvažováno 3% pojiva na m3, objemová hmotnost 1500 kg/m3

VV Výpočet je předběžný, bude fakturováno dle skutečnosti. 
VV (((3544,30+840,77*0,15+855,98*0,15)*0,3)*0,03)*1,5 51,284
VV Součet 51,284

17 K 573451117
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se 
zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2

m2 3 544,300 121,57 430 880,55

PP
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu 
silničního, v množství 3,5 kg/m2

VV N DV tl. 20 mm, ČSN EN 12 271 
VV 3544,30 3 544,300
VV Součet 3 544,300

18 K 574391113

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na 
sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním 
hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po 
zhutnění tl. 130 mm

m2 3 544,300 314,98 1 116 383,61

PP
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím 
živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého 
drceného, po zhutnění tl. 130 mm

VV PMH tl. 130 mm, ČSN 73 6127-2
VV 3544,30 3 544,300
VV Součet 3 544,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 67 356,12

19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 4 244,242 5,35 22 706,69

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 109,98 109,980
VV PM  (penetrační makadam)
VV 1041,67 1 041,670
VV MZK
VV 1381,227 1 381,227
VV ŠD
VV 1660,081 1 660,081
VV Cement
VV 51,284 51,284
VV Součet 4 244,242

20 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 
5000 m

t 16 976,968 2,63 44 649,43

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 
přes 5000 m

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 109,98*4 439,920
VV PM  (penetrační makadam)
VV 1041,67*4 4 166,680
VV MZK
VV 1381,227*4 5 524,908
VV ŠD
VV 1660,081*4 6 640,324
VV Cement
VV 51,284*4 205,136
VV Součet 16 976,968
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 089 012,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 089 012,86 21,00% 228 692,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 317 705,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 089 012,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 089 012,86

    1 - Zemní práce 189 743,22

    5 - Komunikace pozemní 885 507,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 13 762,50

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

SO 103 - POLNÍ CESTA NC4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 089 012,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 089 012,86

D 1 Zemní práce 189 743,22

1 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 955,330 25,48 24 341,81

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

VV
Sejmutí ornice (ornice bude využita a rozhrnuta v místě 
stavby)

VV 955,33 955,330
VV Součet 955,330

2 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 391,430 40,37 15 802,03

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV Odkopávky 
VV 391,43 391,430
VV Součet 391,430

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 372,430 134,35 50 035,97

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV Vodorovné přemístění
VV 391,43-19 372,430
VV Součet 372,430

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 1 862,150 9,69 18 044,23

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV Vodorovné přemístění
VV (391,43-19)*5 1 862,150
VV Součet 1 862,150

5 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných

m3 19,000 117,90 2 240,10

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

VV Zpětný násyp -dorovnání pozemku
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 372,430 17,00 6 331,31

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

VV Uložení sypaniny na skládky

SO 103 - POLNÍ CESTA NC4

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 391,43-19 372,430
VV Součet 372,430

7 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 822,008 23,23 19 095,25

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

VV Úprava pláně
VV (713,8+231,87*0,15+228,56*0,15)*1,05 822,008
VV Součet 822,008

8 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 241,600 25,53 6 168,05

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Ohumusování tl. 100 mm
VV 241,6 241,600
VV Součet 241,600

9 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 241,600 40,18 9 707,49

PP Svahování násypů strojně

VV Svahování násypů strojně
VV 241,6 241,600
VV Součet 241,600

10 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 241,600 26,62 6 431,39

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

VV Výsev trávníku hydroosevem na ornici
VV 241,6 241,600
VV Součet 241,600

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,456 157,30 1 330,13

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková
VV 241,6/100*3,5 8,456
VV Součet 8,456

12 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 614,510 49,17 30 215,46

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI
VV odpad - zemina
VV (391,43-19)*1,65 614,510
VV Součet 614,510

D 5 Komunikace pozemní 885 507,14

13 K 564851115
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm

m2 782,865 310,75 243 275,30

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 190 mm

VV ŠDb fr. 0/63m, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 713,8+231,87*0,15+228,56*0,15 782,865
VV Součet 782,865

14 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 759,843 277,95 211 198,36

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV MZK, tl. 150 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 713,8+231,87*0,1+228,56*0,1 759,843
VV Součet 759,843

15 K 567543111

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 
promísení rozpojené směsi s cementem a přísadami 
na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) 
s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 
m2, tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 782,865 70,87 55 481,64

PP

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 
směsi s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve 
specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, 
tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV
Sanace podloží - zlepšení přidáním pojiva, tl. 300 mm, ČSN 
EN 13285 (ČSN 736126-1)

VV 713,8+231,87*0,15+228,56*0,15 782,865
VV Součet 782,865

16 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 10,569 6 050,00 63 942,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP cement portlandský CEM I 52,5MPa

VV Pojivo pro studenou recyklaci

VV
Přesná receptura bude upřesněna v gesci zhotovitele stavby, v 
rozpočtu je uvažováno s laboratorními zkouškami pro přípravu 
receptury.  Uvažováno 3%,

VV Uvažováno 3% pojiva na m3, objemová hmotnost 1500 kg/m3

VV Výpočet je předběžný, bude fakturováno dle skutečnosti. 
VV (((713,8+231,87*0,15+228,56*0,15)*0,3)*0,03)*1,5 10,569
VV Součet 10,569

17 K 573451117
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se 
zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2

m2 713,800 121,57 86 776,67

PP
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu 
silničního, v množství 3,5 kg/m2

VV N DV tl. 20 mm, ČSN EN 12 271 
VV 713,8 713,800
VV Součet 713,800

18 K 574391113

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na 
sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním 
hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po 
zhutnění tl. 130 mm

m2 713,800 314,98 224 832,72

PP
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím 
živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého 
drceného, po zhutnění tl. 130 mm

VV PMH tl. 130 mm, ČSN 73 6127-2
VV 713,8 713,800
VV Součet 713,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 13 762,50

19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 867,202 5,35 4 639,53

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 22,149 22,149
VV PM  (penetrační makadam)
VV 209,786 209,786
VV MZK
VV 282,586 282,586
VV ŠD
VV 342,112 342,112
VV Cement
VV 10,569 10,569
VV Součet 867,202

20 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 
5000 m

t 3 468,808 2,63 9 122,97

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 
přes 5000 m

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 22,149*4 88,596
VV PM  (penetrační makadam)
VV 209,786*4 839,144
VV MZK
VV 282,586*4 1 130,344
VV ŠD
VV 342,112*4 1 368,448
VV Cement
VV 10,569*4 42,276
VV Součet 3 468,808
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 711 330,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 711 330,11 21,00% 1 199 379,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 910 709,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

SO 104 - POLNÍ CESTA VC12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 711 330,11

HSV - Práce a dodávky HSV 5 711 330,11

    1 - Zemní práce 1 117 498,46

    5 - Komunikace pozemní 4 523 617,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 70 214,57

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

SO 104 - POLNÍ CESTA VC12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 711 330,11

D HSV Práce a dodávky HSV 5 711 330,11

D 1 Zemní práce 1 117 498,46

1 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 5 089,370 25,48 129 677,15

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

VV
Sejmutí ornice (ornice bude využita a rozhrnuta v místě 
stavby)

VV 5089,37 5 089,370
VV Součet 5 089,370

2 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 
1 000 m3

m3 2 376,290 40,37 95 930,83

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

VV Odkopávky 
VV 2376,29 2 376,290
VV Součet 2 376,290

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 322,290 134,35 311 999,66

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV Vodorovné přemístění
VV 2376,29-54 2 322,290
VV Součet 2 322,290

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 11 611,450 9,69 112 514,95

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV Vodorovné přemístění
VV (2376,29-54)*5 11 611,450
VV Součet 11 611,450

5 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných

m3 54,000 117,90 6 366,60

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

VV Zpětný násyp -dorovnání pozemku
VV 54 54,000
VV Součet 54,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 322,290 17,00 39 478,93

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

VV Uložení sypaniny na skládky

SO 104 - POLNÍ CESTA VC12

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2376,29-54 2 322,290
VV Součet 2 322,290

7 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 4 158,507 23,23 96 602,12

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

VV Úprava pláně
VV (3694,00+884,64*0,15+891,91*0,15)*1,05 4 158,507
VV Součet 4 158,507

8 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 1 395,400 25,53 35 624,56

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Ohumusování tl. 100 mm
VV 1395,40 1 395,400
VV Součet 1 395,400

9 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 1 395,400 40,18 56 067,17

PP Svahování násypů strojně

VV Svahování násypů strojně
VV 1395,40 1 395,400
VV Součet 1 395,400

10 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 1 395,400 26,62 37 145,55

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

VV Výsev trávníku hydroosevem na ornici
VV 1395,40 1 395,400
VV Součet 1 395,400

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 48,839 157,30 7 682,37

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková
VV 1395,40/100*3,5 48,839
VV Součet 48,839

12 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 831,779 49,17 188 408,57

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI
VV odpad - zemina
VV (2376,29-54)*1,65 3 831,779
VV Součet 3 831,779

D 5 Komunikace pozemní 4 523 617,08

13 K 564851115
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm

m2 3 960,483 310,75 1 230 720,09

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 190 mm

VV ŠDb fr. 0/63m, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 3694,00+884,64*0,15+891,91*0,15 3 960,483
VV Součet 3 960,483

14 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 3 871,655 277,95 1 076 126,51

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV MZK, tl. 150 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 3694,00+884,64*0,1+891,91*0,1 3 871,655
VV Součet 3 871,655

15 K 567543111

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 
promísení rozpojené směsi s cementem a přísadami 
na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) 
s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 
m2, tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 3 960,483 70,87 280 679,43

PP

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 
směsi s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve 
specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, 
tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV
Sanace podloží - zlepšení přidáním pojiva, tl. 300 mm, ČSN 
EN 13285 (ČSN 736126-1)

VV 3694,00+884,64*0,15+891,91*0,15 3 960,483
VV Součet 3 960,483

16 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 53,467 6 050,00 323 475,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP cement portlandský CEM I 52,5MPa

VV Pojivo pro studenou recyklaci

VV
Přesná receptura bude upřesněna v gesci zhotovitele stavby, v 
rozpočtu je uvažováno s laboratorními zkouškami pro přípravu 
receptury.  Uvažováno 3%,

VV Uvažováno 3% pojiva na m3, objemová hmotnost 1500 kg/m3

VV Výpočet je předběžný, bude fakturováno dle skutečnosti. 
VV (((3694,00+884,64*0,15+891,91*0,15)*0,3)*0,03)*1,5 53,467
VV Součet 53,467

17 K 573451117
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se 
zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2

m2 3 694,000 121,57 449 079,58

PP
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu 
silničního, v množství 3,5 kg/m2

VV N DV tl. 20 mm, ČSN EN 12 271 
VV 3694,00 3 694,000
VV Součet 3 694,000

18 K 574391113

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na 
sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním 
hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po 
zhutnění tl. 130 mm

m2 3 694,000 314,98 1 163 536,12

PP
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím 
živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého 
drceného, po zhutnění tl. 130 mm

VV PMH tl. 130 mm, ČSN 73 6127-2
VV 3694,00 3 694,000
VV Součet 3 694,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 70 214,57

19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 4 424,358 5,35 23 670,32

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 114,625 114,625
VV PM  (penetrační makadam)
VV 1085,667 1 085,667
VV MZK
VV 1439,868 1 439,868
VV ŠD
VV 1730,731 1 730,731
VV Cement
VV 53,467 53,467
VV Součet 4 424,358

20 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 
5000 m

t 17 697,432 2,63 46 544,25

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 
přes 5000 m

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 114,625*4 458,500
VV PM  (penetrační makadam)
VV 1085,667*4 4 342,668
VV MZK
VV 1439,868*4 5 759,472
VV ŠD
VV 1730,731*4 6 922,924
VV Cement
VV 53,467*4 213,868
VV Součet 17 697,432
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
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 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 485 249,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 485 249,05 21,00% 311 902,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 797 151,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

SO 105 - POLNÍ CESTA VPC1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 485 249,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 485 249,05

    1 - Zemní práce 277 972,98

    5 - Komunikace pozemní 1 185 845,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 203,35

    998 - Přesun hmot 18 227,48

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

SO 105 - POLNÍ CESTA VPC1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 485 249,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 485 249,05

D 1 Zemní práce 277 972,98

1 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 429,300 25,48 36 418,56

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

VV
Sejmutí ornice (ornice bude využita a rozhrnuta v místě 
stavby)

VV 1429,30 1 429,300
VV Součet 1 429,300

2 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 
1 000 m3

m3 617,280 40,37 24 919,59

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

VV Odkopávky 
VV 617,28 617,280
VV Součet 617,280

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 592,280 134,35 79 572,82

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI
VV odpad - zemina
VV 617,28-25 592,280
VV Součet 592,280

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 492,280 9,69 4 770,19

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV Vodorovné přemístění
VV 617,28-25*5 492,280
VV Součet 492,280

5 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných

m3 25,000 117,90 2 947,50

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

VV Zpětný násyp -dorovnání pozemku
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 592,280 17,00 10 068,76

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

SO 105 - POLNÍ CESTA VPC1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Uložení sypaniny na skládky
VV 617,28-25 592,280
VV Součet 592,280

7 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 1 080,244 23,23 25 094,07

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

VV Úprava pláně
VV 1028,804*1,05 1 080,244
VV Součet 1 080,244

8 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 471,500 25,53 12 037,40

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Ohumusování tl. 100 mm
VV 471,50 471,500
VV Součet 471,500

9 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 471,500 40,18 18 944,87

PP Svahování násypů strojně

VV Svahování násypů strojně
VV 471,5 471,500
VV Součet 471,500

10 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 471,500 26,62 12 551,33

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

VV Výsev trávníku hydroosevem na ornici
VV 471,5 471,500
VV Součet 471,500

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 16,503 157,30 2 595,92

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková
VV 471,5/100*3,5 16,503
VV Součet 16,503

12 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 977,262 49,17 48 051,97

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI
VV odpad - zemina
VV (617,28-25)*1,65 977,262
VV Součet 977,262

D 5 Komunikace pozemní 1 185 845,24

13 K 564851115
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm

m2 1 028,804 310,75 319 700,84

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 190 mm

VV ŠDb fr. 0/63m, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 1028,804 1 028,804
VV Součet 1 028,804

14 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 1 005,169 277,95 279 386,72

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV MZK, tl. 150 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 1005,169 1 005,169
VV Součet 1 005,169

15 K 567543111

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 
promísení rozpojené směsi s cementem a přísadami 
na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) 
s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 
m2, tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 1 028,804 70,87 72 911,34

PP

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 
směsi s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve 
specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, 
tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV
Sanace podloží - zlepšení přidáním pojiva, tl. 300 mm, ČSN 
EN 13285 (ČSN 736126-1)

VV 1028,804 1 028,804
VV Součet 1 028,804
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 13,889 6 050,00 84 028,45

PP cement portlandský CEM I 52,5MPa

VV Pojivo pro studenou recyklaci

VV
Přesná receptura bude upřesněna v gesci zhotovitele stavby, v 
rozpočtu je uvažováno s laboratorními zkouškami pro přípravu 
receptury.  Uvažováno 3%,

VV Uvažováno 3% pojiva na m3, objemová hmotnost 1500 kg/m3

VV Výpočet je předběžný, bude fakturováno dle skutečnosti. 
VV ((1028,804*0,3)*0,03)*1,5 13,889
VV Součet 13,889

17 K 573451117
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se 
zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2

m2 957,900 121,57 116 451,90

PP
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu 
silničního, v množství 3,5 kg/m2

VV N DV tl. 20 mm, ČSN EN 12 271 
VV 957,90 957,900
VV Součet 957,900

18 K 574391113

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na 
sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním 
hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po 
zhutnění tl. 130 mm

m2 957,900 314,98 301 719,34

PP
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím 
živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého 
drceného, po zhutnění tl. 130 mm

VV PMH tl. 130 mm, ČSN 73 6127-2
VV 957,90 957,900
VV Součet 957,900

19 K 597361121
Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do 
betonu

m 4,600 2 531,88 11 646,65

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu

VV Pozinkovaný U profil se zesílenou nájezdovou hranou
VV 4,60 4,600
VV Součet 4,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 203,35

20 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 21,700 50,82 1 102,79

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

VV Styčná spára
VV 21,7 21,700
VV Součet 21,700

21 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 21,700 96,80 2 100,56

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
VV 21,7 21,700
VV Součet 21,700

D 998 Přesun hmot 18 227,48

22 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 148,549 5,35 6 144,74

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 29,724 29,724
VV PM  (penetrační makadam)
VV 281,527 281,527
VV MZK
VV 373,822 373,822
VV ŠD
VV 449,587 449,587
VV Cement
VV 13,889 13,889
VV Součet 1 148,549
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 
5000 m

t 4 594,196 2,63 12 082,74

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 
přes 5000 m

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 29,724*4 118,896
VV PM  (penetrační makadam)
VV 281,527*4 1 126,108
VV MZK
VV 373,822*4 1 495,288
VV ŠD
VV 449,587*4 1 798,348
VV Cement
VV 13,889*4 55,556
VV Součet 4 594,196
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 377 639,14

HSV - Práce a dodávky HSV 377 639,14

    1 - Zemní práce 69 792,88

    5 - Komunikace pozemní 303 537,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 4 309,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 377 639,14

D HSV Práce a dodávky HSV 377 639,14

D 1 Zemní práce 69 792,88

1 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 405,300 25,48 10 327,04

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

VV
Sejmutí ornice (ornice bude využita a rozhrnuta v místě 
stavby)

VV 405,30 405,300
VV Součet 405,300

2 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 122,560 40,37 4 947,75

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV Odkopávky 
VV 122,56 122,560
VV Součet 122,560

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 100,000 134,35 13 435,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI
VV odpad - zemina
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 500,000 9,69 4 845,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV Vodorovné přemístění
VV 100*5 500,000
VV Součet 500,000

5 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin soudržných

m3 22,560 117,90 2 659,82

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

VV Zpětný násyp -dorovnání pozemku
VV 22,56 22,560
VV Součet 22,560

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 100,000 17,00 1 700,00

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

SO 106 - POLNÍ CESTA VC16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Uložení sypaniny na skládky
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

7 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 257,371 23,23 5 978,73

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

VV Úprava pláně
VV 245,115*1,05 257,371
VV Součet 257,371

8 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 181,800 25,53 4 641,35

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Ohumusování tl. 100 mm
VV 181,8 181,800
VV Součet 181,800

9 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 181,800 40,18 7 304,72

PP Svahování násypů strojně

VV Svahování násypů strojně
VV 181,8 181,800
VV Součet 181,800

10 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 181,800 26,62 4 839,52

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

VV Výsev trávníku hydroosevem na ornici
VV 181,8 181,800
VV Součet 181,800

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,363 157,30 1 000,90

PP osivo směs travní parková

VV osivo směs travní parková
VV 181,8/100*3,5 6,363
VV Součet 6,363

12 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 165,000 49,17 8 113,05

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI
VV odpad - zemina
VV 100,00*1,65 165,000
VV Součet 165,000

D 5 Komunikace pozemní 303 537,16

13 K 573451117
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se 
zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2

m2 223,500 121,57 27 170,90

PP
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu 
silničního, v množství 3,5 kg/m2

VV N DV tl. 20 mm, ČSN EN 12 271 
VV 223,50 223,500
VV Součet 223,500

14 K 574391113

Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na 
sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním 
hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po 
zhutnění tl. 130 mm

m2 223,500 314,98 70 398,03

PP
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím 
živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého 
drceného, po zhutnění tl. 130 mm

VV PMH tl. 130 mm, ČSN 73 6127-2
VV 223,5 223,500
VV Součet 223,500

15 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 237,910 277,95 66 127,08

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV MZK, tl. 150 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 237,91 237,910
VV Součet 237,910

16 K 564851115
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm

m2 245,115 310,75 76 169,49

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 190 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ŠDb fr. 0/63m, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
VV 245,115 245,115
VV Součet 245,115

17 K 567543111

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě 
promísení rozpojené směsi s cementem a přísadami 
na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) 
s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 
m2, tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 245,115 70,87 17 371,30

PP

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 
směsi s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve 
specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, 
tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV
Sanace podloží - zlepšení přidáním pojiva, tl. 300 mm, ČSN 
EN 13285 (ČSN 736126-1)

VV 245,115 245,115
VV Součet 245,115

18 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 3,309 6 050,00 20 019,45

PP cement portlandský CEM I 52,5MPa

VV Pojivo pro studenou recyklaci

VV
Přesná receptura bude upřesněna v gesci zhotovitele stavby, v 
rozpočtu je uvažováno s laboratorními zkouškami pro přípravu 
receptury.  Uvažováno 3%,

VV Uvažováno 3% pojiva na m3, objemová hmotnost 1500 kg/m3

VV Výpočet je předběžný, bude fakturováno dle skutečnosti. 
VV ((245,115*0,3)*0,03)*1,5 3,309
VV Součet 3,309

19 K 597361121
Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do 
betonu

m 10,380 2 531,88 26 280,91

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu

VV Pozinkovaný U profil se zesílenou nájezdovou hranou
VV 3,46+3,46+3,46 10,380
VV Součet 10,380

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 4 309,10

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 271,525 5,35 1 452,66

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 6,935 6,935
VV PM  (penetrační makadam)
VV 65,687 65,687
VV MZK
VV 88,479 88,479
VV ŠD
VV 107,115 107,115
VV Cement
VV 3,309 3,309
VV Součet 271,525

21 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 
5000 m

t 1 086,100 2,63 2 856,44

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 
přes 5000 m

VV DV (dvojitý nátěr)
VV 6,935*4 27,740
VV PM  (penetrační makadam)
VV 65,687*4 262,748
VV MZK
VV 88,479*4 353,916
VV ŠD
VV 107,115*4 428,460
VV Cement
VV 3,309*4 13,236
VV Součet 1 086,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 617 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 617 100,00 21,00% 129 591,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 746 691,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 617 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 617 100,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 151 250,00

    VRN2 - Příprava staveniště 90 750,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 114 950,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 260 150,00

142/2021 POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

142/2021 1 - POLNÍ CESTA POD BUDČÍ – SO 101–106+VRN

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 8.6.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 617 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 617 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 151 250,00

1 K 011134000
Hydrogeologický průzkum - pro přesné stanovení 
poměru stabilizace

kpl 1,000 18 150,00 18 150,00

PP Hydrogeologický průzkum - pro přesné stanovení poměru stabilizace

2 K 011224000 Dendrologický průzkum kpl 1,000 12 100,00 12 100,00

PP Dendrologický průzkum

3 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 1,000 24 200,00 24 200,00

PP Archeologický průzkum

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 30 250,00 30 250,00

PP Geodetické práce před výstavbou

VV  1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 42 350,00 42 350,00

PP Geodetické práce po výstavbě

VV  1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 24 200,00 24 200,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 90 750,00

7 K 02000100 Příprava staveniště kpl 1,000 90 750,00 90 750,00

PP Příprava staveniště

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 114 950,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 102 850,00 102 850,00

PP Zařízení staveniště

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 12 100,00 12 100,00

PP Dopravní značení na staveništi

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 260 150,00

10 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 242 000,00 242 000,00

PP Zkoušky a ostatní měření

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 049000000 Inženýrská činnost kpl 1,000 18 150,00 18 150,00

PP Inženýrská činnost

VV  1 1,000
VV Součet 1,000

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...
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SKANSKA
PLNÁ MOC
PM/7815/2023

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou 
Ing. Alešem Krupkou, tímto

zmocňuje 

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

bytem: 
datum narození: 
funkce: ředitel závodu

a

bytem:
datum narození: 
funkce: oblastní manažer

a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle 
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích 
řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby 
jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 
50 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na 
přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích 
řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě 
výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, 
jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti 
Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále

b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim 
72N7a, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek 
společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící 
kvalifikace podle Z.7N7. s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč (bez DPH) a v případě 
výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nej výhodnější jsou uvedené osoby 
oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž 
k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění 
závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31. 12. 2024, nejdéle však do doby trvání pracovního poměru a výkonu 
práce na dané pracovní pozici. Tuto plnou moc nelze delegovat na další osoby.

V Olomouci

Ing. Aleš Krupka

Plnou moc přijímám:


