
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 16/2021-537100 ze dne 12.8.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3. 
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a  
                                            		     hlavní město Praha
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
	Jindra Joglová, vrchní referent Pobočky Rakovník 
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 725 949 942
E-mail: rakovnik.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 
 	XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX  
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna Ceny Díla na základě skutečného rozsahu prováděných prací. Tímto dodatkem se v souladu s článkem 3 odst. 3.2 a 3.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Chmelištná, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.6.2024, zaevidované pod č.j. SPU 227645/2024 z důvodu zpřesnění skutečných měrných jednotek odlišných od stávajících měrných jednotek ve smlouvě.
Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je zpřesnění měrných jednotek, odlišných od stávajících měrných jednotek ve smlouvě. Počet měrných jednotek byl na základě vypracování plánu společných zařízení upřesněn. S tím souvisí i aktualizace cen za jednotlivé etapy díla. 
Důvod snížení či zvýšení počtu měrných jednotek je z důvodu odsouhlaseného rozsahu navrhovaných opatření v průběhu zhotovování díla „PSZ“. Snížení a navýšení měrných jednotek nebylo možné v době uzavření smlouvy předpokládat a je nutné pro zdárné dokončení návrhu KoPÚ.

Předmět Dodatku
Příloha (položkový výkaz činností) ke smlouvě o dílo KoPÚ Velká Chmelištná se upravuje následovně:
[bookmark: _Ref50585481]6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

Počet MJ dle SOD 417 se nahrazuje počtem MJ 418
Cena za MJ bez DPH dle SOD 700 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 291.900 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 292.600 Kč.
6.3.1 i) b) Dokumentace technického řešení („DTR“) liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Počet MJ dle SOD 79 se nahrazuje počtem MJ 52
Cena za MJ bez DPH dle SOD 500 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 39.500 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 26.000 Kč.  
6.3.1 i) b) Dokumentace technického řešení („DTR“)  liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Počet MJ dle SOD 8 se nahrazuje počtem MJ 2
Cena za MJ bez DPH dle SOD 2.000 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 16.000 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 4.000 Kč.
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Počet MJ dle SOD 417 se nahrazuje počtem MJ 418
Cena za MJ bez DPH dle SOD 700 Kč
Cena bez DPH celkem dle SOD 291.900 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 292.600 Kč.
Tímto dodatkem se mění celková cena 2.215.300, - Kč bez DPH a 2.680.513, - Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 2.191.200, - Kč bez DPH a 2.651.352, - Kč s DPH.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek byl vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 21.06.2024		Datum: 19.06.2024








________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a		Funkce: jednatel společnosti
hlavní město Praha



	Číslo dodatku v ASPU: SPU 229157/2024
	UID : spudms00000014643405
	Číslo Smlouvy Objednatele: 16/2021-537100, v ASPU 1107-2021-537213	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Chmelištná
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy ……..
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Jindra Joglová.
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Velká Chmelištná
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	24 
	1 000,00
	24 000,00
	31.10.2022

	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	406
	500,00
	203 000,00
	31.10.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	25
	1 000,00
	25 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	231
	1 500,00
	346 500,00
	30.4.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	134
	2 000,00
	268 000,00
	30.4.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	97
	1 500,00
	145 500,00
	30.4.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	432
	300,00
	129 600,00
	30.4.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	432
	500,00
	216 000,00
	30.6.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 357 600,00
	30. 6. 2023 5)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	418
	700,00
	292 600,00
	31.6.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	46
	500,00
	23 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	52
	500,00
	26 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	25 000,00
	25 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             4 900,00    
	            4 900,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             2 800,00    
	            2 800,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	                700,00    
	               700,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	418
	                700,00    
	292 600,00
	31. 3. 2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           10 000,00    
	          20 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	             4 000,00    
	            4 000,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	             4 900,00    
	            4 900,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	             2 800,00    
	            2 800,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	                700,00    
	               700,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	704 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	432
	300,00
	129 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	129 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 357 600,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	704 000,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	129 600,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 191 200,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	460 152,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 651 352,00
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 21.06.2024
	Datum: 19.06.2024

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing.Jiří Veselý
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: ředitel KPÚ pro Sředočeský kraj a hlavní město Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



