
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 836-2022-537213 ze dne 12. 9. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 969
E-mail: m.kase@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.2 a dále dle § 222 odst. 6 ZZVZ, nepodstatná změna závazku v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předpokládat. Na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 219299/2024, o úpravu MJ dle skutečného provedení etapy 6.2.4., ke které došlo v důsledku změny stanoveného obvodu KoPÚ. Ke změně počtu měrných jednotek (zvýšení) v etapě 6.2.4. došlo na základě požadavku zpřístupnění pozemků v současně probíhající KoPÚ Krty, kde již nebylo možné změnit obvod pozemkové úpravy.  Z důvodu přidání nové dílčí etapy bylo nutné posunout termíny odevzdání navazujících celků a jejich dílčích etap. V návaznosti na uvedené se mění cena hlavního celku 1 a také celková cena díla.
Předmět Dodatku
2.1	Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
6.2.4.a Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
Počet MJ dle skutečného provedení 1 MJ 
Cena za MJ bez DPH dle skutečného provedení 3 300 Kč 
Cena dle skutečného provedení 3 300 Kč bez DPH (1 MJ x 3 300 Kč/MJ)
Termín odevzdání této nové dílčí etapy je stanoven na 31.7.2024.

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Termín odevzdání této dílčí etapy se mění z 30.6.2024 na 31.10.2024.

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 331 518,50, - 
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“). 
6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy. 
6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy. 
6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy. 
[bookmark: _Hlk169167543]Původní termín odevzdání dílčích etap 28.2.2025 se nahrazuje termínem 31.10.2025.

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
Původní termín odevzdání této dílčí etapy 31.10.2025 se nahrazuje termínem 31.7.2026.

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 331 518,50 - 
Celková cena bez DPH v Kč 1 009 590,40, -
DPH 21 % v Kč 212 013,98,-
[bookmark: _Ref50585481]Celková cena Díla včetně DPH v Kč 1 221 604,38,-
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Martin Kaše.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o. 
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 25.06.2024		Datum: 25.06.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti

                                                                                                                Č.j. SPU 232218/2024				
                                                                                                                UID : spudms00000014647417
                                                                                                                Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Tlestky
Dodatek č.1 - Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Tlestky
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	Položkový výkaz činností –  Příloha č.1 k dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy Tlestky

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	15 
	900,00
	13 500,00
	31.3.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	169
	900,00
	152 100,00
	30.6.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	9
	3 300,00
	29 700,00
	30.10.2023

	6.2.4a
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	1
	3 300,00
	3 300,00
	31.7.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	169
	363,00
	61 347,00
	28.2.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	169
	423,50
	71 571,50
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	331 518,50
	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	169
	907,50
	153 367,50
	31.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 815,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	1 815,00
	54 450,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	3 630,00
	7 260,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 352,50 
	6 352,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 630,00 
	3 630,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 355,20 
	1 355,20
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	169
	1 270,50 
	214 714,50
	31.7.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 150,00 
	36 300,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	4
	3 630,00 
	14 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 893,50 
	8 893,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 082,00 
	5 082,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 899,70 
	1 899,70
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	616 724,90
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	169
	363,00
	61 347,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	331 518,50
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	616 724,90
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	61 347,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 009 590,40
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	212 013,98
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 221 604,38
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
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