čj.: SPU 234261/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 1219-2021-505206 UID : spudms00000014651937		Číslo Smlouvy Zhotovitele: ---	
			Jednoduché pozemkové úpravy Skály

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy Skály

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1219-2021-505206, uzavřené dne 30.08.2021
na provedení díla

Jednoduché pozemkové úpravy Skály

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice 
Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
V technických záležitostech zastoupená: Pavel Hromek, Pobočka Strakonice 
Kontaktní údaje:
Tel.: 702 153 007
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Člen sdružení: GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx 
ID datové schránky: u2u8efa.
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
DIČ: CZ26042452
Člen sdružení:  Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx	
IČO:	48223981
DIČ:					     xxxxxxxxxx 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.08.2021 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy Skály“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

Dodatkem č. 1 ze dne 21.07.2023 ke Smlouvě byl upraven termín odevzdání etap (fakturačních celků) 6.3.1. „Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)“ a 6.3.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.
Dodatkem č. 2 ze dne 16.02.2023 byla provedena změna plnění a snížení ceny díla za méněpráce – nevznikla potřeba vypracování etap (fakturačních celků) 6.3.1 i) b) „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ a 6.3.1.i) c) „DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“.

Čl. II – Předmět dodatku

Na kontrolním dnu 12.06.2024 bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že s ohledem na skutečnost, že nebylo podáno žádné odvolání proti Rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ Skály a toto rozhodnutí nabylo právní moci, nevznikla potřeba aktualizace návrhu po odvolání. Fakturační celek „6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení“ tedy nebude vyhotoven, ani fakturován.
Na základě skutečně provedených prací se souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo se snižuje počet MJ u následujících dílčích částí díla:

· 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení   
Nebude fakturováno dle smlouvy 	1 MJ (MJ = 1 ha) x 2 000,- Kč/MJ	= 2 000,- Kč bez DPH



Čl. III.
Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Čl. 3. Cena díla, bodě 3.1 Smlouvy takto:
Původní znění:
	[bookmark: _Hlk126586043]Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	125 440,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	104 000,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	42 000,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	271 440,- Kč

	DPH 21 %
	57 002,40 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	328 442,40 Kč



Je nahrazeno novým zněním:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	125 440,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	102 000,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	42 000,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	269 440,- Kč

	DPH 21 %
	56 582,40 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	326 022,40 Kč






Čl. IV – Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejnit tento Dodatek č. 3 a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 
	Ve Strakonicích dne 25.06.2024
Za objednatele: 
	Ve Písku dne 25.06.2024
Za zhotovitele: 

	

elektronicky podepsáno

…………………………………………….. 
Ing. Richard Valný 
vedoucí Pobočky Strakonice 
	

elektronicky podepsáno

…………………………………………. 
Ing. Jan Plavec, jednatel 
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., reprezentant sdružení 



	




Za formální správnost: 

	

elektronicky podepsáno

…………………………………………….. 
Ing. Jiří Roučka 
odborný rada, Pobočka Strakonice















Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 3 SOD č. 1219-2021-505206- JPÚ Skály
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	30.1.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	 
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	28
	2 000,00
	56 000,00
	30.1.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	 
	0,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	 
	0,00
	 ---

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č.357/2013 Sb.
	 100 bm
	7
	4 000,00
	28 000,00
	30.1.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	 
	0,00
	 ---

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	0
	 
	0,00
	 ---

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	28
	490,00
	13 720,00
	30.1.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	28
	490,00
	13 720,00
	28.2.2022

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	125 440,00
	28.2.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	28
	1 000,00
	28 000,00
	31.8.2022

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	2
	5 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	4
	500,00
	2 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	0
	500,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	500,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	1
	1 000 
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	28
	2 000 
	56 000,00
	31.10.2022

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	2 500 
	5 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	 
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	0
	2 000 
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 000,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	28
	1 500,00
	42 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	42 000,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	125 440,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	42 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	269 440,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	56 582,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	326 022,40
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