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	Komplexní pozemkové úpravy Blatná
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Blatná

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1478-2021-505206 (objednatel) a č. 1500/2021 (zhotovitel),
uzavřené dne 03.11.2021
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy Blatná

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice 
Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Roučka, Pobočka Strakonice 
Kontaktní údaje:
Tel.: 702 153 007
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 30.9.2021
Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant pro plnění závazku
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxx, Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, koresp. adresa: xxxxxxxxxx, Tábor, IČO: 65945735, DIČ: xxxxxxxxxx, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček
Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxx, Pelhřimov, IČO: 43820654, DIČ: xxxxxxxxxx, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Jindřich Jíra

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: ---------
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


I. 
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.11.2021 Smlouvu o dílo č. 1478-2021-505206 (objednatel) a č. 1500/2021 (zhotovitel) (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Blatná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě. 
Dodatkem č. 1 ke Smlouvě byl prodloužený termín odevzdání etapy 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ z původního termínu 31.10.2022 na nový termín 31.03.2023.
Dodatkem č. 2 ke Smlouvě byly upraveny počty měrných jednotek u geodetických prací (etapy – fakturační celky 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6) na skutečný rozsah. Současně byly upraveny počty měrných jednotek týkajících se obvodu KoPÚ (etapy – fakturační celky 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4) na skutečný rozsah.
Dodatkem č. 3 ke Smlouvě byly upraveny termíny odevzdání následujících etap v závislosti na ukončení zápisu všech geometrických plánů ZPH, tj. etap 6.2.4. a 6.2.5 (dále jen „GP“) do katastru nemovitostí následovně. U etapy 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ byl původní termín 30.11.2023 upraven na termín 6 měsíců od zápisu posledního GP do katastru nemovitostí; u etapy 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ vč. podetap 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) byl původní termín 31.05.2025 upraven na termín 14 měsíců od zápisu posledního GP do katastru nemovitostí a u tepy 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ byl původní termín 31.03.2026 upraven na termín 24 měsíců od zápisu posledního GP do katastru nemovitostí.

II. 
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je:

a) [bookmark: _Hlk149723183]Změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 
Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

a) 1.     V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
a) 2.     V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
a) 3.     Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení (u jednoho vyhotovení vč. vlastnických map se zvýrazněním parcel jednotlivých vlastníků); a 2x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené 1 x Objednateli a 1x příslušné obci k vyložení; digitální vyhotovení

(h) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(i) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(k) [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(l) Vypracování aktualizace návrhu – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(m) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(n) [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“


b) Úprava „odvozených“ termínů odevzdání jednotlivých dílčích částí díla na termíny „pevné“

Dne 18.06.2024 byla Pobočka Strakonice informována Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Strakonice, že tímto dnem byl proveden zápis posledního ze všech geometrických plánů vyhotovených v rámci zjišťování průběhu hranic KoPÚ Blatná (tj. etap 6.2.4. a 6.2.5).
Z uvedeného důvodu jsou „odvozené“ termíny dohodnuté v Dodatku č. 3 Smlouvy u etap 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“; 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ vč. podetap 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ upraveny na termíny „pevné“ následovně:

	Etapa (fakturační celek)
	„odvozený“ termín
	„pevný“ termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	6 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4. a 6.2.5.
	18.12.2024

	6.3.1.
6.3.1 i)a) 6.3.1 i)b) 6.3.1 i)c)
	Plán společných zařízení-PSZ, výškopis a DTR
	14 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4. a 6.2.5.
	18.08.2025

	 6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst.1 zákona
	24 měsíců od zápisu posledního GP do katastru k etapě 6.2.4. a 6.2.5.
	18.06.2026



Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.





III. 
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček	 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice		

Ve Strakonicích dne 28.06.2024	V Táboře dne 27.06.2024

	
elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Richard Valný		Ing. Pavel Dvořáček 
vedoucí Pobočky Strakonice		reprezentant plnění závazku



Za správnost:	



elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Jiří Roučka
Pobočka Strakonice

















	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 1478-2021-505206 (objednatel) a č. 1500/2021 (zhotovitel) - Komplexní pozemkové úpravy Blatná

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	157 
	1 500,00
	235 500,00
	31.5.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	13 
	2 000,00
	26 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	789
	950,00
	749 550,00
	31.8.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	198
	900,00
	178 200,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY

	6.2.4
	[bookmark: _Hlk148331627]Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	395
	2 800,00
	1 106 000,00
	31.3.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	32
	3 500,00
	112 000,00
	31.3.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	309
	2 300,00
	710 700,00
	31.5.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	979
	250,00
	244 750,00
	30.9.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	979
	300,00
	293 700,00
	18.12.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 656 400,00
	18.12.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	977
	700,00
	683 900,00
	18.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	100
	700,00
	70 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	40
	1 000,00
	40 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	5
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	2
	50 000,00
	100 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	4 900 
	4 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 800 
	2 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	Ha
	1
	1 050 
	1 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	977
	900 
	879 300,00
	18.6.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	20
	6 000 
	120 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	6 300 
	6 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 600 
	3 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 350 
	1 350,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 958 200,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	979
	290,00
	283 910,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	283 910,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 656 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 958 200,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	283 910,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 898 510,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 238 687,10
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	7 137 197,10
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