[bookmark: _Hlk131667178]	                                                                                                      Číslo smlouvy objednatele: 348-2023-523101
	                                                                               UID: spudms00000014691055	
                                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/6     

[bookmark: _Hlk170127649]DODATEK č.2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 348-2023-523101
uzavřený 
mezi smluvními stranami
  Objednatelem:	    Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav
	Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav
Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.:	+420 727 956 365
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem:                            		    AGERIS s.r.o.
Sídlo:						    Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupený:					     Ing. Ivem Podrackým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxx
Bankovní spojení:				     ČSOB a.s.
Číslo účtu:					     382293143/0300
IČ/DIČ:					     25576992/CZ25576992 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  oddíl C, vložka 35034.	
(dále jen jako „zhotovitel“)



[bookmark: _Hlk138847366]Článek I.
Smluvní strany se dohodly na posunu smluvního termínu pro odevzdání společného povolení z důvodu zdlouhavého a komplikovaného získávání souhlasů se stavbou ze strany dotčených vlastníků. Potřeba posunu smluvního termínu plnění vyplynula z důvodu, že se doposud nepodařilo získat souhlasy všech dotčených vlastníků pozemků. Pobočce Břeclav je situace v dané věci známá, získávání souhlasů je komplikované, někteří dotčení vlastníci si kladou nereálné požadavky a podmínky. Bez potřebných souhlasů se stavbou nelze získat společné povolení.
Na základě výše uvedeného, se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu prací, následovně: 
· vytyčení jednotlivých objektů 31. 05. 2023 
· geologický průzkum 31. 10. 2023 
· projekční práce 31. 10. 2023 
· vyjádření správců DI a TI 15. 11. 2023 
· vyjádření dotčených orgánů a organizací 15. 11. 2023 
· zapracování připomínek DOSS, správců DI a TI 30. 11. 2023 
· odevzdání projektové dokumentace 30. 11. 2023 
· projednání s vlastníky s cílem zajištění souhlasu se stavbou 28. 02. 2024 
· zajištění stanovisek DOSS 28. 02. 2024 
· vynětí pozemků ze ZPF 28. 04. 2024 
· společné povolení  - nejpozději do 14 dní ode dne nabytí právní moci společného povolení 

Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smlouvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění        v  registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Příloha: Harmonogram prací
Za objednatele:					            Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Brno	Místo: Brno
Datum: 27.6.2024	Datum: 27.6.2024




________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová	Ing.Ivo Podracký
ředitelka KPÚ pro JMK	jednatel společnosti AGERIS s.r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Příloha Harmonogram prací 
· vytyčení jednotlivých objektů 						31. 05. 2023 
· geologický průzkum 							31. 10. 2023 
· projekční práce 							31. 10. 2023 
· vyjádření správců DI a TI 						15. 11. 2023 
· vyjádření dotčených orgánů a organizací 				15. 11. 2023 
· zapracování připomínek DOSS, správců DI a TI 			30. 11. 2023 
· odevzdání projektové dokumentace 					30. 11. 2023 
· projednání s vlastníky s cílem zajištění souhlasu se stavbou 	28. 02. 2024 
· zajištění stanovisek DOSS 						28. 02. 2024 
· vynětí pozemků ze ZPF 						28. 04. 2024 
· společné povolení - 	nejpozději do 14 dní ode dne nabytí právní moci     společného povolení 
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