		Číslo Smlouvy Objednatele: 1286-2021-571101/1				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 202109-3
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenka
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenka
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek č. 2“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín 
Zastoupený:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Tomáš Hořelica, xxx, Pobočka Nový Jičín
Kontaktní údaje:
Tel.:			xxx 
E-mail:			xxx
ID datové schránky:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
DIČ:		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) "ORIS" spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988
Zastoupená: Petrem Machalou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petr Machala
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073/5500
DIČ: CZ42767661
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kamenka změna počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků:
a. 6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) – změna počtu MJ z 114 na 189 MJ	
b. 6.3.1 i) b) - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – změna počtu MJ z 30 na 24 MJ
c. 6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – změna počtu MJ z 4 na 2 MJ
d. 6.3.1 i) d) - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m – změna počtu MJ z 12 na 6 MJ.
U výše uvedených dílčích celků se mění termín z 30. 06. 2024 na 30. 10. 2024.

2. Dále je předmětem tohoto dodatku přidání nové dílčí etapy:
a. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - ROZŠÍŘENÍ OBVODU – 10 MJ, s cenou za 5000 Kč/MJ, do 30.09.2024.  Tato etapa bude vypracována v souladu s bodem 6.2.4. 
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6.2.
	
Návrhové práce
	
MJ
	
Počet
MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč smlouva
	
Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v
Kč

	


6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - ROZŠÍŘENÍ OBVODU
	

100
bm
	


10
	

2
900,00
	


5 000,00
	


50 000,00



V průběhu zpracování daných fakturačních celků bylo potřeba vyhotovit více či méně potřebných podélných profilů a příčných řezů a méně sond předběžného inženýrsko-geologického průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, než je uvedeno v uzavřené smlouvě o dílo.

Dále bylo nutno provést rozšíření obvodu KoPÚ z důvodu umístění prvků PSZ k zpřístupnění pozemků a liniových protierozních prvků. Změna termínu dokončení fakturačních celků z důvodu neprojednání zastupitelstvem města Odry v červnu 2024, kdy následné zasedání zastupitelstva města se uskuteční až v září 2024.

Změna údajů na straně zhotovitele kdy došlo k výměně jednatelky.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě. 
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"ORIS" spol. s r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Olomouc
Datum: 28. 06. 2024		Datum: 28. 06. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: Petr Machala
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového	Funkce: jednatel
úřadu pro Moravskoslezský kraj		
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