Č.j. objednatele: 	SPU 272078/2024/129/Beš					UID: spudms00000014720
Č.j. zhotovitele:

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 953-2018-529101 ze dne 5. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2020, Dodatku č.2 ze dne 30. 9. 2020 a Dodatku č. 3 ze dne 25. 8. 2021 na provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bezvěrov u Teplé (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo: 	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, 
	ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, 
	ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb	
Tel.:	+420 727 956 741		 
E-mail:	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen: 	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxx, jednatel společnosti
Tel.:	xxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxx
ID DS: 	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO: 	18601227 
DIČ: 	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
vedeném: 					
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	xxxxxxx
zpracování návrhu KoPÚ: 
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII., bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku. 



Čl. I
Vymezení rozsahu změn
Preambule
Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.  

Dále dochází ke změně termínů ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy  ke Smlouvě u  FC 3.4.3., 3.5.1, FC 3.5.i.a), FC 3.5.i.b), FC 3.5.i.c) a FC 3.5.2. 

Předmět Dodatku
V Čl. IV odst. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
V Čl. IV odst. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Hlk166843822][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části hlavního celku „Návrhové práce“ a hlavní celek „Mapové dílo“ Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.6.  Vypracování PSZ - 3x listinné vyhotovení určené – (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností); digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x aktualizované papírové zpracování(1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a  digitální vyhotovení určené objednateli; 
4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli; 
4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli; 
4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.;
4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 3x papírové zpracování (2x objednatel (paré č. 1 originál a paré č. 2 kopie), 1x pro obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).; 
4.2.11. Zpracování mapového díla - digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.
2.3 	Změna termínů odevzdání dílčích částí v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě - KoPÚ Bezvěrov u Teplé

Dochází k změně termínu předání dílčích etap FC 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. díla na základě přerušení prací:
	 
Hlavní celek / dílčí část celek
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Původní termín
	Nový termín

	3.4.
	Přípravné práce

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	5 000
	5 000
	30. 9. 2023
	9. 8. 2025

	      Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.)
	30. 9. 2023
	9. 8. 2025

	3.5.
	Návrhové práce

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení 
	ha
	359
	410
	147 190
	30. 9. 2022
	9. 8. 2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	20
	900
	18 000
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	40
	1 200
	48 000
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	1
	6 000
	6 000
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění
	ha
	359
	280
	100 520
	30. 9. 2023
	9. 8. 2025



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2.4. Odůvodnění:
Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla, z důvodu spuštění Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty

Dále dochází ke změně dílčích termínů, z důvodu nutnosti zajištění podkladů pro dokumentaci návrhu plánu společných zařízení (PSZ) - předběžného geotechnického průzkumu, dat Českého hydrometeorologického ústavu a vypracování posudku technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) pro vodní díla. 
Práce na návrhu KoPÚ byly přerušeny po dobu nezbytně nutnou, a to od 15. 7. 2022 do 23. 5. 2024. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. o 679 dní.

Zároveň se mění Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ Bezvěrov u Teplé, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.


Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



V Karlových Varech dne 11. 7. 2024				V Tetíně dne 11. 7. 2024





…………………………………… 	……………………………………
za objednatele:	za zhotovitele:
Ing. Šárka Václavíková	Jaromír Prošek, prokurista 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	HRDLIČKA spol. s r.o.
pro Karlovarský kraj 
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