
DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martin Houfek, Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Tel.	+420 725 741 317
E-mail:	m.houfek@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEPARD s. r. o.	
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Tel./Fax:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a. s.	
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).




Čl. I.
ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha     
se společností GEPARD s.r.o. dne 9. 9. 2020 uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Dymokury, Černá Hora a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 v plnění smlouvy o dílo na návrh KoPÚ Dymokury a Černá Hora bylo řešení výrazných rozdílů mezi stavem zjištěným v terénu oproti evidenci katastru nemovitostí – odchylkám v katastrální mapě. Do uzavřeného dodatku ke smlouvě byl promítnut nárůst, současně i pokles počtu některých měrných jednotek, co se do úrovně původního závazku promítlo absolutní odchylkou 2,224 %. Řešení dané situace mělo dopad i do časového plnění.

 					Čl. II.
Předměty – důvody pro uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo jsou 2.
1. PŘEDMĚT DODATKU
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude po podpisu tohoto Dodatku č.2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se mění některá ustanovení čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 
Dílčí části hlavních celků budou předávány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Ukončené dílčí části hlavních celků Zhotovitel předá Objednateli v následujícím počtu vyhotovení, formě               a příslušným osobám:
0. PSZ:
0. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
0. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí články původní smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli“.
Shora vyjmenované způsoby předávání dokončených a již předaných částí smluvního plnění nemají retroaktivní dopad. To znamená, že po podpisu tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo se nic nemění na způsobu již předaných dokončených a zaplacených částí smluvního plnění.
Další změna se týká některých ustanovení čl. VII. Platební a fakturační podmínky. Nově není při předložení faktury vyžadován schvalovací (akceptační protokol – odst. 7.2. původní smlouvy. Upouští se od označování faktur „dílčí“ a „konečná“ - odst. 7.5. původní smlouvy. Odst. 7.4. původní smlouvy upravuje nebo doplňuje způsob vrácení faktury, pokud nebude mít potřebné náležitosti. Formulace byla převzata ze šablony smluv uzavíraných v aktuálním období, jak v současné době upravuje čl. 4.3 takových smluv :
„Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou uvedeny správné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s označením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů“.

2. PŘEDMĚT DODATKU
Dne 21. 12. 2023 byl se sborem zástupců projednán 2. návrh plánu společných zařízení (dále i „PSZ“). Navrhovaná opatření v PSZ vyvolala potřebu obstarání geotechnického průzkumu. Zhotovitel dne 8. 2. 2024 požádal Pobočku Nymburk o jeho provedení. Současně zhotovitel požádal o zajištění dat od ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav, a to pro 2 profily, kde je předpokládána realizace vodohospodářských opatření. Kompletní doklady byly zhotoviteli předány v květnu 2024. Nenaplnil se prvotní odhad, že budou potřebné podklady dostupné až v měsíci červenci 2024. Další práce na návrhu PSZ  pokračují. Z vyhodnocených hydrometeorologických dat a z výsledků geotechnického průzkumu došlo k potvrzení reálnosti ohrožení silničního tělesa přívalovou vodou. Riziko má eliminovat realizace vodohospodářského opatření. Technické řešení bude reálné koncipovat poté, kdy bude rozšířen obvod území, které KoPÚ řeší. V daném případě to představuje expanzi do sousedícího katastrálního území Činěves. 
[bookmark: _Hlk170458798]Čl. III.
[bookmark: _Hlk166589927]Zhotovitel dne 25. 3. 2024 písemně požádal o změnu termínů pro dokončení etap:
3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení 
původně byl termín stanoven do 30. 4. 2024 – nově do 30. 11. 2024
3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
původně byl termín stanoven do 30. 4. 2025 – nově do 30. 11. 2025
Zhotovitel dne 25. 6. 2024 písemně doplnil žádost o uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo. Provedený geotechnický průzkum a data, která aktuálně poskytl Český hydrometeorologicý úřad, prokázaly potencionální ohrožení tělesa silnice č. III/27528. Byla povrzena prognóza o nenasákavém podloží pod vrchem Průhonec. Přívalové vody budou odváděny otevřeným melioračním příkopem do Zásadického potoka. Obsahem doplněné žádosti je stanovení počtu délkových a plošných měrných jednotek, o které bude obvod KoPÚ zvětšen v k.ú. Činěves v lokalitě Pod vinicí. Práce na plánu společných zařízení pokračují. Retroaktivně je pro rozšiřovaný obvod KoPÚ třeba obstarat :
3.4.3. – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro rozšíření obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb. s termínem pro dokončení ke dni 30. 9. 2024. 
3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – nárůst po rozšíření obvodu KoPÚ s termínem pro dokončení ke dni 30.11.2024.
Opodstatněná potřeba rozšíření obvodu KoPÚ vyvolá navýšení úrovně finančního závazku takto :
3.4.3. – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro rozšíření obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb. 
MJ = 100 bm 	cena za MJ = 3 200,00 Kč	nárůst o 6 MJ		nárůst o 19 200,00 Kč
3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – nárůst po rozšíření obvodu KoPÚ
MJ = 1 ha	cena za MJ =    250,00 Kč	nárůst o 3 MJ		nárůst o      750,00 Kč
3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení
MJ = 1 ha 	cena za MJ =    600,00 Kč	nárůst o 3 MJ		nárůst o    1 800,00 Kč
3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
MJ = 1 ha 	cena za MJ =      20,00 Kč	nárůst o 3 MJ		nárůst o        60,00 Kč
3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
MJ = 1 ha 	cena za MJ =     600,00 Kč	nárůst o 3 MJ		nárůst o  1 800,00 Kč
3.6. – Mapové dílo
MJ = 1 ha 	cena za MJ =     450,00 Kč	nárůst o 3 MJ		nárůst o  1 350,00 Kč
Uzavřením Dodatku č.2 dojde ke zvýšení ceny díla o 24 960,00 Kč bez DPH, představuje nárůst +0,761 % oproti úrovni smluvního závazku zakotveného do Dodatku č.1. V posouzení a součtu závazků z obou dodatků ke smlouvě dojde k procentní odchylce smluvní ceny o 2,985 %.
Hodnota závazku po uzavření Dodatku č.1 –     částka 3 338 040,00 Kč bez DPH
Hodnota závazku po uzavření Dodatku č.2 – částka 3 363 000,00 Kč bez DPH
						            4 069 230,00 Kč vč. DPH
Objednatel uznává důvody pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Ke změně termínu pro odevzdání uváděných části plnění nedochází z příčiny na straně zhotovitele. Změna časového i věcného plnění současně má dopad do úhrnu finančního závazku sjednaného smlouvou a následnými dodatky.

Čl. IV.
Nedílnou přílohu dodatku ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav. Uvádí nové termíny pro shora vyjmenované  části plnění. Rekapituluje navýšené závazky finančního plnění.
Čl. V.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.2 zůstávají beze změny. Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Čl. VI.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



	V Praze dne 12.07.2024

	V Praze dne 12.07.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s. r. o.


	Příloha: Položkový výkaz činností



	Číslo smlouvy objednatele: 22/2020-537100
			                422-2022-53209/2
	Číslo smlouvy zhotovitele: 040/2020	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dymokuy a Černá Hora

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dymokury a Černá Hora
Dodatek č.2 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek
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	Příloha k Dodatku č.2- KoPÚ Dymokury-Černá Hora
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	39 
	700,00
	27 300,00
	30.6.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	35 
	3 500,00
	122 500,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	839
	350,00
	293 650,00
	31.8.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	36
	700,00
	25 200,00
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	7
	2 050,00
	14 350,00
	31.10.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
	 100 bm
	326
	2 200,00
	717 200,00
	30.9.2022

	 
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro rozšíření obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění
	 100 bm
	6
	3 200,00
	19 200,00
	30.9.2024

	 
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	27
	3 000,00
	81 000,00
	30.9.2022

	 
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	74
	1 000,00
	74 000,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	872
	300,00
	261 600,00
	30.11.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění
	ha
	875
	250,00
	218 750,00
	30.11.2024

	 
	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
 
	1 854 750,00
	30.11.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	875
	600,00
	525 000,00
	30.11.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	875
	20,00
	17 500,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	230
	100,00
	23 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	12
	100,00
	1 200,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	873
	600,00
	523 800,00
	30.11.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	12 000,00
	24 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 114 500,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	875
	450,00
	393 750,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	 
	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	393 750,00
	 

	 
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 854 750,00

	 
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 114 500,00

	 
	 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	393 750,00

	 
	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 363 000,00

	 
	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	706 230,00

	 
	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 069 230,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	V Praze dne 12.07.2024       
	 V Praze dne 12.07.2024

	
	
	
	
	
	
	

	
	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	…......................................................................
	…………………………………………………………………….

	
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Tomáš Krátký, jednatel GEPARD s. r. o.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	
	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

	
	7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	
	
	
	
	
	
	

	
	Položkový výkaz činností:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace
	
	
	
	
	

	
	MJ - Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	



