 
D O D A T E K   č.   3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 008 60-22,
číslo smlouvy objednatele: 165-2022-544101 ze dne 5. 4. 2022
 
„KoPÚ Vojtěchov u Hlinska“

I. SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim
[bookmark: _Hlk10792011]Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.	+420 727 966 745, +420 727 966 728  
E-mail:		pardubicky.kraj@spucr.cz, 
		p.wrkoslavova@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.,
	Geodezie Východní Čechy spol. s r.o. a
	Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto	
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Tel.:	xxxx
E-mail: 	xxxx
ID DS:	gv6y8j4	
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí	
Číslo účtu:	341 302 664/0600	
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU 

V souladu se zněním článku 20. bodu 20.2 na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Vojtěchov u Hlinska jsou posuny termínů fakturačních dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, včetně výškopisného zaměření a DTR a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení v souvislosti s dalším projednáním a úpravou návrhu vodohospodářských a technických protierozních opatření v rámci plánu společných zařízení na základě připomínek Regionální dokumentační komise pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj. 
  


Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

 
V příloze ke Smlouvě o dílo se mění termíny u následujících dílčích částí takto:

6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 
           	vč. podčástí 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b) a 6.3.1 i)c)		- termín ukončení 31. 10. 2024
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
             k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona		- termín ukončení 31. 03. 2026.


III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 



V Pardubicích dne 26.06.2024			     Ve Vysokém Mýtě dne 26.06.2024


Za objednatele: 	Za zhotovitele:

 




________________________________ 	    ___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera			   Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj	   Funkce: Jednatel společnosti   
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