                                                                                                                                                                                                                             		Č.j. objednatele: SPU 274059/2024 
UID: spudms00000014723118 
		Č.j. zhotovitele 2409

		Č.j. objednatele: SPU 139937/2024
UID: spudms00000014483482
Č.j. zhotovitele: 2409
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
(číslo smlouvy objednatele 251-2024-504101, číslo smlouvy zhotovitele 2409), uzavřené dne 12. 4. 2024
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence“ (dále jen „smlouva“).
 
Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Klatovy	
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
     ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
     v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD, včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
Ing. Libuše Špačková, odborný rada, Pobočky Klatovy 
Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy
      					  	
      Tel.:	+420 727 956 729		 
      E-mail:	klatovy.pk@spucr.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno:    	JSF stavební s.r.o. 
Sídlo:                                                     	Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko
zastoupený:                                                	Ing. Jiří Svejkovský, jednatel, statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)
tel./fax:                                                         	XXXXX
e-mail:        	XXXXX                                             
ID DS:	dcp6k22

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  XXXXX			   		
tel./fax:                                                          	XXXXX	
e-mail:	XXXXX
bankovní spojení:	KB a.s. Klatovy		
číslo účtu:	115-3575860267/0100			
IČO:	05568714           		
DIČ:	CZ05568714	   je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 33521.
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst. 3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava skutečného provedení stavby včetně položkového výkazu činností a změna celkové ceny díla.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla se jeví jako nezbytná z těchto důvodů.

	SO 101 – SO 01 POLNÍ CESTA HC1 – 1. ČÁST
Změna technického řešení odvodu dešťové srážky v místě při napojení polní cesty HC 1 a silnice II/190. Změna spočívá v záměně vsakovacího žebra za propustek DN 500 u výjezdu na silnici II/190. Změnový návrh by vylepšil odvod přitékající vody a toto řešení navíc nebude dodatečně přivádět vsakem vodu k vedení Cetin.

SO 301 - SO 02 HRÁZ
Od položení navrhované geotextilie bylo upouštěno z důvodu nízké gramáže navržené geotextilie a na základě zkušenosti z předešlých obdobných staveb, kde došlo k zanesení geotextilie jemnozrnným materiálem a vytvoření bariéry a omezení funkce drenážního systému.

SO 301 - SO 07 ÚPRAVA DRENÁŽÍ
Od položení navrhované geotextilie bylo upouštěno z důvodu nízké gramáže navržené geotextilie a minimálního přínosu k funkci podkladních vrstev komunikace, kde by naopak mohla působit jako kluzná vrstva.

Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zajištění návaznosti prací mezi jednotlivými stavebními objekty.  
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy      na veřejnou zakázku.





PŘEDMĚT DODATKU
Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto:
Původní cena dle SOD: 
Celková cena díla bez DPH                                                   		8 883 199,58 Kč                        
DPH 21% činí                                                                          		1 865 471,91 Kč
Celková cena vč. DPH                                                           	         10 748 671,49 Kč                                    

Vícepráce cena:		                             
Celková cena díla bez DPH                                                        		   254 671,98 Kč                                                                       
DPH 21% činí                                                                              		     53 481,12 Kč   
Celková cena vč. DPH                                                             		   308 153,10 Kč


Méněpráce cena:                             
Celková cena díla bez DPH                                                       		  -148 898,33 Kč                                                                  
DPH 21% činí                                                                            	 	    -31 268,65 Kč                                                       
Celková cena vč. DPH                                                                		  -180 166,98 Kč


Nová cena po přičtení víceprací a odečtení méněprací:                             
Celková cena díla bez DPH                                                       		8 988 973,23 Kč                                   
DPH 21% činí                                                                              		1 887 684,38 Kč                   
Celková cena vč. DPH                                                               	          10 876 657,61 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.




5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.




	V Plzni dne: 15.7.2024
	V Bystřici nad Úhlavou dne: 15.7.2024



	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad


	Zhotovitel
Ing. Jiří Svejkovský 
jednatel
JSF stavební s.r.o.















Administrátor VZ/v souladu s MP:
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