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DODATEK č. 8
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) 
Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín
Pobočka: Zlín
Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín
zastoupený:						Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:				Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín 
      		Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín           Tel.:		+420 727 956 372 / +420 727 956 462 
E-mail:		r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:		Lada Košutová
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:		
KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo: 						     	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený:	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
Tel.:		X X X X X X X X X X
E-mail:		X X X X X X X X X X
ID DS:		xd6fc6e
V technických záležitostech oprávněn jednat:		X X X X X X X X X X, vedoucí střediska
Tel.:		X X X X X X X X X X
E-mail:		X X X X X X X X X X
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
Číslo účtu:		86-3602390257/0100
IČO:		499 75 358
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:		CZ49975358, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.
(dále jen „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
1. 	Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice“, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. 	Tímto dodatkem č. 8 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy, když v průběhu realizace díla došlo ke změnám, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3.    Osa sdruženého objektu suché nádrže byla posunuta o cca 18 m od původní osy směrem ke středu nádrže mimo stávající vedení vodoteče. Sdružený objekt bude založen ve stavební jámě zajištěné pažením do ocelových zápor. V důsledku početní chyby bylo uvedeno v projektové dokumentaci (výkazu výměr) nižší množství měrných jednotek pažení, než je ve skutečnosti potřebné. Ve výkazu výměr je uvedeno množství 83,1 m2 pažení. Výměra pažení nutná pro bezpečné provedení díla činí 166,20 m2. Při ceně 740,06 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku se jedná o navýšení ceny díla o + 61 498,98 Kč bez DPH. Vznikla změna v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně v souvislosti s touto změnou stavby před jejím dokončením požádal zhotovitel o posunutí termínu dokončení díla. Realizační práce na sdruženém objektu jsou technologicky nejnáročnější část celé stavby. Jedná se o budování plošně rozsáhlé základové jámy, kterou lze odkopávat po jednotlivých technologických etapách a současně je nutno ji ihned pažit, aby nedošlo k sesuvu stěn jámy. Po dokončení výkopových prací a základové spáry bude zahájena betonáž sdruženého objektu, u které je nutno striktně dodržet veškeré technologické postupy, lhůty a přestávky pro nabytí úplné pevnosti betonu. Po ukončení procesu betonáže budou provedeny průkazné laboratorní zkoušky betonové konstrukce. Po výstavbě objektu bude nově trasovaný vodní tok napojen do stávajícího koryta a provedeny s tím související činnosti (např. hutnění hráze do požadované únosnosti v místě původního objektu, úprava zátopy, odkop zatrubněného vodního toku na staveništi apod.). Při posunu termínu dokončení díla je nutno také zohlednit časovou prodlevu vzniklou v návaznosti na interní administrativní proces nezbytný pro schválení předmětné změny na straně objednatele. Z hlediska finančního i časového se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat. 

4. Tento dodatek je v pořadí sedmou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a čtvrtou změnou hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  Cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 14 247 345,53 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Hodnota změny dle dodatku č. 2 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 693 531,10 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,86 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 3 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 76 795,35 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,54 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatky č. 4 a č. 5 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Hodnota dodatečných prací dle dodatku č. 6 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  1 355 686,05 Kč bez DPH, což odpovídá cca 9,515 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 8 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ  4 190 184,22 Kč bez DPH, což odpovídá cca 29,41 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 8 činí ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ  61 498,98 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,431 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 8 bude zvýšena o částku 61 498,98 Kč bez DPH.
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny a termínu dokončení díla.         
 

I.
Dosavadní text čl. III. smlouvy Cena díla, odst. 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           20 525 041,23 Kč
DPH 21 % činí		                                                    4 310 258,66 Kč	  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         24 835 299,89 Kč


II.
Dosavadní text čl. V. smlouvy Doba plnění, odst. 1. se ruší a nový text zní takto:
1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 25. 11. 2024.

Dosavadní text čl. V. smlouvy Doba plnění, odst. 4. se ruší a nový text zní takto:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 
[bookmark: _Hlk96425213]nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
b. Termín zahájení stavebních prací: 
[bookmark: _Hlk96425248]nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací: 	20. 11. 2024
d. Termín předání a převzetí díla: 		25. 11. 2024
[bookmark: _Ref376426040](protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)


III.
Příloha č. 1 dodatku č. 7 smlouvy o dílo – Rozpočet změn, který je nedílnou součástí dodatku č. 7 smlouvy o dílo, se u níže uvedené položky č. 8 stavebního objektu SO 1.2.1 Sdružený objekt upravuje takto:
	PČ
	kód
	popis
	MJ
	množství
	jedn. cena
	cena celkem
	cen. soustava

	8
	151721111
	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m
	m2
	166,200
	740,06
	122 997,96
	CS ÚRS 2023 01




IV.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 3. 2023 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
V.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

[bookmark: _Hlk99090002]
Ve Zlíně dne: 15. 7. 2024				V Mohelně dne: 14. 7. 2024
Za objednatele:					Za zhotovitele:



Česká republika - Státní pozemkový úřad		KAVYL, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj		Ing. Romana Rousová
Ing. Mlada Augustinová				jednatelka
ředitelka
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky


Příloha:
· Harmonogram prací

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová
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