
Číslo smlouvy objednatele: 131-2013-523202 (7/2013) 
UID: spudms00000014711665 

Číslo smlouvy zhotovitele: 115-2593-13 

 
Dodatek č. 10 

 
ke smlouvě o dílo č. objednatele 7/2013 (131-2013-523202), č. zhotovitele 115-2593-13 ze dne 
28. května 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. března 2014, dodatku č. 2 ze dne 26. března 2014, 
dodatku č. 3 ze dne 30. května 2014, dodatku č. 4 ze dne 26. září 2014, dodatku č. 5 ze dne 8. října 
2014, dodatku č. 6 ze dne 8. dubna 2015, dodatku č. 7 ze dne 29. února 2016, dodatku č. 8 ze dne 
24. dubna 2017 a dodatku č. 9 ze dne 21. června 2023 na zpracování Jednoduchých pozemkových 
úprav v katastrálním území Olešnice na Moravě, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 
Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Blansko 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Zastoupený JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 
Adresa: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01  
Telefon: +420 727 956 383 
E-mail : blansko.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 864/28  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO/DIČ: 01312774/CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
  
Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
Sídlo: Brno, Slavíčkova 840/1b, PSČ 638 00 
Zastoupen: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti 
Telefon: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: 784cctd 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5, 

Radlická 333/150, pobočka Brno 
Číslo účtu:  372520453/0300 
IČO/DIČ: 416 01 483/CZ41601483 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
2171 

(dále jen „ zhotovitel”) 
 
 

I. 
Účastníci tohoto dodatku uzavřeli dne 28. května 2013 na základě výsledků zadávacího řízení smlouvu 
o dílo č. smlouvy objednatele 131-2013-523202 (7/2013), č. smlouvy zhotovitele 115-2593-13 
na zpracování jednoduchých pozemkových úprav (dále jen "JPÚ") v k. ú. Olešnice na Moravě. 
 
 

II. 
Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 131-2013-523202 
(7/2013), č. smlouvy zhotovitele 115-2593-13,ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. března 2014, dodatku 
č. 2 ze dne 26. března 2014, dodatku č. 3 ze dne 30. května 2014, dodatku č. 4 ze dne 26. září 2014, 
dodatku č. 5 ze dne 8. října 2014, dodatku č. 6 ze dne 8. dubna 2015, dodatku č. 7 ze dne 29. února 
2016, dodatku č. 8 ze dne 24. dubna 2017 a dodatku č. 9 ze dne 21. června 2023, na zpracování 
jednoduchých pozemkových úprav (dále jen "JPÚ") v k. ú. Olešnice na Moravě.  
 
Smluvní strany založily smluvní vztah v roce 2013 s předpokladem standardního postupu pozemkových 
úprav. V průběhu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Olešnice na Moravě vznikly okolnosti mimo 
vliv objednatele i zhotovitele, které způsobily neúměrné prodloužení doby pro závěrečné služby - dílčí 
části díla 3.1.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a 3.1.2. Stabilizace hranic pozemků. 
Od podpisu smlouvy o dílo dne 28. května 2013 došlo k podstatné změně v oceňování geodetických 
prací a ve smlouvě uvedená částka za vytyčení hranic pozemků dle návrhu pozemkových úprav (350,00 
Kč bez DPH) a stabilizaci hranic pozemků (65,00 Kč bez DPH) již neodpovídá reálným nákladům. 
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Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku tuto situaci předpokládat a do smluvní 
ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů inflace, vývoj mzdových nákladů ani nárůst cen pohonných hmot. 
 
Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem byl změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo 
tak k objedktivní změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. 
 
Odbor pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu udělil souhlas s ukončením smlouvy o dílo 
č. smlouvy objednatele 131-2013-523202 (7/2013), č. smlouvy zhotovitele 115-2593-13, ve znění jejích 
dodatků, dne 19. června 2024 pod čj. SPU 229173/2024. 
 
Smlouva o dílo č. smlouvy objednatele 131-2013-523202 (7/2013), č. smlouvy zhotovitele 115-2593-13, 
ve znění jejích dodatků, bude ukončena dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 6 odst. 
1 ZRS. 
 
 

III. 
Objednatel a zhotovitel sepsali protokol o stavu prováděného díla, který obsahuje soupis veškerých 
uskutečněných prací na díle s uvedením jejich finanční hodnoty ke dni ukončení smlouvy. Protokol je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
 

IV. 
Při podpisu tohoto dodatku zhotovitel vrátil objednateli všechny poskytnuté podklady. Dále zhotovitel 
vrátí všechny písemné materiály obsahující neveřejné informace a další materiály obsahující nebo 
odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, které mu objednatel poskytl v průběhu plnění 
smlouvy o dílo v souladu s čl. IX odst. 11 smlouvy o dílo. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že  

• zničil veškeré materiály, uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních, 
obsahující neveřejné informace, 

• si neponechal žádné kopie, výpisy nebo jiné dokumenty a písemnosti jím v rámci JPU 
v k. ú. Olešnice na Moravě vyhotovené. 

 
 

V. 
Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že k sobě nemají žádné finanční ani jiné závazky. 
 
 

VI. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává 
se dodatek účinným jeho vstupem v platnost. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
Příloha 
Protokol o stavu prováděného díla 
 
 
V Blansku dne 15. července 2024    V Brně dne 15. července 2024 
 
 
 
 
 
....................................................…                                      ........................................................... 

JUDr. Ivana Antlová Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

vedoucí pobočky Blansko  jednatel společnosti 

Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

(objednatel) (zhotovitel) 
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Protokol o stavu prováděného díla 
 
 
Název díla: Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Olešnice na Moravě 
 
 
Smluvní vztah: Smlouva o dílo (číslo objednatele 7/2013; číslo zhotovitele 115-2593-13) 

ze dne 28. května 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. března 2014, 
dodatku č. 2 ze dne 26. března 2014, dodatku č. 3 ze dne 30. května 2014, 
dodatku č. 4 ze dne 26. září 2014, dodatku č. 5 ze dne 8. října 2014, dodatku 
č. 6 ze dne 8. dubna 2015, dodatku č. 7 ze dne 29. února 2016, dodatku č. 8 
ze dne 24. dubna 2017 a dodatku č. 9 ze dne 21. června 2023, na zpracování 
návrhu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Olešnice 
na Moravě 

 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 

pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko 
 IČO 01312774 
 Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko 
 
 
Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
 IČO 41601483 
 Slavíčkova 840/1b, PSČ 638 00 Brno 
 
 
Důvod inventarizace 
Ukončení smluvního vztahu.  
Od podpisu SoD (28. května 2013) došlo k podstatné změně v oceňování geodetických prací 
a ve smlouvě uvedená částka za vytyčení hranic pozemků dle návrhu pozemkových úprav 
(350,00 Kč bez DPH) a stabilizaci hranic pozemků (65,00 Kč bez DPH) již neodpovídá reálným 
nákladům. Na základě žádosti zhotovitele se nebude provádět plnění dílčích částí díla 3.1.1. 
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a 3.1.2. Stabilizace hranic pozemků citované 
smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků. 
 
 
Výsledek inventarizace:  
Všechny ostatní dílčí části (mimo dílčí části 3.1.1. a 3.1.2.) tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 
ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 9, byly provedeny a odevzdány objednateli.  
 
 
Soupis provedených prací ke dni ukončení smlouvy o dílo: 
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Faktura číslo
Fakturováno                     

(Kč bez DPH)

DPH - 

vypočtená          

(Kč)

DPH (Kč) 

zaokrouhl.         

o (+ -)

Fakturace                              

(Kč včetně 

DPH)

1.

1.1. 201410042 77 560,00 16 287,60 0,40 93 848,00

20161055 46 536,00 9 772,56 0,44 56 309,00

20131082 16 650,00 3 496,50 20 146,50

1.3.1.
Zaměření zájmového území  mimo 

trvalé a lesní porosty a terasy
182 000,00 38 220,00 220 220,00

1.3.2.
Zaměření zájmového území  v trvaých 

porostech, lesích a terasách
45 000,00 9 450,00 54 450,00

1.4.1.

Vyšetření hranic pozemků 

nesměňovaných  (lesní pozemky, 

zahrady, sady, terasy,….)

90 000,00 18 900,00 108 900,00

Stabilizace hranic pozemků dřevěným 

kolíkem
4 800,00 1 008,00 5 808,00

Vícepráce (Dodatek č. 5) 12 492,00 2 623,32 -0,32 15 115,00

1.5.1.

Vyšetření obvodu upravovaného území 

vč. GP (celková délka obvodu je 208 

hm z toho je 81 hm na katastrální 

hranici; 41 hm se bude přebírat)

190 900,00 40 089,00 230 989,00

Stabilizace polastovou značkou 18 525,00 3 890,25 -0,25 22 415,00

Stabilizace hlavních lomových bodů 

hranice obce (plastovou značkou 160 

mm x 160 mm)

6 000,00 1 260,00 7 260,00

Stabilizace styku hranic tří obcí 

(kamenný hranol 160x160x700mm)
2 000,00 420,00 2 420,00

1.6.

201410181 99 720,00 20 941,20 -0,20 120 661,00

792 183,00 166 358,43 0,07 958 541,50

2.

2161123 124 650,00 26 176,50 0,50 150 827,00

2016122 110 800,00 23 268,00 134 068,00

Výškopisné zaměření zájmového území 

mimo trvalé porosty
20151012 15 300,00 3 213,00 18 513,00

Nové práce (Dodatek č. 7) 20161073 7 650,00 1 606,50 0,50 9 257,00

2.2.2.

Výškopisné zaměření zájmového území 

v trvalých porostech vč. lesních (cca 3 

km cest)

20151012 4 500,00 945,00 5 445,00

20161123 84 500,00 17 745,00 102 245,00

20161122 19 500,00 4 095,00 23 595,00

20161123 18 000,00 3 780,00 21 780,00

20161122 42 000,00 8 820,00 50 820,00

2.3.

Potřebné podélné a příčné  profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu (zejména na cca 13 km 

cest - tj. cca 39 ha).  

              Nové práce (Dodatek č. 7)

2.4.

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení. 

              Nové práce (Dodatek č. 7) 

PP celkem

Návrhové práce (NP)                                                                               

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)  - se zapracováním výsledků Studií. 

             Nové práce (Dodatek č. 7)

2.2.

Podrobné výškopisné zaměření pro potřeby PSZ

2.2.1.

1.5.

Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území

201410042

1.5.2.

Soupisy nároků

 Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování 

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

1.3.

Zaměření zájmového území

20131169

1.4.

Vyšetření průběhu hranic pozemků

201410100

1.4.2.

Hlavní  celek / dílčí část

Přípravné práce (PP)

Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 

              Nové práce (Dodatek č. 7)

1.2.

Bodové pole

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole
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U všech, v tabulce uvedených částí díla, objednatel po kontrole díla konstatoval, že práce byly 
provedeny bez zjevných závad v rozsahu a termínu dle smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků. 
 
 

V Blansku dne 15. července 2024   V Brně dne 8. července 2024 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………    ……………………………………………… 
JUDr. Ivana Antlová     Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
vedoucí pobočky Blansko    jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad    AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
(objednatel)      (zhotovitel) 

2.5. 20171056 387 800,00 81 438,00 469 238,00

2.6. 20171056 3 000,00 630,00 3 630,00

2.7. 162 000,00 34 020,00 196 020,00

979 700,00 205 737,00 1,00 1 185 438,00

3.

3.2. 20231153 166 200,00 34 902,00 201 102,00

166 200,00 34 902,00 0,00 201 102,00

Cena díla celkem 1 938 083,00 406 997,43 1,07 2 345 081,50

Zpracování mapového díla DKM a SPI; 

předložení podkladů pro vydání 2. rozhodnutí 

MD celkem

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

 Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ 

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 

řízení (Dodatek č. 9)

NP celkem 

Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (MD)


