
UID: spudms00000014731629				Číslo smlouvy objednatele: 568-2020-508101/2 
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec


Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 568-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice
Zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Daniel Engel, pracovník Pobočky Teplice Adresa:		Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Tel.	+420 727 956 872
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení zhotovitelů

	Zhotovitel:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	Ve	smluvních   záležitostech	oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxx 

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost	je	zapsaná	v obchodním rejstříku vedeném:
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
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	Zhotovitel:
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou

	Tel.:
	xxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	qzhp5bf

	IČO:
	29099323

	DIČ:
	CZ29099323

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo číslo 568-2020-508101 uzavřené dne 17. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 (dále jen “Smlouva”).

Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec
PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je:
· Rozšíření hlavního celku „3.5. Návrhové práce“ o dílčí část spočívající ve zpracování dokumentace technického řešení vodohospodářských opatření plošného charakteru (poldr, tůně) – dílčí část „3.5.i.d) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5. i. d) Smlouvy“ (měrné jednotky „ks“). Důvodem pro rozšíření smlouvy o dílo je návrh rozsahu vodohospodářských opatření na základě jednání se sborem zástupců, který výrazně přesahuje původně předpokládaný odhad opatření nad rámec uzavřené Smlouvy.
· Změna měrných jednotek dílčí části „3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod stavbami“. Důvodem změny je návrh rozsahu liniových vodohospodářských opatření na základě jednání se sborem zástupců, který výrazně přesahuje původně předpokládaný odhad opatření nad rámec uzavřené Smlouvy.
· Změna termínu předpokládaného dokončení díla dle čl. I bodu 1.4 Smlouvy a změny termínů předání k akceptačnímu řízení dílčích částí hlavního celku „3.5. Návrhové práce“ v rozsahu bodů 3.5.1., 3.5.i.a) – 3.5.i.d), 3.5.2 Smlouvy stanovených v příloze Smlouvy nazvané „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“. Důvodem pro předmětné změny termínů je potřeba zajištění časové kontinuity ve vazbě na potřebu vyhotovení inženýrskogeologického průzkumu a dále získání příslušných hydrologických a klimatologických dat určených pro projektování jednotlivých navrhovaných vodohospodářských opatření.
· Změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno „Výměnné úložiště SPÚ“, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data účinnosti tohoto dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou „Výměnného úložiště SPÚ“, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV Smlouvy. 

Předmět a účel Dodatku smlouvy
Na základě stanoveného rozsahu vodohospodářských opatření schváleného sborem zástupců, který spočívá v návrhu rozsáhlé revitalizace dvou hlavních a z části navazujících podrobných odvodňovacích zařízení, v návrhu jednoho poldru a osmi tůní, se mění smlouva o dílo číslo 568-2020-508101, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na znění čl. IX Smlouvy takto:
V čl. III bod 3.5. je za bod 3.5.i.c) vkládán nový bod 3.5.i.d) ve znění: Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (vodní nádrže, poldry) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (vodní nádrže, poldry) společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy jsou zahrnuty do Ceny Díla. Do předpokládaného počtu Měrných jednotek v Položkovém výkazu dle nabídkové Ceny Díla se započítávají jednotlivé prvky společných zařízení (ks). Podélné profily budou vyhotoveny pro hráz i zátopu. Příčné řezy budou vyhotoveny v tělese hráze v místech výpustného zařízení, bezpečnostním přelivu, a v dalších třech (3) charakteristických místech hráze. V zátopě budou vyhotoveny charakteristické příčné řezy ve vzdálenosti max. 50 m.
V „Položkovém výkazu činností – Příloze ke smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“:
a) Je za bod 3.5.i.c) vkládán bod 3.5.i.d) v dále uvedeném znění, což je nepodstatnou změnou hodnoty závazku ze Smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 

	3.5.i.d)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5. i. d) Smlouvy      
	ks
	9
	19 000,00
	171 000,00



b) Je měněn počet měrných jednotek v rámci dílčí fakturační části "3.5.i.c) Potřebné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami " z 5 MJ (10 bm) na 25 MJ, což je nepodstatnou změnou hodnoty závazku ze Smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Úpravou počtu MJ a doplněním bodu 3.5.i.d) dle bodu 2.1 dodatku dochází k navýšení ceny díla o 211 000,00 Kč bez DPH.
V návaznosti na body 2.1. a 2.2 dodatku se čl. VI bod 6.1. Smlouvy upravuje následovně:
[bookmark: _Ref50660230]Či. VI 
Cena za provedení díla
6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	651 500,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	719 500,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	109 500,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 480 500,00 Kč

	DPH 21%
	310 905,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 791 405,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. 
V souvislosti s dosavadním postupem zpracování návrhu plánu společných zařízení ve spolupráci se sborem zástupců, zejména v části stanovení rozsahu vodohospodářských opatření, a dále vzhledem k potřebě zajištění inženýrskogeologického průzkumu a hydrologických a klimatologických dat, nelze dodržet termíny zpracování a předání dílčích částí díla. Na základě těchto skutečnosti se v „Položkovém výkazu činností – Příloze ke smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“ mění termíny dle bodu 5.1. smlouvy o dílo u dílčích fakturačních částí v následujícím rozsahu:
· Dílčí část „3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení“ z 31. 7. 2024 na 31. 3. 2025.
· Dílčí část „3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)“ z 31. 7. 2024 na 31. 3. 2025.
· Dílčí část „3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ z 31. 7. 2024 na 31. 3. 2025.
· Dílčí část „3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)“ z 31. 7. 2024 na 31. 3. 2025.
· Dílčí část „3.5.i.d) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5. i. d) Smlouvy“ z 31. 7. 2024 na 31. 3. 2025.
· Dílčí část „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z 31. 7. 2025 na termín 31. 3. 2026.
Zároveň se mění „Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“ dle bodů 2.1 a 2.4 tohoto dodatku. U dotčených dílčích fakturačních částí je upraven počet měrných jednotek a s tím související cena, a dále termíny dle bodu 5.1. Smlouvy.
Ve vazbě na změny termínů uvedených v bodu 2.4 tohoto dodatku se čl. I bod 1.4. Smlouvy upravuje následovně:
Čl. I 
Předmět a účel smlouvy
[bookmark: _Ref50585481][bookmark: _Hlk29218666]1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy a dokončeno v předpokládaném termínu dle zadávací dokumentace, t.j. 30. 11. 2026. 

V čl. IV bodu 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
2.8	V Čl. IV se mění body 4.2.6. až 4.2.12. takto:
[bookmark: 1fob9te]4.2.6.	Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.7.	Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.8.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené Objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).
 4.2.11.Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené Objednateli.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
Ostatní ustanovení vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
0. „Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chuderovec“.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni a ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


V Teplicích dne 19.07.2024	V Plzni dne 17.07.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele: 



	
	

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.

	Pavel Vostracký


	zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	jednatel GROMA PLAN s.r.o.



Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chuderovec
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	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chuderovec
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	148
	1 000,00
	148 000,00
	31.10.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	72
	1 000,00
	72 000,00
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	46
	1 500,00
	69 000,00
	30.4.2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	5
	2 000,00
	10 000,00
	30.4.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	219
	700,00
	153 300,00
	30.4.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	219
	800,00
	175 200,00
	31.7.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	651 500,00
	31.7.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	219
	1 000,00
	219 000,00
	31.3.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	19
	1 000,00
	19 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	43
	500,00
	21 500,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	25
	2 000,00
	50 000,00
	

	3.5.i.d)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 3.5. i. d) Smlouvy
	ks
	9
	19 000,00
	171 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	219
	1 000,00
	219 000,00
	31.3.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	719 500,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	219
	500,00
	109 500,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	109 500,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	651 500,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	719 500,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	109 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 480 500,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	310 905,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 791 405,00
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 19.07.2024        
	 V Plzni dne dle 17.07.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Pavliš
	Pavel Vostracký

	zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu 
	jednatel GROMA PLAN s.r.o.
	
	

	pro Ústecký kraj
	
	
	
	
	




