
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 835-2022-537213 ze dne 22. 9. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 969
E-mail: m.kase@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
GEOREAL spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12,
301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je, dle § 222 odst. 6 ZZVZ, nepodstatná změna závazku v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předpokládat. Zpracovatel zaslal pobočce žádost o dodatek dne 21. 6. 2024 č.j. SPU 249041/2024. Jako důvod, pro posun termínu plnění budoucích dílčích etap, uvedl nutnost objednání inženýrsko-geologického průzkumu a hydrologických dat ČHMU jako podkladu pro návrh vodohospodářských opatření v rámci KoPÚ Drahouš. Pobočka vyhověla žádosti zpracovatele, objednala požadovaná data a současně vyhotovila návrh dodatku č.3. Posun termínu plnění je navržen u etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") včetně dílčích podetap, které jsou touto skutečností přímo ovlivněny. Posunem termínu etap vypracování PSZ se zároveň mění termín předání navazující etapy 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.
Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk156547126]2.1	Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
[bookmark: _Hlk170916913]6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") včetně dílčích podetap. 
Původní termín předání k akceptačnímu řízení 31. 10. 2024. 
Nový termín předání k akceptačnímu řízení 31. 3. 2025. 

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Původní termín předání k akceptačnímu řízení 31. 10. 2025. 
Nový termín předání k akceptačnímu řízení 31. 3. 2026.
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Martin Kaše.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.		. 
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 22.07.2024		Datum: 22.07.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti

                                                                                                                	Č.j. SPU	266109/2024	                                                                                                            		 	UID : spudms00000014708345
                                                                                                                	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 835-2022-537213	
			Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Drahouš
Dodatek č.1 - Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Drahouš
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Příloha č.1 k Dodatku č.3 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahouš

	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	28 
	1650,00
	46200,00
	30.11.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3300,00
	16500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	407
	660,00
	268620,00
	30.11.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	4
	1320,00
	5280,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	147
	3025,00
	444675,00
	31.1.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	14
	4235,00
	59290,00
	31.1.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	19
	1100,00
	20900,00
	31.1.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	411
	275,00
	113025,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	411
	302,50
	124327,50
	31.3.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	1098817,50
	31.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	409
	968,00
	395912,00
	31.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	1452,00
	43560,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	45
	968,00
	43560,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	968,00
	9680,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	6050,00
	6050,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6776,00
	6776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3872,00
	3872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1452,00
	1452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	409
	1452,00
	593868,00
	31.3.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12100,00
	24200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	12
	3630,00
	43560,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6534,00
	6534,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4356,00
	4356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2178,00
	2178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	1185558,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	411
	363,00
	149193,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	149193,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	1 098 817,50 
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	1 185 558,00 
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	149 193,00 
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 433 568,50 
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	511 049,39 
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	2 944 617,89 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOREAL spol. s r. o.
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	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Martin Vondráček

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel
	



