
Dodatek č. 2 („Dodatek“)
ke smlouvě o dílo č. 133-2023-505101 ze dne 20.02.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Vladislavem Paxou, 
	vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz 
ID datové schránky	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená: 	Ing. Vendulou Valentovou, 
	jednatelkou společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Vendulou Valentovou, 
	jednatelkou společnosti 
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx, 
	zaměstnancem společnosti
Kontaktní údaje:
Tel.: 	     xxxxxx
E-mail: 	xxxxxx
ID datové schránky: 	6v9764u				

Bankovní spojení:      	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 	7000017576/8040
DIČ: 	CZ 26085518
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20.02.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter – dopracování“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Čl. II
Předmět Dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava počtu měrných jednotek (MJ) u dílčí části 6.3.1. Aktualizace – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) vzhledem k tomu, že plán společných zařízení je zpracováván pouze pro pozemky řešené ve smyslu § 2 Zákona:  

6.3.1. Aktualizace – Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
· původní rozsah MJ:	314
cena za MJ bez DPH v Kč: 900 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 282 600 Kč
· nový rozsah MJ:	288
cena za MJ bez DPH v Kč: 900 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 259 200 Kč
· snížení o 26 MJ a snížení ceny bez DPH o 23 400 Kč

Celkem snížení ceny bez DPH o 23 400 Kč
Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter – dopracování – Dodatek č. 2 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


2. Při dodatečné kontrole Smlouvy bylo zjištěno, že při převodu Smlouvy do formátu .pdf došlo vlivem vložení nového čl. 3.6 k přerušení vazby v křížových odkazech, a to mělo za následek chybné uvedení textu v čl. 3.3, 3.4 a 17.1.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	414 480,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	732 400,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	125 600,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 272 480,00 Kč

	DPH 21 %
	267 220,80 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 539 700,80 Kč




2. S odkazem na článek II. odst. 2 tohoto Dodatku se mění text uvedených článků takto:
V čl. 3.3 Smlouvy se opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „a skutečnostem dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „a skutečnostem dle čl. 3.6“.
V čl. 3.4 Smlouvy se v první větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že text „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.5“ se mění na správné znění „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.6 a čl. 17.2“.
V čl. 17.1 Smlouvy se v poslední větě opravuje chyba křížového odkazu v textu tak, že slova „prováděnou dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „prováděnou dle čl. 3.6“.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter – dopracování – Dodatek č. 2.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 23.07.2024		Datum: 22.07.2024


elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení 
převodu majetku státu









Za správnost: 


elektronicky podepsáno

________________________________ 
Ing. Radka Vaněčková 
KPÚ pro Jihočeský kraj




Č.j.: SPU 287417/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 133-2023-505101		
UID: spudms00000014745997		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter - dopracování
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter - dopracování
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter - dopracování - Dodatek č. 2

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Aktualizace - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	314
	220,00
	69 080,00
	31.07.2023

	6.2.7
	Aktualizace - Rozbor současného stavu                      
	ha
	314
	400,00
	125 600,00
	30.10.2023

	6.2.8
	Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	314
	700,00
	219 800,00
	30.11.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	414 480,00
	30.11.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Aktualizace - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	288
	900,00
	259 200,00
	31.07.2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	500,00
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	288
	1 400,00
	403 200,00
	30.11.2024 

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 000,00
	60 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	732 400,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	314
	400,00
	125 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	125 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	414 480,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	732 400,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	125 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 272 480,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	267 220,80
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 539 700,80
	 



	
