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Číslo smlouvy objednatele: 43-2020-514101
Číslo smlouvy zhotovitele:  18/20
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Huntířov a v k.ú. Kocléřov s navazující částí k.ú. Huntířov a navazující částí k.ú. Záboří u Dvora Králové


Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Huntířov a v k.ú. Kocléřov s navazující částí k.ú. Huntířov a navazující částí k.ú. Záboří u Dvora Králové
DODATEK Č. 9
SMLOUVY O DÍLO č. 43-2020-514101
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
	Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.	+420 606 689 085
E-mail:	trutnov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 
ke smlouvě o dílo č. 43-2020-514101.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 9 je, na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.6.2024, změna termínu plnění (prodloužení) etap 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona pro komplexní pozemkovou úpravu Kocléřov i pro komplexní pozemkovou úpravu Huntířov. 

KoPÚ Kocléřov
Původní termín
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín odevzdání 31.8.2024
Nový termín
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín odevzdání 31.10.2024

KoPÚ Huntířov
Původní termín
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín odevzdání 31.8.2024
Nový termín
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín odevzdání 31.10.2024

Čl. II
Odůvodnění dodatku č. 9

Zhotovitel odůvodňuje svůj požadavek na prodloužení termínů plnění ze dne 28.6.2024 nastalými skutečnostmi, které nemohl ovlivnit - obec Vítězná dokončuje pořízení změny č. 1 územního plánu, která zahrnuje mimo jiné i změnu vymezení zastavěného a zastavitelného území, což má vliv nejen na vlastní návrh nového uspořádání pozemků, ale i na aktualizaci plánu společných zařízení. Změna č. 1 ÚP byla schválena usnesením zastupitelstva obce dne 12.6.2024. Dle sdělení starosty obce nabude změna č. 1 platnosti v průběhu měsíce srpna 2024 – zápis z projednání ze dne 19.6.2024. Zápis obsahuje mimo jiné i důvody, kdy změna č. 1 územního plánu ovlivňuje návrh nového uspořádání pozemků v k.ú. Huntířov ve smyslu možnosti směny p.p.č. 1022/8 ve vlastnictví ČR, správy SPU. Kompletní změna č.1 územního plánu není v době podání žádosti vyhotovena, nicméně z přílohy jsou patrné dva výstřižky z jejího projednávání, ze kterých je patrné, že se dotýká pozemků řešených úpravami. 

Součástí etapy 3.5.2. je i aktualizace PSZ, která je dána úpravou navržených opatření v návaznosti na projednání s některými vlastníky a po dohodě s pobočkou SPÚ. Zákres zastavěných i zastavitelných území je součástí výkresů aktualizace PSZ, přičemž je nutné ve výkresu použít platný stav. 

Dalším důvodem pro prodloužení termínu plnění je plánovaný převod pozemků nedostatečně identifikovatelných vlastníků, které by dle plánu měly být převedeny na SPÚ do konce září 2024. I tato změna bude mít vliv na návrh nového uspořádání pozemků.

Objednatel na základě žádosti Zhotovitele ze dne 28.6.2024 a po posouzení uvedených důvodů souhlasí se změnou termínů plnění etap 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ke KoPÚ Kocléřov i KoPÚ Huntířov. Zapracování uvedených změn do návrhu pozemkové úpravy je nezbytné pro vyhotovení odpovídajícího návrhu.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 9, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv 
(zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 9 ke smlouvě přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 9 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Hradci Králové dne 24.07.2024
	V Praze dne 23.07.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:


	


Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

	


Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.



Přílohy:
Položkový výkaz činnosti KoPÚ Huntířov - ve znění dodatku č. 9  
Položkový výkaz činnosti KoPÚ Kocléřov - ve znění dodatku č. 9 
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