

Dodatek č. 11
ke smlouvě o dílo č. 1587-2016-520201 uzavřené dne 7. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Šteflem, odborným radou Pobočky 
Jihlava 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 386
E-mail: 	j.stefl@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená:	Ing. Dalimilem Foltánkem, vedoucím společníkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem, vedoucím společníkem
V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXXXX 
ID datové schránky: 	8k7p399
Bankovní spojení: 	KB, a. s.
Číslo účtu: 	43-6830890257/0100
DIČ: 	CZ24662976
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 12. 2016, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 30. 1. 2018, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 9. 4. 2018, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 29. 5. 2018, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 27. 9. 2018, dodatkem č. 5 uzavřeným dne 23. 1. 2019, dodatkem č. 6 uzavřeným dne 18. 9. 2019, dodatkem č. 7 uzavřeným dne 21. 1. 2020, dodatkem č. 8 uzavřeným dne 3. 10. 2020, dodatkem č. 9 uzavřeným dne 11. 3. 2021 a dodatkem č. 10 uzavřeným dne 21. 6. 2021, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spělov" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku
2.1	Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčího 
fakturačního celku 3.3 „Mapové dílo“. Původní termín dle smlouvy o dílo a jejích dodatků byl stanoven na 3 měsíce od nabytí právní moci 1. rozhodnutí, tj. do 1. 8. 2024, termín odevzdání se mění tímto dodatkem o 1 měsíc na 2. 9. 2024. 
2.2	Tento dodatek se uzavírá z důvodu sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního 
pracoviště Jihlava, že není v jeho silách dokončit kontrolu předaného mapového díla DKM do 1. 8. 2024 z důvodu plánované dovolené kompetentních pracovníků a plnění jiných věcných úkolů. Bez této kontroly nelze vydat kladné stanovisko k převzetí výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava sdělil, že předpokládá dokončení kontroly a vydání kladného stanoviska v termínu do 31. 8. 2024.

Čl. 5 se mění takto
3.1	Text v odstavci 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Zhotovitel se zavazuje odevzdat 
objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 11 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

ČR – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Foltánek s.r.o., 
KPÚ pro Kraj Vysočina	Agroprojekce Litomyšl s.r.o

V Jihlavě 29. 7. 2024		V Praze 26. 7. 2024





„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Dalimil Foltánek
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		vedoucí společník
Státního pozemkového úřadu









Za správnost





„elektronicky podepsáno“

_________________________
Ing. Jaroslav Kristek
vedoucí Pobočky Jihlava
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Spělov

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	19 
	1 000 
	19 000 
	10.4.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	1 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	317
	1 500 
	475 500 
	1.2.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	47
	1 500 
	70 500 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	97
	3 000 
	291 000 
	30.9.2018 

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	188
	2 000 
	376 000 
	30.9.2018

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	361
	500 
	180 500 
	30.9.2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	361
	500 
	180 500 
	1.5.2019 

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 593 000 
	1.5.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	313
	500 
	156 500 
	30.1.2020

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
	ha
	313
	100 
	31 300 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	29
	100 
	2 900 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	5
	100 
	500 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	313
	700 
	219 100 
	30.9.2021 

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	420 300 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	361
	500
	180 500 
	2. 9. 2024

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	180 500 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)
	100 bm
	100
	350
	35 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	35 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	




	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 593 000 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	420 300 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	180 500 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	35 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 228 800 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	468 048 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 696 848 Kč
	 

	

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.



