
DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO
č. 261-2017-505101
(dále jen „Dodatek“)
Uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
Zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky Písek 

Kontaktní údaje:
Adresa: 	Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel.: 	+420 725 919 787
E-mail: 	pisek.pk@spucr.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem: GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Zastoupená:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID datové schránky:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
DIČ: 	CZ26042452
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
[bookmark: _Hlk136946536]se sídlem xxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981, DIČ: xxxxx, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.03.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dědovice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. 
Čl. II
Předmět Dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je úprava počtu měrných jednotek (MJ) u Hlavního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Změna vyplynula při realizaci zakázky na základě podaných žádostí vlastníků. Na základě dosud podaných žádostí vlastníků o provedení vytyčení vlastnických hranic jejich pozemků dochází k navýšení počtu měrných jednotek z původních 10 MJ na 12 MJ, tzn.:

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
· původní rozsah MJ:	10
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 12 000 Kč
· nový rozsah MJ:	12
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 14 400 Kč
· zvýšení o 2 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 2 400 Kč

Celkem zvýšení ceny bez DPH o 2 400 Kč.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze smlouvy.

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – KoPÚ Dědovice je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně termínu dokončení celku 3.7. Vytyčení pozemků po zapsané DKM, z důvodu nevhodnosti vytyčení pozemků ve vegetačním období, a to následovně:

· Původní termín:	do 30.09. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru      nemovitostí
· Nový termín:	31.10.2024




Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek -  Přípravné práce  celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	650 900,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 
	 
	332 600,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem  bez DPH v Kč 
	 
	92 950,00 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	
	14 400,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč 
	 
	1 090 850,00 Kč

	DPH  21% v Kč 
	 
	229 078,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč 
	 
	1 319 928,50 Kč


Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Dědovice – Dodatek č. 7.




















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
		reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: Písek
Datum: 29.07.2024		Datum: 29.07.2024

elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jan Plavec
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel

	
	Ing. Josef Honz
	člen sdružení

	Místo: Lnáře
	Datum: 29.07.2024

	___________________________
	Ing. Josef Honz



Za správnost: 
	
elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj


Č.j.:  SPU 288356/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 261-2017-505101
UID: spudms00000014746997		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dědovice
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dědovice
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ Dědovice - Dodatek č. 7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9 
	1 000 
	9 000 
	31. 10. 2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	4 500 
	22 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	146
	1 000 
	146 000 
	31. 10. 2018

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	139
	2 500 
	347 500 
	31. 10. 2018

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100bm
	2
	8 000 
	16 000 
	30. 9. 2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	16
	2 400 
	38 400 
	31. 10. 2018

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	143
	200 
	28 600 
	30. 11. 2018

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	143
	300 
	42 900 
	30. 6. 2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	650 900
	30. 9. 2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	142
	500 
	71 000 
	28. 2. 2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	16
	2 000 
	32 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	31
	500 
	15 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	1
	500 
	500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	142
	800 
	113 600 
	31. 10. 2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2 1)
	50 000 
	100 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	332 600
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	143
	650
	92 950 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	92 950
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	12
	1 200
	14 400
	31. 10. 2024

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	14 400
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	650 900,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	332 600,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	92 950,00 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	14 400,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 090 850,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	229 078,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 319 928,50 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	2 V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.







