		Číslo smlouvy objednatele: 1618-2021-525201/5
	                                                                            UID: spudms00000014709176
	                                                                                             Číslo smlouvy zhotovitele: 164/MBJW/21
DODATEK č. 5 
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
[bookmark: _Hlk43875218]Česká republika - Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín
zastoupený:						Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín 
		Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín	
      Tel.:					           +420 727 956 462		 
      E-mail:		j.gasek@spucr.cz
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČO:		01312774                                                                 
      DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH 
 (dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
STRABAG a.s.	
Sídlo: 		Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 –
		Jinonice	
    zastoupený:                                                	X X X X X X X X X X, ředitel Oblasti Východ 
a X X X X X X X X X X, vedoucí OTÚ    (zmocněnci)
    tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X  / X X X X X X X X X X
    e-mail:                                                          	X X X X X X X X X X
    ID DS:	            8yuchp8
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X, vedoucí PJ Zlín	
    tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X
    e-mail:	           X X X X X X X X X X
	           X X X X X X X X X X, stavbyvedoucí
    e-mail:		X X X X X X X X X X
    tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X
    bankovní spojení:	           UniCredit Bank Czech Republic 
		and Slovakia, a.s., Praha		
    číslo účtu:	           5061885001/2700			
    IČO:	           60838744	
    DIČ:	           CZ60838744; je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 29. 12. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov“, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. 	Tímto dodatkem č. 5 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy, když v průběhu realizace díla došlo ke změnám, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3.  	V průběhu realizace došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy o dílo, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V důsledku těchto změn bylo nutno provést stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Během měsíce května 2023 panovaly klimatické podmínky s množstvím dešťových srážek, včetně přívalových, které poškodily odvodňovací příkopy u polních cest C1 a C3. Tyto škody byly způsobeny po kolaudaci díla a před předáním díla objednateli. Na základě kontrolní prohlídky stavby za účasti SPÚ, Pobočky Zlín jako realizující pobočky, SPÚ Oddělení investičních činností jako odborného konzultanta objednatele, zhotovitele stavby, zástupce obce Nedašov, autorského dozoru stavby a technického dozoru stavebníka za účelem stanovení dalšího postupu všech zúčastněných stran pro nápravu způsobených škod. Bylo dohodnuto, že bude zpracována projektová dokumentace, která bude podrobně řešit odstranění všech vzniklých defektů na díle. Projektová dokumentace byla zpracována a předána objednateli dne 5. 12. 2023. Stavební práce navržené v projektové dokumentaci bylo nutno ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu, než budou realizovány na stavbě. Realizace stavebních prací, víceprací, které odstraní vzniklé škody, je vyčíslena ve výši +5 479 955,86 Kč bez DPH. Současně v souvislosti s touto rozsáhlou změnou stavby, vyvolanou jejím poškozením, je nutné adekvátní posunutí termínu dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla tak, aby zhotovitel mohl zodpovědně odstranit škody, které dílo utrpělo při hydrometeorologickém jevu v podobě bleskových přívalových dešťových srážek. Při posunu termínu dokončení díla je nutno také zohlednit časovou prodlevu vzniklou v návaznosti na interní administrativní proces nezbytný pro schválení předmětné změny na straně objednatele. Z hlediska finančního i časového se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat.
4.	Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 26 436 827,39 Kč bez DPH. Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 1 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ byla ve výši 404 902,26 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,53 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková hodnota změn dle dodatku č. 2 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ byla ve výši 212 386,55 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,8 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatky č. 3 a č. 4 pojednávaly o změně termínů plnění díla. Hodnota změn řešených tímto dodatkem č. 5 je ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ ve výši 5 479 955,86 Kč bez DPH, což odpovídá cca 20,73 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 5 bude navýšena o 5 479 955,86 Kč bez DPH.
  5.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla a termínu dokončení díla.
I.
Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:
Cena bez DPH činí                                                                 32 418 230,18 Kč
DPH 21  % činí		                                                    6 807 828,33 Kč	  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         39 226 058,51 Kč
II.
Dosavadní text článku V. smlouvy Doba plnění, bodu 1. a bodu 4. se ruší a nový text zní takto:
1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 6. 12. 2024.
4.   Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 	12. 01. 2022
b. Termín zahájení stavebních prací: 	17. 01. 2022
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací: 	08. 11. 2024
d. Termín předání a převzetí díla: 		06. 12. 2024
[bookmark: _Ref376426040](protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
III.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 12. 2021 a následujících dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

[bookmark: _Hlk53473982]Přílohy: 
· Rozpočet změn
· Aktualizovaný harmonogram prací
· Plná moc


Ve Zlíně dne:	31. 7. 2024	    		      Ve Zlíně dne: 31. 7. 2024
	objednatel
	Zhotovitel




  	                       STRABAG a.s.
Česká republika - Státní pozemkový úřad,	         X X X X X X X X X X, ředitel Oblasti Východ            Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj           X X X X X X X X X X, vedoucí OTÚ                     Ing. Mlada Augustinová, ředitelka                       na základě plné moci           
v z. Ing. Radka Zábojníková Ph.D.
zástupkyně ředitelky					                   
Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová
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