Č.j. objednatele: 931-2023-523101
UID: spudms00000014764140
Č.j. zhotovitele: 2492
DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Vedlejší polní cesta VC29 - část A v k.ú. Čejč
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav
		Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Břeclav
Tel.:	725 002 562 Ing. Zajíček
	727 957 176 Bc. Sasínková 
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774  
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Název:	KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo: 	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený:	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	xd6fc6e
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	
Číslo účtu:	86-3602390257/0100
IČO:	49975358
DIČ:	  CZ49975358, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 13954
(dále jen „zhotovitel“)

I.
[bookmark: _Hlk149125042]S účinností ke dni 1.7.2024 došlo ke sloučení Pobočky Hodonín s Pobočkou Břeclav. Z důvodu této organizační změny došlo k úpravě kontaktních údajů na straně objednatele.

II.
V průběhu realizace díla stavby vedlejší polní cesty VC29-část A v k.ú. Čejč vznikla potřeba změny nepodstatné hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve změně založení části polní cesty VC29-část A, v délce 120 m. Při strojním odstraňování pařezů se obnažil starý a v databázi ZVHS neevidovaný drenážní systém, který zavodňuje podloží komunikace v úseku staničení km 0,380 až 0,500. Zde je nutná úprava odvodnění podloží drenáží a hloubková sanace pláně lomovým kamenem v tl. 1,0 m. Dále v úsecích km 0,000-0,380 a km 0,500-0,588 je třeba upravit odvodnění podloží drenáží a provést sanaci podloží štěrkodrtí 0/63 mm v tl. 450 mm. Vzhledem k těmto skutečnostem byla upravena projektová dokumentace pro dosažení požadovaných technických parametrů komunikace. Všechny navržené úpravy stavby jsou zpracovány v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dle zápisu č. 10 z kontrolního dne stavby byly práce od 19.4.2024 pozastaveny. O dobu mezi pozastavením prací a původně stanoveným termínem (42 kalendářních dnů) se prodlouží termín pro dokončení stavby a následně i pro předání a převzetí díla.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

III.
Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní:
	[bookmark: _Ref376425814]cena za provedení díla dle SoD bez DPH
	5 146 315,20 Kč

	výpočet 21 % DPH
	1 080 726,19 Kč

	celková původní cena za provedení díla včetně DPH
	6 227 041,39 Kč

	vícepráce / méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	1 180 371,16 Kč

	výpočet 21 % DPH
	247 877,94 Kč

	vícepráce / méněpráce dle dodatku č. 1 včetně DPH
	1 428 249,10 Kč

	celková cena za provedení díla bez DPH
	6 326 686,36 Kč

	výpočet 21 % DPH
	1 328 604,13 Kč

	celková cena za provedení díla včetně DPH
	7 655 290,49 Kč



Současně se v čl. III smlouvy ruší označení řádků 5. až 7. a stávající odst.8 se nově označuje jako odst. 5.



[bookmark: _Hlk160544045]IV.
Čl. V Doba plnění, odst. 4 nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
b. Termín zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
c. Termín dokončení stavebních prací: do 42 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.1 
[bookmark: _Hlk160544054]d. Termín předání a převzetí díla: do 134 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.1 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

V.
1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.


[bookmark: _Hlk149125192][bookmark: _Hlk149119879]Příloha: Položkový nabídkový rozpočet schválených víceprací a méněprací (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)


V Brně dne: 31.7.2024				V Mohelně dne: 31.7.2024



……………………………………			……………………………………
Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Romana Rousová
[bookmark: _Hlk133911577]Krajského pozemkového úřadu 			
[bookmark: _Hlk133911589]pro Jihomoravský kraj 				jednatelka KAVYL, spol. s r.o.
v z. JUDr. Jarmila Křížová
za objednatele					za zhotovitele




Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
Stránka 2 z 2

Stránka 1 z 3

