Č.j. objednatele č. 1: SPU 296918/2024/129/Beš
Č.j. objednatele č. 2: 
Č.j. zhotovitele:
KoPÚ v k. ú, Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú, Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč a KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky“
DODATEK č. 5

[bookmark: _Hlk166843459]ke Smlouvě o dílo číslo 1054-2018-529101, uzavřené dne 25. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 na provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč a KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj

	Sídlo:
	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

	Zastoupen:
	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

	Adresa:
	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

	Telefon:
	+420 602 420 536

	E-mail :
	j.loufek@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH

	
Objednatel č. 2:
	
Ředitelství silnic a dálnic, s. p. 

	Sídlo:
	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

	Zastoupen:
	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel Správy Karlovy Vary 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Adresa:
	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	30007–15937031/0710

	IČO:
	65993390 

	DIČ:
	CZ65993390


 (dále jen „objednatelé“)
	Zhotovitel:
	Sdružení:
1) GROMA PLAN s.r.o.
2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým,
jednatelem GROMA PLAN s. r. o.

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO/DIČ:
	1) 252 33 025 / CZ25233025
2) 290 99 323 / CZ29099323

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	1) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
2) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

	Osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoby odpovědné za geodetické práce:
	XXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavce 12.2.

Čl. I.
Vymezení rozsahu změn
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna termínů a měrných jednotek ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy č. 1 ke Smlouvě u FC 3.4.3., 3.5.1, FC 3.5.i.a), FC 3.5.i.b), FC 3.5.i.c) a FC 3.5.2. a dále změna termínu v Položkovém výkazu činností – Přílohy č. 2 ke Smlouvě u FC 3.4.3.

Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk150246839]2.1.1	Změna počtu měrných jednotek a termínů předání u dílčích částí v Položkovém výkazu činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč
Dochází ke změně počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.b) a 3.5.i.c). Dále se mění termíny plnění u dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a FC 3.5.2. dle níže uvedeného rozpisu:

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč
	[bookmark: _Hlk149557521]Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Nový počet MJ
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Původní termín 
dle Čl. 5.1. smlouvy 
o dílo
	Nový termín 
dle Čl. 5.1. smlouvy 
o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	19
	500
	19
	9 500
	30. 9. 2024
	6. 8. 2025

	3.5.
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	

	3.5.1.
	[bookmark: _Hlk149568697]Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	254
	1 000
	243
	243 000
	30. 9. 2023
	5. 8. 2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	6
	1 000
	6
	6 000
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	77
	500
	14
	7 000
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	1 000
	4
	4 000
	
	

	[bookmark: _Hlk149556431]3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	243
	700
	243
	170 100
	30. 9. 2024
	6. 8. 2025



2.1.2	Změna termínu předání dílčí části v Položkovém výkazu činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky

Dochází ke změně termínu plnění u dílčí části 3.4.3. dle níže uvedeného rozpisu:

Položkový výkaz činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a k. ú. Verušičky
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Nový počet MJ
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Původní termín 
dle Čl. 5.1. smlouvy 
o dílo
	Nový termín 
dle Čl. 5.1. smlouvy 
o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	58
	500
	58
	29 000
	30. 9. 2024
	6. 8. 2025



2.1.3 Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě výše uvedeného současně dochází ke změně čl. VI, odst. 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla KoPÚ v Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč:

KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč (Příloha č. 1 Smlouvy)
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	707 500,00 Kč
	707 500,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	528 600,00 Kč
	480 100,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	121 500,00 Kč
	121 500,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	1 357 600,00 Kč
	1 309 100,00 Kč

	DPH 21% 
	285 096,00 Kč
	274 911,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	1 642 696,00 Kč
	1 584 011,00 Kč


KoPÚ v k.ú. Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky (Příloha č. 2 Smlouvy)
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	1 079 700,00 Kč
	1 079 700,00 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	835 100,00 Kč 
	835 100,00 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	217 000,00 Kč 
	217 000,00 Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	2 131 800,00 Kč 
	2 131 800,00 Kč 

	DPH 21% 
	447 678,00 Kč 
	447 678,00 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	2 579 478,00 Kč 
	2 579 478,00 Kč 



Celkem za obě k. ú. (Příloha č. 1 a Příloha č. 2 Smlouvy):
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	1 787 200,00 Kč 
	1 787 200,00 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	1 363 700,00 Kč 
	1 315 200,00 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	338 500,00 Kč 
	338 500,00 Kč 

	Celková cena díla bez DPH 
	3 489 400,00 Kč 
	3 440 900,00 Kč 

	DPH 21 % 
	732 774,00 Kč 
	722 589,00 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH 
	4 222 174,00 Kč 
	4 163 489,00 Kč 



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2.2	Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínů byla potřeba zajištění podkladů pro dokumentaci návrhu plánu společných zařízení (PSZ) – předběžného geotechnického průzkumu a vypracování posudků ke kategorizaci vodních děl z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu pro vodní dílo ve smyslu odst. 4) § 61 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách. 
Po dobu zajištění těchto podkladů byly přerušeny práce na návrhu KoPÚ Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč, po dobu nezbytně nutnou, a to od 22. 6. 2023 do 12. 7. 2024, což je 386 dní. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2., dochází také k upřesnění počtu měrných jednotek, dle skutečně provedených prací, u fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.b) a 3.5.i.c) (viz. Příloha 1). 

Dále byly po dobu zajištění těchto podkladů přerušeny práce na návrhu KoPÚ Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky po dobu nezbytně nutnou, a to od 22.6.2023 do 26.4.2024., což je 310 dní. Na základě výše uvedeného je posunut termín plnění u dílčí části 3.4.3. (viz. Příloha č. 2). 
Tímto Dodatkem č. 5 se mění Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo pro KoPÚ v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč a Položkový výkaz činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo pro KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky v souladu s výše uvedenými změnami, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	

Za Objednatele č. 1:	
	

Za Zhotovitele:

	V Karlových Varech dne 2. 8. 2024
	
V Plzni dne 2. 8. 2024

	

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
	

Pavel Vostracký 
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

	

Za Objednatele č. 2:	

	V Karlových Varech dne 2. 8. 2024

	


Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic s. p.




Příloha:
1. Položkový výkaz činností – aktualizovaný k Dodatku č. 5 – Příloha č. 1 ke Smlouvě KoPÚ v k. ú.Čichalov Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč 

2. Položkový výkaz činností – aktualizovaný k Dodatku č. 5 – Příloha č. 2 ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Čichalov s částmi k. ú. Budov a Verušičky
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