

DodATEK Č. 1 
Ke smlouvě o dílo č. 1045-2023-508207 ze dne 19. 9. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS, vedoucím oddělení správy majetku státu Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS, vedoucím oddělení správy majetku státu Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Štěpánkou Trnkovou, vrchním referentem, Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 901 470
E-mail: s.trnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení zhotovitelů
Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX, XXXXX Chomutov, IČO: 63739551.

b) Ing. Václav Kellner, společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX, XXXXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807.

Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech:
a) Ing. Jana Sasová
b) Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: XXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXX
Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, a to změna měrných jednotek, kterou se mění původní hodnota závazku ze smlouvy.
Další změna se týká posunu termínů odevzdání dílčích etap. 
V důsledku těchto změn se mění příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1.

· snížení počtu MJ u dílčích částí díla: 

6.2.1 Revize bodového pole se mění počet MJ z původních 20 MJ (bodů) na 7 MJ (bodů)

Cena díla dílčí části 6.2.1 Revize bodového pole se mění z původní 26 000,- Kč bez DPH na 9 100,- Kč bez DPH. 


· Čl. 3.1. SoD CENA DÍLA, se mění takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	859 650,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	942 600,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	169 650,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 971 900,- Kč

	DPH 21 %
	414 099,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 385 999,- Kč



Odůvodnění:
Ke změnám počtu měrných jednotek dochází na základě skutečně provedených prací při.

· Změna termínů:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodů z původního termínu 15. 10. 2024 na 30. 1. 2025
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního termínu 15. 10. 2024        na 30. 1. 2025
6.2.7 RSS původního termínu 20. 2. 2025 na 31. 5. 2025
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků z původního termínu 20. 2. 2025 na 31. 5. 2025
6.3.1 Vypracování PSZ – včetně podetap 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b) a 6.3.1i)c) z původního termínu      20. 2. 2026 na 31. 5. 2026
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání z původního termínu 31. 3. 2027 na 31. 8. 2027


Odůvodnění:
K posunům termínů dochází z důvodu absence podkladů pro stanovení obvodu KoPÚ, které musí dodat investor stavby FVE. Tato stavba významně zasáhne do zájmového území.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo č. objednatele 1045-2023-508207 se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Sdružení Ing. Jana Sasová
		a Ing. Václav Kellner
Místo: v Teplicích		Místo: Chomutov
Datum: 17.07.2024		Datum: 12.07.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.	Jméno: Ing. Jana Sasová 
Funkce: Vedoucí oddělení správy majetku státu 	za sdružení Ing. Jana Sasová 
Ústecký kraj, zástupce ředitele Krajského	a Ing. Václav Kellner
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj


			Sdružení Ing. Jana Sasová
			a Ing. Václav Kellner
		Místo: Chomutov
		Datum: 12.07.2024

		
			___________________________
		Jméno: Ing. Václav Kellner
		za sdružení Ing. Jana Sasová
		a Ing. Václav Kellner
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	1 300,00
	9 100,00
	30.5.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	4 000,00
	4 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	377
	950,00
	358 150,00
	15.6.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	55
	3 100,00
	170 500,00
	30.1.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	10
	5 400,00
	54 000,00
	30.1.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	377
	350,00
	131 950,00
	31.5.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	377
	350,00
	131 950,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	859 650,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	376
	900,00
	338 400,00
	31.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	30
	1 500,00
	45 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	55
	2 200,00
	121 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	30 000,00
	30 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	376
	950,00
	357 200,00
	31.8.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	7 000,00
	7 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	942 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	377
	 
	169 650,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	169 650,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	859 650,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	942 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	169 650,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 971 900,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	414 099,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 385 999,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

	Místo: v Teplicích
	Místo: Chomutov

	Datum: 17.07.2024
	Datum: 12.07.2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, Dis.
	Jméno: Ing. Jana Sasová

	Funkce: vedoucí oddělení správy majetku státu Úst. kraje                Zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

	
	
	
	
	Místo: Chomutov

	
	
	
	
	Datum: 12.07.2024

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	________________________________ 

	
	
	
	
	Jméno: Ing. Václav Kellner

	
	
	
	
	za sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

	
	
	
	
	
	
	

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




