KoPÚ Přední Arnoštov
číslo smlouvy objednatele: 829-2018-544101
		                                                             číslo smlouvy zhotovitele:        156/2018

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 829-2018-544101, č. zhotovitele 156/2018, ze dne 25.7.2018, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice 

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Radka Brdíčková, odborný rada

	Adresa:
	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy  

	Telefon:
	+420 601 390 490

	E-mail :
	p.baca@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	ID DS:
	wyx77xh

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem V Hradci Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)



Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku je změna (snížení počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:
· 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013/ Sb.
     snížení o 2 MJ (z 30 MJ na 28 MJ)
· 3.4.4. Rozbor současného stavu
     snížení o 4 MJ (z 390 MJ na 386 MJ)
· 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků
[bookmark: _Hlk151011250]     snížení o 4 MJ (z 390 MJ na 386 MJ)
· 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
     snížení o 4 MJ (z 390 MJ na 386 MJ)
· 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
snížení o 32 MJ (z 50 MJ na 18 MJ)
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
     snížení o 6 MJ (ze 70 MJ na 64 MJ)
· 3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
     snížení o 1 MJ (z 10 MJ na 9 MJ)
· [bookmark: _Hlk120547107]3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
     snížení o 4 MJ (z 390 MJ na 386 MJ)
· 3.6. Mapové dílo
     snížení o 4 MJ (z 390 MJ na 386 MJ)

Důvodem změny počtu MJ je snížení skutečného rozsahu prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo. Celková hodnota méněprací činí 54 500,00 Kč bez DPH. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém  výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			      1 700 000,00 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 (bez DPH)    1 645 500,00 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 bude celkovou vyfakturovanou a uhrazenou cenou pro zakázku KoPÚ v k.ú. Přední Arnoštov a faktura č. 20241193 ze dne 3.4.2024 bude považována za poslední a konečnou.


Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
Nedílnou součástí dodatku je upravený položkový výkaz činností. 


	V Pardubicích dne 27.5.2024
	V Pardubicích dne 27.5.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
	

Ing. Pavel Cimpl, jednatel
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