
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
číslo objednatele 1007-2023-537208 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Roman Hanzík, Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 569 830, +420 725 002 569
E-mail: r.hanzik@spucr.cz, j.zeman1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a. s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE
Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě je úprava ceny (vícepráce)
2. PŘEDMĚT DODATKU
Výše uvedené smluvní strany se dohodly:
Předmětem dodatku je změna měrných jednotek vícepráce Hlavního celku 6.2. - Přípravné práce, dílčí část díla 6.2.1 - Revize stávajícího bodového pole, na základě žádosti zhotovitele zaevidované pod č. j. 283662/2024 ze dne 17.7.2024 a na základě nově vzniklých skutečností nastalých v řízení  o pozemkové úpravě v k. ú. Krpy:    
Dílčí část 6.2.1 – Revize stávajícího bodového pole, termín dokončení 31.7.2024.
		   MJ (bod)   cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                9		1000,-                  9000,-                    1890,-           10890,-

Dle skutečnosti    11	  	1000,-                11000,-                     2310,-          13310,-

hodnota víceprací bez DPH činí 2000,- Kč, včetně DPH činí 2420,- Kč 
Odůvodnění:
Důvodem uzavření dodatku je žádost zhotovitele zaevidovaná pod č. j. 283662/2024 ze dne 17.7.2024, zaslaná na základě nově vzniklých skutečností nastalých v řízení o Komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Krpy.
V souladu s platnou Smlouvou o dílo probíhají od dubna letošního roku přípravné práce                                     na pozemkové úpravě. V současné době byla dokončena etapa přípravných prací - 6.2.1 Revize                    a doplnění stávajícího bodového pole. V obvodu upravovaného území byla provedena revize bodového pole v rozsahu 11 bodů a současně byl zřízen požadovaný 1 nový bod.
V rámci revize stávajícího bodového pole a pro zajištění homogenity určovaných podrobných bodů se stávajícím bodovým polem bylo nutné provést kontrolu většího počtu bodů než se předpokládalo při zahájení etapy 6.2.1. V terénu byla shledána jako nedostatečná měřická síť stávajících připojovacích bodů základního bodového pole, zejména pak v jižní a jihozápadní části katastrálního území Krpy. Trigonometrické body č. 25 a 30 na triangulačním listu 1412 byly nalezeny zničené orbou. Blízký bod bodového pole - PPBP č. 501 evidovaný v k. ú. Střížovice, byl nalezen rovněž poškozený. Na základě těchto skutečností bylo nutné provést revizi dalšího stávajícího bodového pole a to ve větším rozsahu než bylo předpokládáno v zadání. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhl zpracovatel provést aktualizaci Smlouvy o dílo, pokud se týká etapy přípravných pracích. Souhlasné stanovisko katastrální pracoviště s provedenou revizí a doplněním stávajícího bodového pole bylo vydáno dne 17. 6. 2024. Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 08.08.2024		Datum: 05.08.2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Tomáš Krátký
Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č.1 smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy

	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	1 000,00
	11 000,00
	31.7.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	608
	500,00
	304 000,00
	30.9.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	243
	2 800,00
	680 400,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	6 000,00
	6 000,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	608
	400,00
	243 200,00
	30.6.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	608
	400,00
	243 200,00
	31.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 497 800,00
	30.11.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	608
	800,00
	486 400,00
	31.7.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	1 000,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	90
	1 000,00
	90 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	2 000,00
	80 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	100 000,00
	100 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	608
	800,00
	486 400,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	8 000,00
	8 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 340 700,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	608
	450,00
	273 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	273 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 497 800,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 340 700,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	273 600,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	3 112 100,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	653 541,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 765 641,00
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	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Tomáš Krátký
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	Funkce: jednatel
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




