

DODATEK č.4 ke smlouvě o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha	
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek 
	Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk
Tel.	+420 725 740 022  
E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále i „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.	
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Tel./Fax:	XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.	
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále i „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).


          					 Čl. I.
ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     
dne 10. 7. 21019, se společností GEOREAL spol. s r.o. uzavřel smlouvu o dílo (dále i „SoD“), jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Opočnice a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i „KoPÚ“). 
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souvislosti se změnou termínů pro dokončení některých částí díla z důvodů, které měly přímou souvislost s restrikcemi vyhlášenými Vládou ČR v opatřeních proti šíření onemocnění COVID-19. Dále došlo ke změně počtu měrných jednotek rozšířením obvodu komplexní pozemkové úpravy (z důvodu spůlnosti průběhu katastrální hranice vodním tokem Jeptiška).
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo promítl změnu termínů pro dokončení některých činností v souvislosti se změnou v umístění poldru a malé vodní nádrže. Dodatek č.3 zohlednil redukci potřeby zpracování podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb v plánu společných zařízení (dále i „PSZ“). Současně zakotvil nárůst počtu měrných jednotek pro zpracování podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací vodohospodářských staveb v PSZ. Stanovil zábor půdy těmito stavbami. Změny v závazcích z uzavřené smlouvy o dílo, uzavřením Dodatku č.1 a Dodatku č.3, vyvolaly úpravu ceny v absolutním souhrnném vyjádření 2,079 %.

  Čl. II.
Zpracovatel dne 4. 7. 2024 požádal o změnu závazků ze smlouvy pro část plnění:
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
termín dle SoD stanoven ke dni 30. 9. 2024			     nově ke dni 31. 1. 2025
Potřeba změny termínu pro zpracování předmětné části plnění je vyvolána mimořádnou složitostí vlastnických a uživatelských vztahů v území řešeném KoPÚ. Projednání návrhu nového uspořádání pozemků proběhlo ve dnech 10. až 12. června 2024 v těsné časové návaznosti na schválení plánu společných zařízení (dále i „PSZ“) v zastupitelstvu Obce Opočnice. Při projednání nového uspořádání pozemků vlastníci iniciovali celou řadu změn, o které do té doby nepožádali. Uplatnili další žádosti o rozdělení podílového spoluvlastnictví. Mnozí vlastníci požádali o prodloužení lhůty na rozmyšlenou s odůvodněním, že jim lhůta stanovená do 30. 6. 2024 nedostačovala. Významní vlastníci a současně hospodáři, Zemědělská společnost Sloveč, a.s. a ZEPO Podmoky, spol. s r.o., požadují přesuny větších bloků půdy, co aktuálně naráží na nesouhlasy vlastníků. Pro danou komplexní pozemkovou úpravu je žádoucí jednat s jednotlivými vlastníky bez nátlaku na rychlá vyjádření. Cílem je dosažení maximálního souhlasu s návrhem nového uspořádání pozemků, a tak předejít negacím, námitkám, případně uplatnění práva na napadení správního rozhodnutí podáním odvolání.
Získaný čas navíc bude současně vhod k projednání PSZ ve zbývajících obcích. Daná KoPÚ probíhá na přiléhajících částech dalších 7 obcí. V období letních prázdnin je takřka pravidlem, že se zastupitelé obcí neschází.
  Čl. III.
Objednatel uznává důvody pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Ke změně termínu pro odevzdání uváděné části plnění nedochází z příčiny na straně zhotovitele. 
Změna časového plnění pro danou část díla nebude mít dopad do úhrnu finančního závazku sjednaného smlouvou a následnými dodatky. 
Čl. IV.
Nedílnou přílohu Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav, termíny pro plnění jednotlivých částí a s tím spojené finanční závazky.
Čl. V.
[bookmark: _Hlk173306171]Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.4 zůstávají beze změny. Dodatek            ke smlouvě o dílo je vydáván v tištěné podobě, podepisován ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
[bookmark: _Hlk166587543]Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Čl. VI.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Praze dne 12.08.2024                                                                                                                      


	V Plzni dne 12.08.2024                                                                                                                      

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                  a hl. m. Praha
	
Martin Vondráček
jednatel


	Příloha: Položkový výkaz činností



Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá :
	Číslo smlouvy objednatele: 14/2019-537100
				   512-2019-537209/4
	Číslo smlouvy zhotovitele:   	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opočnice


Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Opočnice
Ing. arch. Jaroslav Janoušek 
3/3

	

Příloha k Dodatku č.4 - KoPÚ Opočnice
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17 
	1 000 
	17 000 
	30.11.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	70 
	1 500 
	105 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1007
	600 
	604 200 
	30.11.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	8
	1 800 
	14 400 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	16
	1 000 
	16 000 
	30.11.2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	275
	2 000 
	550 000 
	30.11.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	16
	2 000 
	32 000 
	30.11.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	50
	2 000 
	100 000 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1015
	180 
	182 700 
	30.4.2021

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	1015
	120 
	121 800 
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1027
	160 
	164 320 
	30.6.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 907 420 
	30.6.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1023
	600 
	613 800 
	30.11.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	300
	600 
	180 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	165
	500 
	82 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	12
	1 000 
	12 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1023
	800 
	818 400 
	31.1.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 746 700 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1027
	240
	246 480 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	246 480 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 907 420 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 746 700 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	246 480 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 900 600 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	819 126 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 719 726 Kč
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOREAL spol. s r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 12.08.2024
	Datum: 12.08.2024

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Martin Vondráček

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel





