DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha	
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kusovský
	Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk
Tel.	+420 724 067 783  
E-mail:	j.kusovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.	
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Tel./Fax:	XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.	
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

[bookmark: _Ref64871997]Důvod pro uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je věcné povahy. 

          					 Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     
dne 11. 8. 2021, se společností GEOREAL spol. s r.o. uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Městec Králové a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
  


Čl. II.

Dodatek č.1 zohlednil proběhnuvší převod vlastnictví za využití geometrického plánu, který předcházel geometrickým plánům zpracovaným na obvod KoPÚ. Geometrický plán č. 1944-186a/2021 byl přepracován, co mělo za důsledek redukci v počtu 1 měrné jednotky (dále i „MJ“) tam, kde je MJ 1 ha. Celková cena díla uzavřením Dodatku č.1 poklesla o 400,00 Kč bez DPH.
Důvody pro uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo jsou 2.
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené           pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č.2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky               na provedení díla. 
Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Předmět Dodatku 
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli                     s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. PSZ:
0. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
0. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Shora vyjmenované způsoby předávání dokončených a již předaných částí smluvního plnění nemají retroaktivní dopad. To znamená, že po podpisu tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo se nic nemění na způsobu již předaných dokončených a zaplacených částí smluvního plnění.
1. PŘEDMĚT DODATKU
Zhotovitel návrhu komplexních pozemkových úprav Městec Králové, GEOREAL spol. s r.o., dne 22. 7. 2024 požádal o změnu závazku ze smlouvy pro části plnění:
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
termín dle SoD stanoven ke dni 31. 8. 2024			     nově ke dni 31. 3. 2025
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
termín dle SoD stanoven ke dni 30. 6. 2025			     nově ke dni 31. 1. 2026
Požadovaná změna termínu pro vyhotovení plánu společných zařízení souvisí s potřebou pořízení geotechnického průzkumu (dále i „GTP“). Zhotovitel požádal pobočku o jeho pořízení dne 29. 4. 2024                     po projednání prvků PSZ se sborem zástupců. Jeho obdržení je předpokládáno do 30. 9. 2024. GTP je zpracováván pro potřebu dokumentace technického řešení (dále i „DTR“) pro polní cesty HC37, VC32       a tůň. Cesta HC37 je vedena svažitou lokalitou s pravděpodobností zajištění opatření k zasakování srážkových vod. V případě polní cesty VC32 a úvahy o umístění tůně jde o dlouhodobě podmáčený fragment území, aniž by byla dosud známa příčina zamokření. Změna termínu pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 věcně alogicky navazuje na změnu termínu   pro vypracování PSZ.
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo zakázku znovu zlevňuje. Proti konstrukci smlouvy, která byla v roce 2021 uzavřena, bude nulové plnění na částech zakázky:
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
dle SoD 3 MJ po 500,00 Kč, tj. 1 500,00 Kč bez DPH		nově 0 MJ
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
dle SoD 2 MJ po 5 000,00 Kč, tj. 10 000,00 Kč bez DPH		nově 0 MJ
Objednatel uznává důvody pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Ke změně termínu pro odevzdání uváděných částí plnění nedochází z příčiny na straně zhotovitele. Vyjma úprav termínů pro určité části plnění k dalším změnám ve smluvních ustanoveních nedochází.

Čl. III.
Úspora ze znění Dodatku č.2 k SoD bude celkem o 11 500,00 Kč bez DPH, tj. -0,278 %. Změna smluvního závazku z obou dodatků představuje celkový pokles o -0,288 %. Nově dosáhne úroveň smluvního závazku částky 4 128 525,00 Kč bez DPH, DPH 21 % 866 990,25 Kč. Celková cena díla 4 995 515,25 Kč vč. DPH.

Čl. IV.
Nedílnou přílohu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav, termíny pro plnění jednotlivých částí a s tím spojené závazky finančního plnění.

Čl. V.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.2 zůstávají beze změny. 
Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Dodatkem, kterým se Smlouva o dílo doplňuje, se mění, nahrazuje nebo ruší její ustanovení do podoby zveřejnění Dodatku č.2 v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Čl. VI.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojí své podpisy. Dodatek ke smlouvě o dílo bude podepsán v elektronické podobě. 

	V Praze dne 12.08.2024
	V Plzni dne 09.08.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	






	


	
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                  a hl. m. Praha
	
Martin Vondráček
jednatel


	Příloha: Položkový výkaz činností




Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá :


Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Městec Králové
Ing. arch. Jaroslav Janoušek 
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č.2 –  KoPÚ Městec Králové

	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	52 
	1 000,00
	52 000,00
	31.8.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	38 
	2 000,00
	76 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1064
	500,00
	532 000,00
	31.8.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	34
	1 000,00
	34 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	314
	2 000,00
	628 000,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	18
	2 000,00
	36 000,00
	30.11.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	55
	1 000,00
	55 000,00
	30.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1098
	150,00
	164 700,00
	31.8.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1097
	150,00
	164 550,00
	30.4.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	1 742 250,00
	30.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1096
	550,00
	602 800,00
	31.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	300
	500,00
	150 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	150
	500,00
	75 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	500,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	5 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 850 
	3 850 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 200 
	2 200 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	825 
	825 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1096
	1 100 
	1 205 600 
	31.1.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	9
	2 000 
	18 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 700 
	7 700 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 400 
	4 400 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 650 
	1 650 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	2 112 025,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1097
	250,00
	274 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	274 250,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	1 742 250,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	2 112 025,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	274 250,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	4 128 525,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	866 990,25
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	4 995 515,25
	

	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	GEOREAL spol. s r.o.
	

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Plzeň
	
	

	Datum: 12.08.2024
	
	
	Datum: 09.08.2024
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Martin Vondráček

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	





