
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č.8/2021-537100 ze dne 10.5.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3- Žižkov 
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník
                                                                  Bc. Kateřina Čermáková, Pobočka Rakovník 
Kontaktní údaje:
Tel.: 725 949 942
E-mail: rakovnik.pk@spucr.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení)
[bookmark: _Hlk139352404]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 25233025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Zastoupená: Pavel Vostracký, jednatel
Společně s: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323 a Ing. Helena Krausová, se sídlem XXXXXXXXXX, 326 00 Plzeň, IČO: 72274433
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Pavel Vostracký
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu:  27-4501350277/0100
DIČ: VZ25233025
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna termínu plnění u etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zák. a u etapy 6.3.2 i) Aktualizace PSZ z důvodu probíhajících směnných smluv probíhajících mezi městem Jesenice u Rakovníka a Lesy ČR, s.p., jelikož nejsou známy termíny dokončení směn pozemků, aby nedošlo ke kolizi mezi podobou návrhu nového uspořádání pozemků a změnami řešených parcel mimo KoPÚ.
Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) se Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Jesenice u Rakovníka se upravuje následovně:
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
Mění se původní termín: 31.10.2024
Nahrazuje se novým termínem: do 4 měsíců od výzvy zadavatele 
6.3.2 i) Aktualizace PSZ
Mění se původní termín: 31.10.2024
Nahrazuje se novým termínem: do 4 měsíců od výzvy zadavatele 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o.
Místo: Praha	Místo: Plzeň
Datum: 13.08.2024		Datum: 13.08.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Pavel Vostracký
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	Funkce: jednatel
a hlavní město Praha




Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jesenice u Rakovníka
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	41 
	1 000,00
	41 000,00
	31.7.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	669
	600,00
	401 400,00
	31.7.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	83
	800,00
	66 400,00
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů
	100 bm
	268
	1 300,00
	348 400,00
	31.10.2022

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	325
	1 500,00
	487 500,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	10
	2 000,00
	20 000,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených - dodatečné
	100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	752
	200,00
	150 400,00
	30.9.2022

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	753
	300,00
	225 900,00
	28.2.2023

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 765 000,00
	28.2.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	753
	800,00
	602 400,00
	31.10.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)
	ha
	68
	500,00
	34 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	111
	500,00
	55 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	0
	20 000,00
	0,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	800 
	800 
	do 4 měsíců od výzvy zadavatele

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	753
	600 
	451 800 
	do 4 měsíců od výzvy zadavatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	500 
	500 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 166 500,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	753
	300,00
	225 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	225 900,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 765 000 Kč

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 166 500 Kč

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	225 900 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 157 400 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	663 054 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 820 454 Kč

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GROMA PLAN s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 13.08.2024
	Datum: 13.08.2024

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Pavel Vostracký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

	12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	xxxxx – nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	






