
Stavba: POLNÍ CESTA VPC 3 V K. Ú. DUDÍN

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Činnost leden únor březen duben

SO 101 + SO 001 20.8.-25.8. 26.8.-1.9. 2.9.-8.9. 9.9.-15.9. 16.9.-22.9. 23.9.-29.9. 30.9.-6.10. 7.10.-13.10. 14.10.-20.10. 21.10.-27.10. 28.10.-3.11. 4.11.-10.11. 11.11.-17.11. 18.11.-24.11. 25.11.-1.12. 2.12.-8.12. 9.12.-15.12. 16.12.-22.12. 23.12.-29.12. 30.12.-5.1. 30.4.2025

Příprava stavby - předání

Zařízení staveniště, odstranění křovin, dřevin

Vytyčení stavby - zábor

Zemní práce

Zakládání - drenáž a montáž geotextílie

Zřízení odvodňovacího žlabu

Štěrkové vrstvy, zlepšení zemin

Asfaltové vrstvy

Dokončovací práce  - krajnice, značení

SO 101.1

Dokončovací práce - výsadba zeleně

Předání díla investorovi

Uzlový bod č. 1

Dokončení pokládky konstrukčních vrstev 

Uzlový bod č. 2

Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev 

20252024

Týdenní harmonogram 
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